

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 53

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione variante suppletiva con aumento di spesa relativa ai lavori di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello - quarto stralcio - Risanamento conservativo galleria 1-A8"

CUP MASTER C45F18000040002 - CUP COLLEGATO C47H20000010001

CIG B1516E7254

L'anno **duemilaventicinque** addì **11** del mese di **settembre** alle ore **20:00** in modalità mista (videoconferenza e in presenza), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1) Barbara BONICELLI	Sindaco	X	
2) Fabio CANTONI	Assessore	X	
3) Eleonora FONTANA	Assessore	X	
4) Alessandro MARTINELLI	Assessore	X	
5) Gualtiero COTTI COMETTI	Assessore	X	
	Totale	5	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Bruno Cassio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Dott.ssa Barbara Bonicelli**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 11/09/2025

OGGETTO: Approvazione variante suppletiva con aumento di spesa relativa ai lavori di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – quarto stralcio – Risanamento conservativo galleria 1-A8”

CUP MASTER C45F18000040002 - CUP COLLEGATO C47H20000010001

CIG B1516E7254

Si dà atto che l'assessore Fontana partecipa in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è stato sottoscritto l'Accordo Quadro di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle tre Valli (Valle Camonica - Valle Trompia - Valle Sabbia), pubblicato sul BURL di Regione Lombardia - serie ordinaria n. 32 del 31 maggio 2019;
- con atto di determinazione del responsabile del servizio gestione assetto del territorio n. 188 del 24 DICEMBRE 2020 è stata accertata la somma in entrata del contributo richiamato nell'accordo quadro relativamente al QUARTO STRALCIO;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 29/09/2021 si è preso atto di quanto deciso nel corso del Comitato di Coordinamento del 27/09/2021 che prevedeva di prorogare al 31/12/2023 la scadenza dell'AQST;
- con DGR N. XI/5673 in data 15/12/2021 sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori previsti all'AQST TRE VALLI. E pertanto il nuovo termine è fissato al 31/12/2023;
- per l'anno in corso l'accordo quadro prevede l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello QUARTO STRALCIO "Risanamento conservativo galleria 1-A8” fatto salvo il nuovo termine fissato al 31/12/2023;
- l'intervento inserito nell'Accordo Quadro, per il biennio 2021/2023, relativo al quarto stralcio è:

	Descrizione opere	importo intervento
5	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 4° - Risanamento conservativo galleria 1 – A8	€ 524.000,00

- l'intervento risulta finanziato come di seguito esposto:

5	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 4 - Risanamento conservativo galleria 1 – A8	€ 244.708,00 Regione Lombardia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 244.708,00 anno 2021) € 148.292,00 Comunità Montana di Valle Camonica (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 148.292,00 anno 2021) € 131.000,00 Provincia di Brescia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 131.000,00 anno 2021)
---	---	--

conservativa galleria nazione del Servizio Assetto del Territorio n. 32 del 25 marzo 2021 di affidamento del servizio tecnico di progettazione dei lavori di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – quarto stralcio –

Risanamento conservativo galleria 1-A8” al tecnico Ing. Romolo Gheza libero professionista con studio in via Pizzo camino, 22/a – Borno (BS) – c.f. GHRML82E07E955Z - P. IVA 03192550980;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 21/07/2022 di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione della strada intercomunale d’accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all’Alpe Rosello – quarto stralcio – risanamento conservativo galleria 1-A8;

Vista la DGR n. XI/7641 del 28/12/2022 con cui è stato deliberato di prorogare la scadenza di tutto AQST al 31/12/2024 e di disporre lo stralcio del progetto CMVC06 “Realizzazione in località Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico turistico ricreativo e a servizio dell’antincendio boschivo” e del relativo impegno e la redistribuzione delle risorse del contributo regionale pari ad €. 438.360,04;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1359 datato 03/02/2023 avente ad oggetto “Impegno di spesa a favore del Comune di Artogne per i progetti CMVC03, CMVC04 E CMVC05 a seguito della DGR N. XI/7641 del 28/12/2022 per rinuncia progetto CMVC06” che impegna a valere sul capitolo di spesa di Regione Lombardia 18.01203.8443 come di seguito specificato per un totale complessivo di €. **438.359,70**:

COD. PROG.	INTERVENTO	RIALLOCAZIONE RISORSE DA PROGETTO CMVC06 AI PROGETTI CMVC 03 -04 -05		
		RISORSE REGIONE LOMBARDIA	RISORSE COMUNE	RISORSE COMUNITA' MONTANA
CMVC03	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 3 "RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 2-3	€ 132.579,86	€ 62.071,92	€ 70.265,27
CMVC04	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 4 "RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 1- A8"	€ 169.655,26	€ 79.430,07	€ 89.914,67
CMVC05	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 5 - Risanamento conservativo tratti non interessati da precedenti interventi.	€ 136.124,58	€ 63.731,50	€ 72.143,92

Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 23/01/2023 della Comunità Montana di Valle Camonica con la quale c’è la presa d’atto della delibera Regionale n. 7641 del 28/12/2022 e del conseguente impegno a favore dei progetti CMVC03 – CMVC04 E CMVC05;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24/02/2023 del Comune di Artogne con la quale c’è la presa d’atto della DGR Regionale n. 7641 del 28/12/2022 e del conseguente impegno a favore dei progetti CMVC03 – CMVC04 e CMVC05 ed il conseguente stralcio del progetto CMVC06;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2023 del Comune di Artogne avente ad oggetto "Costituzione FPV/VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'" con cui si procede alla reimputazione delle somme connesse al 3° 4° e 5° stralcio reimputando le quote previste sul 2022 sul 2023 con contestuale variazione di esigibilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2023 del Comune di Artogne avente ad oggetto "Costituzione FPV/VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'" con cui si procede alla reimputazione delle somme connesse al 3° 4° e 5° stralcio reimputando le quote previste sul 2022 sul 2023 con contestuale variazione di esigibilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/03/2024 del Comune di Artogne avente ad oggetto "Costituzione FPV/VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'" con cui si è proceduto alla reimputazione dal 2023 al 2024 con contestuale variazione di esigibilità;
- la determina del responsabile dei servizi finanziari n. 59 del 31/12/2024 avente oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater d.lgs 267/2000" con cui si è proceduto alla reimputazione di alcune opere dal 2024 al 2025 successivamente integrate e confermate in sede di riaccertamento dei residui.

Considerato che a seguito della riallocazione delle risorse, inizialmente previste per il progetto CMVC06 sugli altri tre progetti, il finanziamento previsto per il progetto CMVC 04 risulta il seguente:

- l'intervento previsto nell'Accordo Quadro relativo al QUARTO STRALCIO risulta essere

	Descrizione opere	importo intervento
4	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 4° - Risanamento conservativo galleria 1 -A8	€ 863.000,00

- l'intervento risulta finanziato con DGR 7641/2022 come di seguito esposto:

4	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 4° - Risanamento conservativo galleria 1-A8	€ 414.363,26 Regione Lombardia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 244.708,00 anno 2021 ed €. 169.655,26 con DGR 7641/2022) € 238.206,67 Comunità Montana di Valle Camonica (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 148.292,00 anno 2021 ed €. 89.914,67 con DGR 7641/2022) € 131.000,00 Provincia di Brescia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 131.000,00 anno 2021) €. 79.430,07 Comune di Artogne a seguito DGR 7641/2022
---	--	---

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3654 del 16/12/2024, della quale ne è stato preso atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2025, con la quale viene prorogata la scadenza dell'Accordo Quadro AQST al 31/12/2026

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 31/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo rivisitato ed integrato anzitutto nei prezzi, che risultano desunti dal prezzario regionale 2023 e quindi allineati al mercato, presentato dall' Ing. Gheza Romoli in data 17/05/2023 prot. n. GE/2023/0004442;

Visti i successivi incontri che hanno portato alla necessità di ridefinire in fase esecutiva il progetto, e la necessaria riacquisizione dei necessari pareri, nulla osta necessarie al fine della sua approvazione;

Visto il progetto esecutivo presentato dall'Ing. Gheza Romolo in data 12/12/2023 prot. n. 1126;

Vista la relazione di supporto alla validazione Rev.1-10.01.24 STRALCIO 4 redatta dal tecnico incaricato Ing. Riccardo Sonzogni con prot.412 del 12/01/2024 nella quale venivano richieste integrazioni al progettista che non inficiavano tuttavia la possibilità di presentazione degli elaborati agli enti competenti al rilascio dei pareri sovracomunali;

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona esperita in data 04/03/2024 con esito favorevole come da verbale in data 04/03/2024 prot. n. GE/2024/0002137 del 05/03/2024;

Viste le successive integrazioni, relazioni e incontri che hanno portato alla definizione finale del progetto esecutivo presentato dall' Ing. Romolo Gheza in data 02/04/2024 prot. n. GE/2024/0003119 e alla relazione conclusiva dell'Ing. Sonzogni del 02/04/2024 prot. n. GE/2024/0003124

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 02/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva esaminato ed approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – quarto stralcio – Risanamento conservativo galleria 1-A8", redatto dall'Ing. Romolo Gheza libero professionista con ufficio in via Pizzo Camino, 22/A – Borno (BS) – (c.f. GHRML82E07E955Z – P.IVA 03192550980) per l'importo complessivo di € 863.000,00 I.V.A. 22% e spese tecniche comprese e così suddivise: lavori: € 598.547,28, oneri per la sicurezza € 33.452,72, somme a disposizione dell'amministrazione € 231.000,00 come da quadro economico del progetto esecutivo sotto riportato:

	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUATIVO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 632.000,00	€ 632.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 541.914,90	€ 598.547,28
A detrarre ribasso offerto in sede di gara XXX%		
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 90.085,10	€ 33.452,72
IMPORTO CONTRATTO		
Somme a Disposizione Amministrazione		
imprevisti e arrotondamenti	€ 2.114,17	€ 3.328,77
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 47.733,00	€ 47.733,00
Oneri previdenziali	€ 1.909,32	€ 1.909,32
Iva su spese tecniche	€ 10.921,31	€ 10.921,31
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016) - spese assistenza gara e CUC	€ 12.640,00	€ 12.640,00
Supporto ed assistenza al RUP - compenso (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 6.068,73	€ 4.500,00
Supporto ed assistenza al RUP - Oneri previdenziali (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 242,75	€ 180,00

Supporto ed assistenza al RUP - Iva su spese tecniche (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 1.388,52	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.567,20	€ 2.528,00	€ 2.528,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.580,00	€ 1.580,00
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00
Spese per informazione e pubblicità		€ 200,00	€ 200,00
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 139.040,00	€ 139.040,00	€ 128.799,22
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 277.549,03
IMPORTO TOTALE	€ 863.000,00	€ 863.000,00	€ 863.000,00

Vista la variante tecnica suppletiva con aumento di spesa presentata in data 30/06/2025 prot. n. GE/2025/0006495 e successivamente integrata con prot. n. 7625 del 05/08/2025 redatta dal tecnico progettista Ing. Romolo Gheza composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico di spesa
- Computo metrico estimativo di variante;
- Computo metrico comparativo;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Cronoprogramma dei lavori in variante;
- Elaborati grafici

Vista la relazione tecnica di variante, redatta dall' Ing. Romolo Gheza ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con la finalità di introdurre opere migliorative e risolutive rispetto a circostanze tecniche non rilevabili in fase di progettazione;

Dato atto che le principali esigenze tecniche e funzionali che hanno determinato la presente perizia di variante sono riconducibili a una serie di approfondimenti e riscontri sopraggiunti durante l'esecuzione, che hanno evidenziato la necessità di adeguare le opere previste senza modificarne la natura sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'Allegato II.14 art. 5 del D.lgs. 36/2023 il RUP ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del Codice, la sua non imputabilità alla Stazione Appaltante e la ragione per cui si renda necessaria la variante stessa, sottoscrivendone la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori, nonché il quadro economico di variante ed il verbale con il quale sono stati concordati con la Ditta Aggiudicataria i nuovi prezzi per le lavorazioni ed i materiali non inizialmente previsti da contratto;

Preso atto che il nuovo quadro economico relativo alla variante con aumento di spesa è il seguente:

	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUTIVO	QE AGGIUDICAZIONE	QE VARIANTE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 632.000,00	€ 632.000,00		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 541.914,90	€ 598.547,28	€ 598.547,28	€ 598.547,28
Variante suppletiva - Lavori A detrarre ribasso offerto in sede di gara 7,777%			€ 46.549,02	€ 52.239,94 -€ 50.611,72

Importo lavori al netto ribasso contrattuale			€ 551.998,26	€ 600.175,50
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 90.085,10	€ 33.452,72	€ 33.452,72	€ 33.452,72
Variante suppletiva - Oneri sicurezza				€ 853,80
IMPORTO CONTRATTO			€ 585.450,98	€ 634.482,02
Somme a Disposizione Amministrazione				
imprevisti e arrotondamenti	€ 2.114,17	€ 4.908,77	€ 61.980,93	€ 1.101,18
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 47.733,00	€ 47.733,00	€ 47.733,00	€ 47.733,00
Oneri previdenziali	€ 1.909,32	€ 1.909,32	€ 1.909,32	€ 1.909,32
Iva su spese tecniche	€ 10.921,31	€ 10.921,31	€ 10.921,31	€ 10.921,31
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.717,65	€ 4.717,65
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 12.640,00	€ 11.060,00	€ 11.060,00	€ 12.121,87
Supporto ed assistenza al RUP - compenso (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 6.068,73	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Supporto ed assistenza al RUP - Oneri previdenziali (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 242,75	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Supporto ed assistenza al RUP - Iva su spese tecniche (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 1.388,52	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.567,20	€ 2.528,00	€ 2.528,00	€ 2.528,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.580,00	€ 1.580,00	€ 1.580,00
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
Spese per informazione e pubblicità		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 139.040,00	€ 139.040,00	€ 128.799,22	€ 139.586,04
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 277.549,03	€ 228.517,98
IMPORTO TOTALE	€ 863.000,00	€ 863.000,00	€ 863.000,00	€ 863.000,00

Considerato che la copertura finanziaria del progetto è definita come di seguito:

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 863.000,00
Regione Lombardia	€ 414.363,26
Comunità Montana	€ 238.206,67
Provincia di Brescia	€ 131.000,00
Fondi propri comunali	€ 79.430,07

Ritenuto il progetto di variante tecnica suppletiva con aumento di spesa in questione meritevole di approvazione;

Visto il D. Lgs 31/03/2023 n. 36 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto è meritevole di approvazione in coerenza con le indicazioni dell'Amministrazione;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Rilevato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

Rilevato che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di dichiarare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. **Di approvare** il progetto di variante tecnica suppletiva con aumento di spesa per lavori di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – quarto stralcio – Risanamento conservativo galleria 1-A8 CUP MASTER C45F18000040002 - CUP COLLEGATO C47H20000010001 CIG B1516E7254, presentato dall'Inge. Damiano Mariotti in data 11/06/2025 prot. n. 5859 composto dai documenti indicati in premessa dai quali si evidenzia una spesa complessiva di **€ 863.000,00** suddivisa secondo il seguente quadro economico comparativo dell'opera:

	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUTIVO	QE AGGIUDICAZIONE	QE VARIANTE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 632.000,00	€ 632.000,00		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 541.914,90	€ 598.547,28	€ 598.547,28	€ 598.547,28
Variante suppletiva - Lavori A detrarre ribasso offerto in sede di gara 7,777% Importo lavori al netto ribasso contrattuale			€ 46.549,02 € 551.998,26	€ 52.239,94 -€ 50.611,72 € 600.175,50
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 90.085,10	€ 33.452,72	€ 33.452,72	€ 33.452,72
Variante suppletiva - Oneri sicurezza				€ 853,80
IMPORTO CONTRATTO			€ 585.450,98	€ 634.482,02
Somme a Disposizione Amministrazione				
imprevisti e arrotondamenti	€ 2.114,17	€ 4.908,77	€ 61.980,93	€ 1.101,18
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 47.733,00	€ 47.733,00	€ 47.733,00	€ 47.733,00
Oneri previdenziali	€ 1.909,32	€ 1.909,32	€ 1.909,32	€ 1.909,32

Iva su spese tecniche	€ 10.921,31	€ 10.921,31	€ 10.921,31	€ 10.921,31
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.717,65	€ 4.717,65
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 12.640,00	€ 11.060,00	€ 11.060,00	€ 12.121,87
Supporto ed assistenza al RUP - compenso (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 6.068,73	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Supporto ed assistenza al RUP - Oneri previdenziali (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 242,75	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Supporto ed assistenza al RUP - Iva su spese tecniche (art.15 comma 6 D. Lgs 36/23)	€ 1.388,52	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.567,20	€ 2.528,00	€ 2.528,00	€ 2.528,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.580,00	€ 1.580,00	€ 1.580,00
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
Spese per informazione e pubblicità		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 139.040,00	€ 139.040,00	€ 128.799,22	€ 139.586,04
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 277.549,03	€ 228.517,98
IMPORTO TOTALE	€ 863.000,00	€ 863.000,00	€ 863.000,00	€ 863.000,00

3. Di dare atto che l'importo generale dell'intervento è pari complessivamente a **€ 863.000,00** il quale trova copertura finanziaria come da specchio riepilogativo seguente:

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 863.000,00
Regione Lombardia	€ 414.363,26
Comunità Montana	€ 238.206,67
Provincia di Brescia	€ 131.000,00
Fondi propri comunali	€ 79.430,07

4. Di dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera ai sensi del DPR N.327 del 08/06/2001 e ai sensi dell'art. 9 lett. 1b della L.R. N. 3 del 04/03/2009;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale
(Dott. Bruno Cassio)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Articoli 124 e 125 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi e, contestualmente alla pubblicazione, è comunicata ai Capigruppo consiliari.

Lì, _____

Il responsabile della Pubblicazione
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

=====

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
 divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134.3 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Bruno Cassio)