



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

UFFICIO TECNICO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 18/04/2025

OGGETTO :

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE STRADE
DI PROPRIETA' COMUNALE.
CUP C55F24000180001
CIG B335D44FA7**

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2024 è stata approvata la nota d'aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027;

RICHIAMATO il decreto n. 65 del 05.06.2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE, che ha assegnato al Comune di Piancogno un contributo di complessivi € 149.950,00 a valere sul "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", ai sensi dell'articolo 19, decreto-legge 10 agosto 2023 n.104;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12.09.2024, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai "Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria di varie strade", redatto dal competente Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici il quale prevede un importo complessivo di Q.E. pari ad € 149.950,00 di seguito meglio indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
		DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
OPERE A BASE D'APPALTO			3,5
Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 120.130,80	115.926,22 €
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 700,00	700,00 €
Totale opere a base d'appalto		€ 120.830,80	116.626,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA su opere a base d'appalto	22%	€ 26.582,78	€ 25.657,77
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023		€ 2.416,62	2.416,62 €
Spese ANAC		€ 30,00	30,00 €
Imprevisti/ribasso d'asta		€ 89,81	5.219,39 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 29.119,20	€ 33.323,78
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 149.950,00	€ 149.950,00

VISTA E RICHIAMATA la propria Determinazione n.86 del 02.10.2025 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria di varie strade", alla ditta PIETRINI s.r.l. con sede in via Casa Bianca n.182/A, 25040 – Esine (BS), P.IVA 02018180980, per un importo pari a € 116.629,72 (di cui € 700,00 quali oneri di sicurezza) oltre IVA 22% per complessivi € 142.288,26 Iva 22% inclusa;

RICHIAMATO il verbale di consegna ed inizio lavori del 18.11.2024, attestante l'inizio dei lavori in data 18.11.2024;

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 09.12.2024 emesso dalla D.L. a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 31.03.2025;

DATO ATTO che:

- a seguito della sospensione di cui sopra il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, è stato fissato al giorno 9 maggio 2025;

VISTO che in data xxxxxx, l'Arch.IU Nicola Donina, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto la documentazione inerente la variante in corso d'opera che prevede lavori in quantità maggiore rispetto al previsto delle opere inserite in computo, per un importo di € 4.277,78, ma inferiori al limite del 15% previsto all'art.120 comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023;

CONSIDERATO che la perizia di variante n. 1 comporta un aumento dell'importo del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice pari ad € 4.277,78, IVA esclusa, elevando l'importo contrattuale ad € 120.204,00 (compresi € 700,00 per oneri della sicurezza) IVA esclusa, addivenendo al seguente nuovo Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
OPERE A BASE D'APPALTO			
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 120.130,80	115.926,22 €	120.204,00 €
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 700,00	700,00 €	700,00 €
Totale opere a base d'appalto	€ 120.830,80	116.626,22 €	120.904,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA su opere a base d'appalto	22% € 26.582,78	€ 25.657,77	€ 26.598,88
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	€ 2.416,62	2.416,62 €	2.416,62 €
Spese ANAC	€ 30,00	30,00 €	30,00 €
Imprevisti/ribasso d'asta	€ 89,81	5.219,39 €	0,50 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.119,20	€ 33.323,78	€ 29.046,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 149.950,00	€ 149.950,00	€ 149.950,00

CONSIDERATO che:

- le proposte di modifica sono da considerarsi attinenti al progetto;
- le proposte di modifica non modificano la natura del contratto;
- la modifica è consentita da quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 in quanto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, non supera le soglie comunitarie e non altera la natura generale del contratto;
- la copertura finanziaria dell'importo di variante è rinvenibile all'interno del Quadro economico dell'opera;

RITENUTO pertanto di poter approvare la perizia di variante n. 1 per i lavori di "Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria di varie strade", unitamente al nuovo Quadro Economico come sopra riportato e di impegnare contestualmente la somma pari ad € 5.218,89, IVA 22% inclusa a favore della ditta PIETRINI s.r.l. con sede in via Casa Bianca n.182/A, 25040 – Esine (BS), P.IVA 02018180980, determinando un importo complessivo di contratto pari ad € 120.204,00 Iva 22% esclusa;

CONSIDERATO che la somma di € 5.218,89 trova imputazione sul capitolo 12500 missione 10052.02, del Bilancio di Previsione Pluriennale per l'esercizio finanziario 2025/2027, anno 2025;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.i;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n.16 del 24.03.2017;
- il D.Lgs. n.36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e il D.Lgs. n.209/2024;

VISTO il decreto del Sindaco di nomina del responsabile di servizio e di affidamento allo stesso degli atti di gestione;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n°267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

DETERMINA

1)Di approvare la perizia di variante n. 1 per i lavori di Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria di varie strade”, unitamente al nuovo Quadro Economico come sopra riportato e di impegnare contestualmente la somma pari ad € 5.218,89, IVA 22% inclusa a favore della ditta PIETRINI s.r.l. con sede in via Casa Bianca n.182/A, 25040 – Esine (BS), P.IVA 02018180980, determinando un importo complessivo di contratto pari ad € 120.204,00 Iva 22% esclusa;

2)di imputare la somma complessiva di € 5.218,89, IVA 22% inclusa sul competente capitolo del Bilancio di Previsione Pluriennale per l'esercizio finanziario 2025/2027, anno 2025, sul capitolo 12500 missione 10052.02

3) di dare atto che la modifica è consentita ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/20 in quanto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, non supera le soglie comunitarie e non altera la natura generale del contratto;

4) di dare altresì atto che il nuovo Quadro Economico dei lavori è così composto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
		DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
OPERE A BASE D'APPALTO				
Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 120.130,80	115.926,22 €	120.204,00 €
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 700,00	700,00 €	700,00 €
Totale opere a base d'appalto		€ 120.830,80	116.626,22 €	120.904,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Iva su opere a base d'appalto	22%	€ 26.582,78	€ 25.657,77	€ 26.598,88
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023		€ 2.416,62	2.416,62 €	2.416,62 €
Spese ANAC		€ 30,00	30,00 €	30,00 €
Imprevisti/ribasso d'asta		€ 89,81	5.219,39 €	0,50 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 29.119,20	€ 33.323,78	€ 29.046,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 149.950,00	€ 149.950,00	€ 149.950,00

5)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

6) **di prendere atto** che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

7) **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore Finanziario per quanto di competenza;

8) **di dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267);

9) **di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio comunale on-line.

18/04/2025



**Il Responsabile del Settore
Tecnico**

Arch. IU Nicola Donina

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I / A C C E R T A M E N T I

ES.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO

18/04/2025



**Il Responsabile Settore Economico
Finanziario**

Dot. Alessandro Fabbrini

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal



L'Istruttore Tecnico

Geom. Denis Plona