

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

La presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Denis Faustini)



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SUPLENTE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



ORIGINALE



COPIA



SERVIZIO FINANZIARIO

#### N. 037 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Lavori di adeguamento al risparmio energetico ed adeguamento alla Legge Regionale 31\2015 e s.m.i. contro l'inquinamento luminoso di tratti di illuminazione pubblica in Comune di Ponte di Legno affidati in favore della ditta CBMA S.r.l. (CIG B2E45916ED - CUP H19J24001030005).**

**Preso d'atto ed approvazione atti di contabilità relativi al SAL finale e liquidazione somme a saldo dei lavori.**

L'anno **2025** il giorno **ventitré** del mese di **aprile**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22.08.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Geom. Denis Faustini, comportante una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui €. 62.383,53 per lavori a base d'asta ed € 7.616,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico generale dell'opera:

<b>A1) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:</b>	
A misura	€ 62.383,53
A corpo	€ -
Sommano	€ <b>62.383,53</b>
<b>A2) di cui oneri per la sicurezza:</b>	
A corpo	€ 571,66
Sommano	€ <b>571,66</b>
<b>B) somme a disposizione:</b>	
B1) Contributo ANAC	€ 35,00
B2) Imprevisti e arrotondamenti	€ 95,45
B3) Fondo di cui all'art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023	€ 998,14
B4) Accantonamento di cui all'art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023	€ 249,53
B5) IVA 10% su lavori di manutenzione straordinaria	€ 6.238,35
Sommano	€ <b>7.616,47</b>
<b>TOTALE: € 70.000,00</b>	

**RICHIAMATE** le proprie determinazioni:

- > n. 92 del 26.08.2024 con la quale si era indetta gara d'appalto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto per l'appalto delle opere in oggetto ed approvata la documentazione necessaria all'espletamento della gara (bando relativi e allegati) predisposta dal Servizio Tecnologico e depositata in atti;

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it).

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

- n. 94 del 09.09.2024 con la quale si era approvato il report della procedura telematica di affidamento diretto svolta mediante piattaforma Sintel (procedura ID 188710083) e aggiudicato in via definitiva i lavori alla ditta **CBMA S.r.l.** con sede in Via Cesare Battisti n. 25 - 25056 Ponte di Legno (BS), C.F. e P.IVA. 04320130984 che ha presentato la propria offerta con un ribasso del **1,92%**, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di **€ 61.196,74** (incluso oneri per la sicurezza per € 571,66) oltre all'I.V.A. di legge;

**VISTO** il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di Legge in data 14.09.2024;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori emesso dal RUP in data 30.11.2024;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 140 del 18.12.2024 con la quale veniva approvata la variante dei lavori di cui all'oggetto predisposta dal Geom. Faustini Denis, in data 06.12.2024 e depositato al protocollo comunale, che prevede l'introduzione di alcune modifiche alle previsioni progettuali originarie, con l'aggiunta della sola posa di n° 15 retrofi, già in possesso dell'Amministrazione Comunale, in Via XI Febbraio e sul sagrato della Chiesa parrocchiale, tali modifiche risultano meglio dettagliate nella relazione tecnica del progetto di variante;

**CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico generale dell'opera, a seguito della variante di cui la determinazione succitata, è il seguente:

Descrizione	Contratto	Perizia	Differenza
<b>A OPERE A BASE D'ASTA:</b>			
A1 Importo totale lavori a base d'asta	€ 61.811,87	€ 63.008,35	€ 1.196,48
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 571,66	€ 571,66	€ -
<b>Sommano</b>	<b>€ 62.383,53</b>	<b>€ 63.580,01</b>	<b>€ 1.196,48</b>
Ribasso d'asta - 1,92% su A1	-€ 1.186,79	-€ 1.209,76	-€ 22,97
<b>Totale al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>	<b>€ 61.196,74</b>	<b>€ 62.370,25</b>	<b>€ 1.173,51</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1 I.V.A 10% su opere	€ 6.119,67	€ 6.237,02	€ 117,35
B2 Spese per pubblicità	€ 35,00	€ 35,00	€ -
B3 imprevisti e arrotondamenti	€ 95,45	€ 86,13	-€ 9,32
B4 Incentivi di cui al co. 3 rt. 45 del D.lgs.36/2023	€ 998,14	€ 1.017,28	€ 19,14
B5 Accantonamento di cui al co. 5 art. 45 de3l D.lgs 36/2023	€ 249,53	€ 254,32	€ 4,79
B6 Somme a disposizione a seguito del ribasso d'asta	€ 1.305,46	€ -	-€ 1.305,46
<b>Sommano</b>	<b>€ 8.803,25</b>	<b>€ 7.629,76</b>	<b>-€ 1.173,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ -</b>

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 07.04.2025;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori predisposto in data 19.04.2025, dal quale risulta che i lavori sono stati completati;

**ACCERTATO** che alla data odierna tutte le lavorazioni sono state definitivamente concluse;

**VISTI ed ESAMINATI** i documenti della contabilità finale, predisposti in data 22.04.2025 dal sottoscritto Direttore dei Lavori dai quali emerge che:

- la ditta CBMA S.r.l. con sede in Via Cesare Battisti n. 25 a Ponte di Legno (BS) per un importo totale netto di Euro 62.370,25;
- è stato emesso il certificato di pagamento per netti Euro 62.000,00;

**DATO ATTO** che al conto finale di cui sopra risulta allegata, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 anche la seguente documentazione:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Libretto delle misure dello stato finale;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità dello stato finale;
- Stato finale dei lavori;

**DATO ATTO** che la ditta la ditta CBMA S.r.l. con sede in Via Cesare Battisti n. 25 a Ponte di Legno (BS) ha sottoscritto i documenti di contabilità senza alcuna riserva;

**VISTO** il DURC emesso dall'ente INPS in data 07.04.2025 protocollo INPS\_45367695 risulta regolare per la ditta CBMA S.r.l. ed è valido sino al 05.08.2025;

**DATO ATTO** che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e che può essere liquidato il credito dell'impresa di netti **€ 62.000,00** oltre I.V.A.;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

**PRECISATO** che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

**DATO ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2025 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 di approvazione del P.E.G. definitivo;

**VISTA** l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** la contabilità finale dei "lavori di adeguamento al risparmio energetico ed adeguamento alla Legge Regionale 31\2015 e s.m.i. contro l'inquinamento luminoso di tratti di illuminazione pubblica in Comune di Ponte di Legno", affidati alla ditta CBMA S.r.l.;
- 2) **LIQUIDARE** e pagare, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), in favore della ditta CBMA S.r.l. con sede in Via Cesare Battisti n. 25 a Ponte di Legno (BS) C.F. e P. I.V.A. 04320130984 la somma di complessivi **€ 62.000,00 (oltre IVA 10%)** a saldo dei lavori eseguiti, la quale trova imputazione al Capitolo 8000/00 (imp. 575/2024);
- 3) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it).