



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176

P.IVA 00574390985

Tel. 0364 929810

Fax 0364 91173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



ORIGINALE



COPIA



SERVIZIO FINANZIARIO

N. 47 Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE AL PASSO GAVIA ALTERNATIVA ALLA GALLERIA GAVIA (SS300 GAVIA - PONTEDILEGNO)" - CUP H17H24002110004 - CIG B6AA3A7469. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di settembre (23.09.2025)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Ponte di Legno è stata inserita la previsione per la "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE AL PASSO GAVIA ALTERNATIVA ALLA GALLERIA GAVIA (SS300 GAVIA - PONTE DI LEGNO)";

CONSTATATO che l'Amministrazione Comunale vuole procedere alla progettazione e realizzazione dell'opera, vista la massiccia fruizione dell'infrastruttura da parte di numerosi ciclisti nei periodi di apertura del Passo Gavia;

VERIFICATO che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale risulta essere quello di creare un percorso ciclabile alternativo all'utilizzo della galleria in quanto:

- la stessa risulta essere priva di impianto di illuminazione e che non è prevista l'installazione da parte del soggetto gestore per oggettivi problemi di natura tecnica;
- la fruizione da parte dei ciclisti dell'infrastruttura in situazione di completa mancanza di luce crea grossi problemi di equilibrio fonte di numerosi infortuni accorsi negli anni;
- la separazione del transito ciclo pedonale da quello automobilistico migliora notevolmente le condizioni di sicurezza di tutti gli utenti oltre a riqualificare la vecchia strada dismessa che vanta anche la possibilità di godere dei panorami circostanti oltre al recupero e riqualificazione dell'infrastruttura stessa;

RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:

- n. 13 del 31.05.2024 con la quale è stato conferito l'incarico professionale al Geom. Enea Moraschi, libero professionista iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 4205, con studio in Via Vittorio Emanuele n. 62 a Capriolo (BS), C.F. MRS NEE 72D01 G264V e P.IVA 03392200170, per l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici da eseguirsi in zona galleria Gavia;
- n. 44 del 26.11.2024 con la quale è stato conferito l'incarico professionale all'Ing. Matteo Testini, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 2542, con studio in Viale Lucania n. 28 a Milano (MI), C.F. TSTMTT67D01B149Q e P.IVA 01813870985, per le prestazioni professionali inerenti i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, consulenza geologica, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione/contabilità lavori, compreso certificato regolare esecuzione, per la realizzazione delle opere oggettivate;

VISTA la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria per le opere oggettivate, ex art. 14 bis, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio in data 20.12.2024, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 03.04.2025 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE AL PASSO GAVIA ALTERNATIVA ALLA GALLERIA GAVIA (SS300 GAVIA - PONTEDILEGNO)", depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici dal tecnico incaricato in data 04.03.2025 al prot. n. 1618;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 010 del 18.04.2025, di indizione di gara ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;

RICHIAMATA infine la propria Determinazione n. 020 del 20.06.2025 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice all'Impresa Albertani S.r.l. con sede in Via Antonio Schivardi n. 242 a

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	Sub-impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti

Ponte di Legno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Corteno Golgi (BS) - C.F. e P.IVA 04607890987, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 5,818%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 184.901,04 (compresi Euro 2.890,00 per oneri della sicurezza), oltre a IVA di Legge, e quindi per complessivi Euro 203.391,15;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge, redatto in data 11.07.2025 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, risulta necessario introdurre le modifiche di seguito elencate:

- sostituzione del rialzo in cemento armato previsto a fine galleria, con un tratto di rete paramassi simile a quella già presente all'uscita della galleria medesima;
- necessità di accesso dal versante valtellinese con mezzi pesanti e trasbordare su mezzi più piccoli dell'asfalto prima della posa in opera causa imposizione divieti di transito con mezzi di peso superiore ai 35 q.li dal versante bresciano;
- limitazione della demolizione di cordolo ammalorato con presenza ferri esposti e in fase di corrosione e realizzazione nuovo cordolo mediante rialzo di quello esistente attraverso opportune spinottature;
- realizzazione di un nuovo tratto di muro/cordolo a valle, per estensione tratto barriera di sicurezza in acciaio corten;
- posizionamento idonei deterrenti stradali (paletti) nelle zone di innesto con la SS300;

DATO ATTO che tali modifiche risultano meglio dettagliate e motivate nella relazione tecnica del progetto di variante a firma del Direttore dei Lavori Ing. Testini Matteo;

VISTO quindi il progetto di variante delle opere di **"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE AL PASSO GAVIA ALTERNATIVA ALLA GALLERIA GAVIA (SS300 GAVIA - PONTEDILEGNO)" - CUP H17H24002110004 - CIG B6AA3A7469** a firma dell'Ing. Testini Matteo in data settembre 2025, depositato al protocollo comunale n. 7919 in data 23.09.2025, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici:

- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro di raffronto;*
- *Quadro economico;*
- *Relazione illustrativa;*
- *Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;*
- *Tavola AED10 armatura muro tratto terminale;*

RICHIAMATO quindi l'art. 120 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" - comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), che testualmente recita: *"Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali"*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente non sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d);

DATO ATTO che le opere in variante sono da considerarsi "non sostanziali" e, pertanto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori;

VERIFICATO che le opere in variante non comportano oneri aggiuntivi all'importo di contratto;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 91 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 di approvazione del documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2026
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2025 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

VISTA l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. **APPROVARE** nei termini in esordio descritti l'atto di sottomissione e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia di variante in data settembre 2025, depositata dalla Direzione Lavori al prot. n. 7919 del 23.09.2025, relativa alle opere di **"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE AL PASSO GAVIA ALTERNATIVA ALLA GALLERIA GAVIA (SS300 GAVIA - PONTEDILEGNO)" - CUP H17H24002110004 - CIG B6AA3A7469;**
2. **AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'operatore economico già aggiudicatario dell'appalto principale - **IMPRESA ALBERTANI S.R.L.**, alle medesime condizioni contrattuali;
3. **DARE ATTO** che le opere in variante non comportano aumento dell'importo contrattuale e, altresì, non comportano variazioni al quadro generale dell'opera approvato;
4. **PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e alla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
(Geom. Denis Faustinelli)

