

11. **Di PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.pontedilegno.gov.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Fabio Gregorini)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Geom. Denis Faustinelli)



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	Sub-impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti
533/24	---	€ 4.888,94	7164/0	01.06.2.02	U.2.02.03.05.000
562/25	---	€ 21.600,18	7164/0	01.06.2.02	U.2.02.03.05.000

Ponte di Legno, 05.11.2025

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Renato Armanaschi)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176

P.IVA 00574390985

Tel. 0364 929800

Fax 0364 91658

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

☐ ORIGINALE

☐ COPIA

☐ SERVIZIO FINANZIARIO

N. 060 Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: "OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN SOVRAPPASSO STRADALE AL PASSO TONALE, PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DELLA S.S.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA, IN PROSSIMITÀ DELL'IMPIANTO A FUNE CHE COLLEGA IL PASSO TONALE CON IL GHIACCIAIO PRESENA, ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO VARIANTE DAL KM 146+830 AL KM 147+430" - CUP H12C19000110004 - CIG 8675899A56.

Ulteriore integrazione impegno di spesa per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese: SP INGEGNERIA S.R.L. (capogruppo) e MBE Srl, Studio Associato Architetti Faustinelli-Rossi, Ing. Lorenza Piffer, - Land & Cogeo S.r.l. (mandanti).

L'anno 2025 il giorno cinque del mese di novembre (05.11.2025)

CONSIDERATO che il Comune di Ponte di Legno, unitamente agli altri Enti territoriali, quali l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, è da sempre attenta alle problematiche della viabilità che interessa l'Alta Valle Camonica;

VISTA altresì la volontà, rappresentata dalle Società che gestiscono gli impianti di risalita al Passo Tonale, di migliorare la viabilità carrabile ed eliminare gli attraversamenti della strada statale, per raggiungere gli impianti di risalita e le relative piste posti su versanti opposti del comprensorio sciistico Temù-Ponte di Legno-Tonale al Passo Tonale;

RILEVATO quindi che la Società Carosello Tonale spa, ha fatto predisporre, a propria cura e spese, un progetto di fattibilità per la realizzazione di un'opera strategica per la messa in sicurezza dell'attraversamento stradale, nonché per il collegamento, sci ai piedi, delle due sponde, ovvero l'interramento parziale della Strada Statale nr. 42 in località Passo Tonale, nelle aree di partenza della Cabinovia Passo Paradiso-Passo Presena, con realizzazione di svincoli stradali, ridefinizione delle aree circostanti e di accesso alla frazione Passo Tonale;

DATO ATTO che il Comune di Ponte di Legno, per l'intervento oggettivato, è risultato beneficiario di contributo per Euro 260.000,00 dal Ministero dell'Interno, a valere sul Decreto del 07 dicembre 2020, come da Decreto Dirigenziale del 10 febbraio 2021, concernente l'attribuzione agli enti locali, di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;

VISTO quindi il progetto di fattibilità tecnica, predisposto da tecnici incaricati dalla Società Carosello Tonale spa e depositato al protocollo comunale n. 1570 in data 09.03.2021;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha fatto proprio tale studio ed ha pertanto disposto di procedere con l'appalto del servizio di progettazione delle opere in argomento;

RICHIAMATA la determina a contrattare del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 003 del 12.03.2021 con la quale è stata indetta procedura di gara per l'affidamento di "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" relativi all'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere richiamate, mediante procedura aperta ai sensi degli art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, ove qualsiasi operatore economico interessato, può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016, inferiore all'importo a base di gara pari ad Euro 273.105,63, più Cassa professionale 4% e IVA 22%;

CONSIDERATO che, con il suddetto atto, veniva demandato alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Camonica, l'espletamento della procedura di gara in argomento;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la procedura telematica di appalto della C.U.C., pubblicata in data 24 marzo 2021 sulla piattaforma e-government ARCA-Sintel di Regione Lombardia (id. procedura 136316347), con avviso di indizione di gara mediante PROCEDURA APERTA, ai sensi degli art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- il verbale di gara n. 1 in data 15.04.2021 della C.U.C.;

3. il verbale di gara n. 2 in data 26.04.2021 della C.U.C., di chiusura del procedimento di gara;
4. la nota della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia prot. 70091/2021 del 28.04.2021, asseverata al protocollo comunale n. 2751/2021 in data 28.04.2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione amministrativa, contenente anche la Determina Dirigenziale n. 652/2021 relativa all'approvazione della chiusura del procedimento e contestuale proposta, al Comune di Ponte di Legno, di aggiudicazione dell'appalto in argomento a favore di **SP INGEGNERIA S.R.L. (Raggruppamento temporaneo di imprese)** così costituito:
- CAPOGRUPPO: SP INGEGNERIA S.R.L, con sede in Via Prima Traversa Spianà n. 1, a Verona (VR), C.F/P.IVA.: 03560760237;
 - MANDANTI:
 - ✓MBE Srl, con sede legale in Rovigo, Via Filippo Corridoni n. 2, C.F./P. IVA 01533430292;
 - ✓Arch. Faustinelli Riccardo Titolare dello Studio Associato Architetti Faustinelli-Rossi con sede in Ponte di Legno, Viale Venezia n. 10, P. IVA 038716209895;
 - ✓Arch. Rossi Marianna Francesca Titolare dello Studio Associato Architetti Faustinelli-Rossi con sede in Ponte di Legno, Viale Venezia n. 10, P. IVA 038716209895;
 - ✓Ing. Lorenza Piffer, con studio in Malè (TN), Piazza Portegaia n. 3, P.IVA 01382940227;
 - ✓Land & Cogeo S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme, in Via Manifatture n. 29/g, P.IVA 03480990989;

che ha offerto un ribasso del **53,14%** (cinquantatré virgola quattordici per cento), corrispondente ad un'offerta di netti Euro 127.977,30, oltre Cassa Previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, come dal seguente calcolo:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	273.105,63
Ribasso offerto (-53,14%)	-€	145.128,33
Importo di contratto al NETTO di C.I. ed I.V.A.	€	127.977,30
Contributo previdenziale 4% su Importo Contratto	€	5.119,09
I.V.A. 22% su Importo Contratto + C.I. 4%	€	29.281,21
Importo LORDO di contratto	€	162.377,60

e, contestualmente, si è impegnata ad eseguire ulteriori migliorie proposte nel bando di gara e specificate nell'offerta, qui richiamata *per relationem*, ottenendo un punteggio totale di 72,13 punti;

RICHIAMATA quindi la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 008 del 28.04.2021 di aggiudicazione dell'appalto al Raggruppamento temporaneo di imprese SP INGEGNERIA S.R.L - MBE S.r.l. - Studio Associato Arch. Faustinelli e Rossi - Ing. Lorenza Piffer - Land & Cogeo S.r.l., come sopra generalizzati;

VISTO il contratto di appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto, sottoscritto in data 29 luglio 2021 con numero di repertorio 1373;

DATO ATTO che:

- in data 30.06.2023 con protocollo n. 2027 veniva depositato il progetto definitivo, il cui quadro economico complessivo è stimato in Euro 10.950.000,00;
- detto importo è notevolmente superiore a quello stimato in sede di gara per l'affidamento del servizio di progettazione in conseguenza di una pluralità di fattori: da un lato per effetto dell'andamento inflazionistico, dall'altro dell'aumento dei costi delle materie prime, ed infine, soprattutto, a seguito di una più puntuale valutazione delle complessità dell'opera soprattutto dal punto di vista geologico, geotecnico ed ambientale;
- in data 01.07.2023 è entrato in vigore il "Nuovo codice degli appalti" D.Lgs. n. 36/2023, dove i precedenti livelli progettuali sono stati ridotti da tre a due, in particolare ora sono previsti: il progetto di fattibilità tecnica economica con elaborazione pari alla precedente progettazione definitiva, ora normato nell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, ed il progetto esecutivo rimasto inalterato ed ora normato nell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in relazione alle molteplici interlocuzioni avvenute con ANAS S.p.a. e Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. rispetto all'incarico affidato, le necessità progettuali risultano essere mutate, in particolare:
 - i progettisti hanno dovuto riprogettare completamente lo studio di fattibilità tecnica economica di cui al D.Lgs. n. 50/2016 che non era oggetto di incarico;
 - dovranno depositare progetto definitivo di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (ora divenuto studio di fattibilità tecnica economica come dal punto precedente), completo degli elaborati utili per procedere all'appalto integrato, con il recepimento delle prescrizioni già assunte in sede di conferenza di servizi preliminare e che emergeranno nelle prossime valutazioni di VIA nazionale, successiva conferenza di servizi decisoria e validazione;
 - non risulta necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo, fatti salvi gli elaborati che integrano il progetto definitivo utile per l'appalto integrato;
- l'Appaltatore, a seguito degli aumenti previsti delle opere di cui al progetto, ha chiesto alla stazione appaltante un adeguamento del corrispettivo contrattualizzato per una somma derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti, decurtate dello sconto offerto in sede di gara, sul nuovo importo delle opere oltre che alla revisione delle prestazioni affidate per la modifica di approccio progettuale e d'appalto adottato da ANAS S.p.a. e dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;

CONIDERATO che, per le predette motivazioni, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 028 del 28.12.2023 si è provveduto a disporre la modifica del contratto d'appalto Rep. n. 1373 del 29 luglio 2021 ed a riconoscere un'integrazione all'incarico affidato, per le maggiori prestazioni svolte e da svolgersi, per la somma complessiva di netti Euro 43.022,70 oltre Cassa Previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 54.587,20;

VISTA l'ulteriore nota da parte dell'appaltatore in data 14.05.2024 - prot. 3553, con cui venivano comunicati ulteriori maggiori costi per la redazione della procedura di VIA;

DATO ATTO che con nota prot. n. 5312 del 12.07.2024 si comunicava la disponibilità all'aggiornamento, comunque entro il limite massimo imposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo generale/finale del contratto per ulteriori Euro 63.900,00 oltre Contributi ed IVA (comprensivo della somma già integrata con determinazione n. 028 del 28.12.2023), che sarà pertanto pari a complessivi Euro 191.877,30 oltre CI ed IVA;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 111 del 22.10.2025 è stata disposta la revoca dell'incarico nonché il contestuale disimpegno della somma precedentemente impegnata pari a € 4.888,94, impegno n. 533/2024, sul capitolo 7164/0 "Progettazioni e consulenze tecniche" del P.E.G. 2024, con conseguente liberazione della relativa disponibilità di bilancio.

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'ulteriore integrazione del precedente impegno di spesa assunto a carico del Capitolo 7164 "PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE" del P.E.G. 2025, assegnato al Servizio Lavori Pubblici;

ACCERTATO che l'importo integrativo complessivo al contratto rientra nei limiti imposti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 91 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 di approvazione del documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2025 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 147-bis e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **le PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2. **di PRENDERE ATTO** delle mutate condizioni contrattuali in capo al Raggruppamento temporaneo di imprese SP INGEGNERIA S.R.L - MBE S.r.l. - Studio Associato Arch. Faustinelli e Rossi - Ing. Lorenza Piffer - Land & Cogeo S.r.l. e di riconoscere un'ulteriore integrazione all'incarico affidato, per le maggiori prestazioni svolte e da svolgersi;
3. **di DISPORRE** la modifica del contratto d'appalto n. 1373 di Rep. del 29 luglio 2021, integrando il compenso pattuito della cifra complessiva di netti Euro 63.900,00 oltre Cassa Previdenziale 4% ed I.V.A. 22% (comprensiva della somma già integrata con determinazione n. 028 del 28.12.2023), pari a **lordi Euro 81.076,32**;
4. **di DARE ATTO** che il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi Euro 191.877,30 oltre C.I. ed IVA, il quale rientra nei limiti imposti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. **di DARE ATTO** che la somma da integrare con la presente determinazione ammonta ad **Euro 26.489,12** C.I. ed IVA compresi (Euro 81.076,32 - Euro 54.587,20 già impegnati con determinazione n. 028 del 28.12.2023);
6. **di IMPEGNARE** parte della somma complessiva per un importo pari ad **Euro 4.888,94** in favore del raggruppamento sopra individuato, a carico del Capitolo **7164** "progettazione e consulenze tecniche" del PEG 2024 impegno n. 533/2024 disponibile a seguito della revoca dell'incarico disposto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico111/25;
7. **di IMPEGNARE** la somma mancante pari a **Euro 21.600,18**, in favore del raggruppamento sopra individuato, a carico del Capitolo **7164** "progettazione e consulenze tecniche" del PEG 2025 sufficientemente disponibile;
8. **di DARE ATTO** che per l'integrazione in oggetto, sarà stipulato idoneo contratto aggiuntivo tra le parti;
9. **di STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato al bando di gara;
10. **di ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa;