



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176

P.IVA 00574390985

Tel. 0364 929810

Fax 0364 91173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



ORIGINALE



COPIA



SERVIZIO FINANZIARIO

N. 002 Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: OPERE DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO/BAR PRESSO L'AREA CAMPER IN LOCALITA' MONTECATINI - CUP H18H23001550001 - CIG B3B6F6FDED.
APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALLA DITTA AGGIUDICATARIA GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. CON SEDE A LUSCIANO (CE) VIA NILDE JOTTI, 3 - C.F. E P.I. 02330520616.

L'anno 2026 il giorno ventotto del mese di gennaio (28.01.2026)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che nel territorio comunale, in località Montecatini, è presente un'area attrezzata per la sosta dei camper-autocaravan, molto frequentata;

Considerato che l'area stessa è servita da un piccolo chiosco/bar di dimensioni limitate e che, durante la stagione invernale, non permette la sosta di utenti al proprio interno, causa le ridottissime dimensioni;

Appurato che è intenzione dell'Amministrazione ampliare tale bar/chiosco al fine di poterne usufruire durante tutto l'anno;

Constatato che l'opera in oggetto è stata inserita nella programmazione dei lavori pubblici;

Richiamata quindi la propria Determinazione n. 25 in data 19.12.2023, con la quale è stata nominata RUP per l'intervento oggettivo, l'istruttore tecnico dipendente full time del comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici - Testini Stefania;

Richiamate inoltre le seguenti proprie Determinazioni:

- n. 26 in data 28.12.2023, con la quale è stato incaricato l'Arch. Giancarlo Volpini, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 1620, con studio in Via Cesare Battisti n. 30, Chiuduno (BG), C.F. VLPGCR70B24I437N e P.IVA 02679910162 per le prestazioni professionali inerenti i servizi di ingegneria e architettura per progettazione fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e direzione/contabilità lavori compreso certificato regolare esecuzione per la realizzazione delle opere oggettivate;
- n. 41 in data 11.06.2024 con la quale si conferiva al Dott. geologo Lara Fidelia Rossi, con studio in Ponte di Legno (BS) - Via Nino Bixio 139 libero professionista iscritto all'ordine dei Geologi della Lombardia al n. 1233 AP, l'incarico per le prestazioni professionali inerenti l'assistenza in cantiere durante le indagini geologiche, la predisposizione della relazione geologica e geotecnica e la predisposizione dei moduli 9 e 10 per il deposito della pratica;
- n. 50 in data 11.12.2024 con la quale veniva conferito al Geom. Gelmi Michele, con studio in Edolo (BS) - Via G. Marconi, 58, libero professionista iscritto all'albo dei geometri della provincia di Brescia n. 5372 - P.IVA 02592760983, l'incarico per il coordinamento sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva per le opere in oggetto;

Considerato che in data 18.10.2024 è stato rilasciato dal Servizio Edilizia Privata il Permesso di Costruire n. 50/2024;

Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 in data 20.12.2024 di approvazione del progetto esecutivo delle OPERE DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO/BAR PRESSO L'AREA CAMPER IN LOCALITA' MONTECATINI - CUP H18H23001550001;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	Sub-impegno	importo	capitolo	codice bilancio
692/24	Sub. 4	€ 119.790,00	7606/0	10.05-2.02.01.09.000

Ponte di Legno, 28.01.2026



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Richiamato altresì l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse - indagine di mercato prot. n. 7944 del 10.10.2024, per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento delle opere in oggetto, pubblicato sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

Viste e richiamate altresì le seguenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 52 del 21.12.2024 con la quale è stata indetta gara mediante procedura negoziata previa manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicare "a misura" con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento delle **"OPERE DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO/BAR PRESSO L'AREA CAMPER IN LOCALITA' MONTECATINI"**;
- n. 001 in data 17.02.2025 con la quale è stato approvato il report di gara e la proposta di aggiudicazione ed aggiudicati i lavori alla Ditta **GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.** con sede a LUSCIANO (CE) Via Nilde Jotti, 3 - C.F. e P.IVA 02330520616, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del **6,605%** (sei virgola seicentocinque per cento) sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di **Euro 209.452,31** (compresi Euro 7.377,59 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di Legge, e quindi per complessivi Euro 230.397,54;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge in data 14.04.2025, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Richiamato il contratto d'appalto Rep. 1475 in data 07.05.2025, registrato presso TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia il 07.05.2025 al n. 22512 - Serie 1T;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 027 in data 15.07.2025 di approvazione del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti e liquidazione del certificato di pagamento n. 1, per un importo netto di Euro 85.900,00 oltre I.V.A. 10%;

Visti ed esaminati i documenti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici con prot. 596 del 27.01.2026, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 195.784,84;

Considerato che la documentazione del SAL n. 2 è stata sottoscritta digitalmente dall'appaltatore, senza riserve, e si compone dei seguenti atti:

- stato d'avanzamento lavori n. 2;
- libretto delle misure n. 2;
- registro di contabilità n. 2;
- sommario del registro di contabilità n. 2;

Visto il certificato di pagamento n. 2 in data 28.01.2026, predisposto e firmato dal Responsabile Unico del Progetto, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore dell'aggiudicatario **GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.** risulta pari ad Euro **108.900,00** oltre I.V.A. al 10%, al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 119.790,00 I.V.A. inclusa;

Vista la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. con sede a LUSCIANO (CE) Via Nilde Jotti, 3 - C.F. e P.IVA 02330520616, prot. INPS_48179063, data richiesta 06.11.2025 e scadenza validità 06.03.2026, agli atti dell'ufficio;

Espresso il proprio parere sulla regolarità tecnica;

Visti e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 100 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata – Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08.01.2026 di ricognizione delle posizioni organizzative;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 08.01.2026 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;

Atteso che questo Comune non ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028;

Visti:

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale viene differito al 28 febbraio 2026 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali;

Richiamato il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 147-bis e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **Approvare** i documenti di contabilità relativi al **Secondo Stato d'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il 08.01.2026 e depositati in atti, nonché il relativo certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 28.01.2026 inerente i lavori di cui all'oggetto, eseguiti dalla Ditta **GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.** per un importo di netti **Euro 108.900,00** oltre all'I.V.A. a norma di Legge;
- 2) **Liquidare** il certificato di pagamento n. 2 in data 08.01.2026, emesso dal Responsabile Unico del Progetto per un importo netto di **Euro 108.900,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 119.790,00**;
- 3) **Dare atto** che l'onere complessivo per la realizzazione dell'opera è stato impegnato al Capitolo **7606/0 sistemazione area camper – impegno 692/24 sub. 4** del Bilancio assegnato al Servizio Lavori Pubblici;
- 4) **Trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 5) **Attestare** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 6) **Pubblicare** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Testini Stefania)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Geom. Denis Faustinelli)