

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.27 del 02 maggio 2025

OGGETTO: "Realizzazione nuovo tratto di fognatura in Via Tagliamento".

CUP: H62E23000490004

CIG: Z0F3DAD3B3

Approvazione perizia suppletiva di variante N. 1.

L'anno **duemilaventicinque** addì **due** del mese di **maggio** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze.

All'appello risultano:

GREGORINI PAOLO GUERINO Sindaco
BONAVETTI ELENA Vicesindaco
BONAVETTI LORIS RINALDO Assessore

	Presente	Assente
	Si	
	Si	
	Si	
Totali	3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gregorini Paolo Guerino**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.27 DEL 02 MAGGIO 2025

OGGETTO: "Realizzazione nuovo tratto di fognatura in Via Tagliamento".

CUP: H62E23000490004

CIG: Z0F3DAD3B3

Approvazione perizia suppletiva di variante N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ha appurato la necessità di realizzare un nuovo tratto di fognatura in Via Tagliamento, in quanto tuttora sprovvista del suddetto sotto servizio, al fine di consentire alle abitazioni limitrofe l'allacciamento alla rete fognaria Comunale e provvedere anche alla regimazione delle acque meteoriche;
- le opere sono previste nel bilancio di previsione 2024/2026, approvato dal Consiglio comunale in data 07/03/2024, deliberazione n. 06;
- l'opera trova copertura finanziaria al capitolo 20904202/1, del bilancio di previsione per l'anno in corso, in gestione competenza;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il progetto esecutivo, predisposto dall'Ufficio Tecnico, composto dalla seguente documentazione:

- elenco prezzi unitari
- computo metrico
- capitolato speciale d'appalto
- planimetria d'intervento

dal quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 30.000,00 di cui € 26.785,62 per opere ed oneri della sicurezza ed € 3.214,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il codice CUP H62E23000490004 attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 24/11/2023 di approvazione del progetto esecutivo;

Vista la determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.193/BG07 del 14/12/2023 di approvazione della procedura di gara ed aggiudicazione alla ditta Adamello Scavi s.n.c., con sede in via Val d'Avio n. 64 a Temù (BS), per un importo di contratto pari ad € 26.254,14 oltre I.V.A. al 10%;

Vista la consegna dei lavori in data 15/03/2024;

Preso atto, come risulta dalla relazione di perizia, che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune modificazioni alle lavorazioni previste nel progetto e si intende utilizzare il ribasso di gara (ribasso del 2,00%);

Ritenuto di procedere alla redazione di una perizia di variante per le motivazioni sopra citate e indicate nella relazione tecnica;

Visto pertanto il verbale di sospensione lavori n.1 in data 06/04/2024 al fine di approntare le opere di variante;

Considerato che la ditta Adamello Scavi S.r.l. si è resa disponibile ad eseguire le opere in variante alle medesime condizioni previste da contratto originario;

Vista la perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori, comportante un importo di perizia di € 23.331,00, e come meglio riportata nella seguente tabella:

	Quadro economico dopo l'aggiudicazione	Quadro economico di perizia
Lavori compresi oneri sicurezza (€ 206,83 oneri sicurezza)	€ 26.254,14	€ 26.331,00
Sommano	€ 26.254,14	€ 26.331,00
I.V.A. al 10%	€ 2.625,41	€ 2.633,10
Spese per attività tecnico-amministrativa	€ 535,71	€ 535,71
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,19
Spese ANAC	€ 0,00	€ 0,00
Somma a disposizione per Ribasso d'asta	€ 584,74	0,00
Spese tecniche per perizia	-	€ 500,00
sommano	€ 3.745,86	€ 3.669,00
TOTALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Vista la perizia di variante composta dalla seguente documentazione:

- Relazione di perizia;
- Computo perizia di variante n.1;
- Atto di sottomissione;
- Quadro di raffronto contratto;

Sottoscritta dall'Impresa e depositata al protocollo numero 4201 del 17/04/2025;

Preso atto che tutte le opere di perizia rientrano nell'importo del quadro iniziale senza ulteriori incrementi complessivi di spesa;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della perizia;

Precisato che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta alla Giunta comunale per l'adozione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della Ragioneria dell'ente in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di approvare** la perizia di variante e suppletiva, come meglio specificato nella tabella riportata e composta dalla documentazione elencata in premessa depositata agli atti dell'Ente;
- 2. di nominare**, a far data dalla presente quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Davide Guizzardi in sostituzione del precedente Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gianluca Bertoletti;
- 3. di dare atto** che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista al capitolo 20904202/1 del bilancio di previsione per l'anno in corso, finanziato con fondi propri;

4 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL., previa separata ed unanime votazione.

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.27 DEL 02 MAGGIO 2025

OGGETTO: "Realizzazione nuovo tratto di fognatura in Via Tagliamento".
CUP: H62E23000490004
CIG: Z0F3DAD3B3
Approvazione perizia suppletiva di variante N. 1.

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Il sottoscritto **Segretario comunale**, in luogo del **Responsabile del servizio Lavori Pubblici** (Sindaco), ai sensi dell'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.



Il segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Il sottoscritto **Responsabile dell'ufficio di ragioneria**, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
(Dott. Gregorini Fabio)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gregorini Paolo Guerino

Paolo Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

F. Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- che la presente deliberazione è stata compresa nell'elenco n. 14/2015, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

10 MAG. 2015

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

F. Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li

Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)