

- 5) **DARE ATTO** che l'onere complessivo per la realizzazione dell'opera è stato impegnato al Capitolo 0902202 **Opere di pulizia e messa in sicurezza vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico (Vallette)** del Bilancio - codice 09.02-2.02.02.002;
- 6) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale ed al Sindaco ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 7) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
- 8) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009 e s.m.i., la presente per la **pubblicazione** all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.vione.bs.it

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 26

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Mauro Testini)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Geom. Denis Faustini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.
Vione, lì 29.08.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Sub.	Data	Importo	Codice bilancio	FPV	Esercizio
240/2021	184	17.09.2025	€. 7.023,76	09.02-2.02.02.002	X	2025
240/2021	185	17.09.2025	€. 2.562,00	09.02-2.02.02.002	X	2025

Vione, lì 17.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.vione.it

Vione,

N. _____ REG.

	COMUNE DI VIONE PROVINCIA DI BRESCIA ***** Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS) Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it
---	--

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

☒ ORIGINALE ☐ COPIA ☐ SERVIZIO FINANZIARIO

N. **021** Registro Servizio Lavori Pubblici

 **Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: "OPERE DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO" CUP I19H18000010001 - CIG 9064408A1B.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2.

L'anno **2025** il giorno **diciassette** del mese di **settembre (17.09.2025)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Vione sono presenti numerosi corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, che necessitano di interventi urgenti di pulizia e messa in sicurezza dei relativi alvei, al fine di contenere il rischio idrogeologico in caso di eventi alluvionali che negli ultimi anni risultano sempre più frequenti;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 87 in data 19.11.2020 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle predette opere allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Vione (BS);

DATO ATTO che con Decreto in data 23.02.2021 emesso dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'art. 2 sono stati individuati gli enti locali assegnatari del contributo a valere sul fondo messo a disposizione per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 139, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) per un contributo concesso pari ad € 820.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 15.09.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo delle "Opere di pulizia e messa in sicurezza di vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico (CUP I19H18000010001)", redatto dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 860.000,00;

RICHIAMATA la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 26.10.2021, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

VISTA quindi la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 18.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di che trattasi, redatto dal tecnico incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 860.000,00 di cui € 608.061,42 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 25.000,00) ed € 251.938,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 122 in data 28.12.2021 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Vione (BS);

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 15.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale sono state affidate le predette opere "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS);

RICHIAMATA quindi la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n° 9 in data 26.01.2022 di presa d’atto del ribasso percentuale offerto dal soggetto affidatario, rimodulazione del quadro economico e assunzione impegni di spesa per affidamento “in house” ex artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Vione (BS).

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 08.04.2022 Rep. n. 881, registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 08.04.2022, Serie 1T Numero 17808;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 02.05.2022, come risulta dal verbale di consegna dei lavori in pari data;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n° 44 del 08.06.2022 di approvazione della modifica al contratto di appalto delle "Opere di pulizia e messa in sicurezza di vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico” in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed aggiornamento del quadro economico dell’opera.

DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, mutato stato dei luoghi e protrarsi dei lavori sono state introdotte alcune modifiche, nello specifico:

- Ripristino di alcuni tratti di selciato in pietrame danneggiato a seguito del transito con i trattori per i lavori;
- Ricostruzione di murature di sostegno delle mulattiere in pietrame ammalorati a causa del transito con i trattori per i lavori;
- Posa di tratti di barriera di protezione a lato delle mulattiere utilizzate per l’accesso alle aree di cantiere, al fine di migliorare la sicurezza della viabilità, compromessa dalla pulizia, taglio e spostamento degli alberi in fregio ed a valle della strada stessa.

DATO ATTO che tali modifiche sono meglio dettagliate nella relazione tecnica del progetto di variante a firma del progettista;

VISTO quindi il progetto di variante delle **OPERE DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO” CUP I19H18000010001 - CIG 9064408A1B**, a firma dell’Ing. Gianluigi Riva dello Studio Tecnico Riva e associati -Vione (BS) e depositato al protocollo comunale n° 5895 in data 15.09.2025, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici:

- *relazione illustrativa;*
- *computo metrico estimativo;*
- *quadro comparativo di raffronto,*
- *atto di sottomissione*
- *quadro economico generale*
- *verbale di concordamento nuovi prezzi;*
- *elaborato grafico planimetria generale*
- *elaborato grafico sezioni tipo e particolari*

Richiamato quindi l’art. 106. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia – comma 1 lettera b) e comma 7 del D. Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che testualmente recita: *...omissis... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ...omissis....b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;*
- 2) *comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

7. *Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...omissis...*

Dato atto che le opere aggiuntive sono da ricondurre a circostanze non contemplabili in fase progettuale e rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.lgs 50/2016 come si evince dalla relazione del Direttore Lavori.

Visto il nuovo quadro economico generale dell’opera dal quale si deduce che le opere in variante comportano oneri aggiuntivi all’importo di contratto e che gli stessi sono ricompresi tra le somme a disposizione del quadro economico, nelle economie derivanti dal ribasso d’asta;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;

- l’art. 1, comma 3, della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica;
- il Decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 28.02.2025, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28.02.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2025;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 151 - 4° comma, dell’art. 153 - 5° comma e dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di **APPROVARE** nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico, il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 2, l’atto di sottomissione e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia suppletiva di variante datata agosto 2025 depositata dalla Direzione Lavori al prot. 5895 del 15.09.2025, relativa alle **OPERE DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO” CUP I19H18000010001 - CIG 9064408A1B**;
- 2) di **AFFIDARE** l’esecuzione dei lavori in variante all’impresa già aggiudicataria dell’appalto principale **Consorzio Forestale Due Parchi** con sede in Località Saletti n. 1 - Vione (BS) C.F. e P.IVA 02340630983, alle medesime condizioni contrattuali ed ai nuovi prezzi approvati;
- 3) di **DARE ATTO** che il nuovo quadro economico generale dell’opera è il seguente:

A	OPERE	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 2
	Importo opere	583.061,42 €	583.061,42 €	588.876,75 €
	oneri per la sicurezza	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Ribasso d'asta - 1,00%		- 5.830,61 €	- 5.888,77 €
	Importo a base d'asta compreso oneri per la sicurezza al netto ribasso asta	608.061,42 €	602.230,81 €	607.987,98 €
	Importo netto variante n° 2	5.757,18 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
	I.V.A 22% su opere	133.773,51 €	132.490,78 €	133.757,36 €
	spese tecniche progettazione, coordinamento siurezza, direzione lav	60.800,00 €	60.800,00 €	60.800,00 €
	C.I. ed IVA su spese tecniche (4)	17.084,80 €	17.084,80 €	17.084,80 €
	spese tecniche variante 1 compreso C.I. ed IVA		1.921,50 €	1.921,50 €
	spese tecniche variante 2 compreso C.I. ed IVA		- €	2.562,00 €
	Fondo e accantonamento art. 113 D.LGs 50/2016	12.161,23 €	12.161,23 €	12.161,23 €
	Contributo Autorità di Vigilanza gara appalto	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	Occupazione aree	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	7.744,04 €	12.935,89 €	3.350,13 €
	Tot somme a disposizione	251.938,58 €	257.769,19 €	252.012,02 €
	TOTALE:	860.000,00 €	860.000,00 €	860.000,00 €

- 4) di **SUB-IMPEGNARE** ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025	Codice bilancio	09.02-2.02.02.02.002
Creditore	Consorzio Forestale Due Parchi		
Codice Fiscale	02340630983		
CIG	9064408A1B	CUP	I19H18000010001
Importo compl.	€. 7.023,76	Importo al netto dell’IVA	€. 5.757,18

Eserc. Finanz.	2025	Codice bilancio	09.02-2.02.02.02.002
Creditore	Studio tecnico Riva e associati		
Codice Fiscale	03000280986		
CIG	90269456AA	CUP	I19H18000010001
Importo compl.	€ 2.562,00	Importo al netto dell’IVA	€. 2.000,00