

- 4) **SUB-IMPEGNARE** in favore dell'aggiudicataria Ditta **SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Storo (TN) per le lavorazioni aggiuntive, la somma di netti Euro 31.514,24 (Euro 383.368,05 + Euro 6.092,22 - Euro 378.711,84) oltre IVA 22% e, pertanto, per un totale di complessivi **Euro 13.113,08** mediante imputazione al Capitolo **0901202** - Cod. Bilancio **09.01-2.02.01.09.014** - Impegno n. 375/24;
- 5) **RICONOSCERE E SUB-IMPEGNARE** in favore dell'Ing. Testini Matteo con studio in Milano, per le prestazioni professionali di redazione e direzione lavori delle opere in variante, l'importo di Euro 1.500,00 oltre C.I. 4% (INPS Gestione Separata), C.I. 4% (Inarcassa) e IVA 22%, per un importo complessivo lordo di **Euro 1.979,33** mediante imputazione al Capitolo **0901202** - Cod. Bilancio **09.01-2.02.01.09.014** - Impegno n. 375/24;
- 6) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio online o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 8) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 9) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**  
(Stefania Testini)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**  
(Geom. Denis Faustini)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Vione, lì 17.04.2026



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**  
*Angela Chiappini*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio	FPV	Esercizio
375/24 sub. 6	17.04.2026	€ 13.113,08	09.01-2.02.01.09.014	X	2026
375/24 sub. 7	17.04.2026	€ 1.979,33	09.01-2.02.01.09.014	X	2026

Vione, lì 17.04.2026



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**  
*Angela Chiappini*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.vione.bs.it](http://www.comune.vione.bs.it)

Vione, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**



**COMUNE DI VIONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS)

Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**ORIGINALE**

**COPIA**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 005 Registro Servizio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: OPERE DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' LUNGO VIA MULINI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (CUP I17H24000690004 - CIG B8B11E8100). APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DELLE OPERE.**

L'anno **2026** il giorno **diciassette** del mese di **aprile (17.04.2026)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**PREMESSO** che, in seguito alle abbondanti precipitazioni accorse, si è verificato un evento franoso sul versante orografico destro del torrente Valle dei Mulini, immediatamente a valle della strada comunale che dall'abitato di Vione porta alla frazione di Canè (Via Mulini);

**CONSIDERATO** che, a seguito di una valutazione statica della muratura di sostegno della carreggiata interessata dal predetto dissesto idrogeologico, risulta necessario provvedere in tempi brevi ad opere di ripristino e messa in della sede stradale, attualmente non transitabile dagli automezzi nella corsia a valle;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12.10.2024 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Comune di Vione per "Progetti di messa in sicurezza idrogeologica";

**DATO ATTO** che tale Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 20.11.2024, prevede l'impegno, da parte della Comunità Montana, a concorrere al finanziamento delle opere di messa in sicurezza idrogeologica per la somma di Euro 100.000,00;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 70 del 15.10.2024 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) delle opere di "Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè lungo Via Mulini a seguito di dissesto idrogeologico (CUP I17H24000690004)" il Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo;

**VISTE** le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo:

➤ n. 79 del 08.11.2024, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere all'Ing. Testini Matteo con studio in Milano;

➤ n. 80 del 08.11.2024 di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale per la redazione della relazione geologica nell'ambito della progettazione delle opere in oggetto al Geol. Stain Devid con studio in Edolo (BS);

**DATO ATTO** che il tecnico incaricato Ing. Testini Matteo, unitamente al Geol. Stain Devid, ha depositato in data 14.11.2024 al prot. n. 3986 il progetto esecutivo delle opere di "Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè lungo Via Mulini a seguito di dissesto idrogeologico", comportante una spesa complessiva di Euro 500.000,00;

**VISTA** la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio in data 21.01.2025, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

➤ la D.G.R. n. XII/4736 del 14.07.2025 avente ad oggetto "Piano Lombardia (L.R. 9/2020): Programma 2025/2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio e approvazione del relativo schema di disposizioni tecnico amministrative", che ha approvato il programma degli interventi tra cui le opere di "Messa in sicurezza del versante in frana in corrispondenza della strada comunale Vione-Canè (loc. Mulini)" in Comune di Vione (BS), per un importo finanziato per ad Euro 455.000,00;

➤ la comunicazione prot. n. 5590 del 13.08.2025 con la quale il Comune di Vione ha accettato il ruolo di Ente Attuatore dell'intervento summenzionato destinatario di contributo;

➤ le disposizioni tecnico amministrative inoltrate da Regione Lombardia, nel quale vengono riportate le principali fasi di realizzazione dell'intervento finanziato e gli impegni che regolano i rapporti tra l'Ente Attuatore e la Regione;

➤ la nota prot. n. Z1.2025.0031293 del 10.10.2025 con la quale Regione Lombardia ha espresso, come previsto nelle disposizioni tecnico amministrative e per le sole verifiche di competenza, parere favorevole in merito alla coerenza del progetto esecutivo con la programmazione regionale in materia di difesa del suolo;

➤ il Decreto del Dirigente della Struttura attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale n. 14425 del 15

ottobre 2025 avente ad oggetto "DGR XII/4736 del 14 luglio 2025 "Piano Lombardia (L.R. 9/2020): programma 2025/2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo e approvazione del relativo schema di disposizioni tecnico amministrative": nomina degli enti attuatori, contestuali impegni pluriennali dei finanziamenti, nonché liquidazione dei primi acconti a favore degli stessi enti";

**VISTO E RICHIAMATO** il progetto esecutivo delle opere in oggetto aggiornato con il recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, depositato dal professionista incaricato in data 28.07.2025 al prot. n. 5320 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 30.07.2025, comportante un importo complessivo di Euro 560.000,00 di cui Euro 422.055,18 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad Euro 6.092,22) ed Euro 137.944,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico generale dell'opera;

**CONSIDERATO** che, con verbale in data 30.07.2025 sottoscritto dal RUP per la fase autorizzativa, Geom. Riva Fabrizio, si è proceduto alla preventiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTA** la propria determinazione n. 017 del 27.08.2025 con la quale, in seguito a una redistribuzione interna delle assegnazioni delle opere in corso tra i servizi comunali, è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di affidamento ed esecuzione delle opere in oggetto, in sostituzione del Geom. Riva Fabrizio del Servizio Tecnico e Manutentivo, il Geom. Testini Stefania, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area Tecnica Unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui l'Ente fa parte;

**RICHIAMATA** quindi la propria determinazione a contrarre n. 022 del 10.10.2025 di indizione di gara ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs., determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;

**VISTA** infine la propria determinazione n. 025 del 12.11.2025 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. alla Ditta **SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Storo (TN) - Via delle Furche n. 14 - C.F./P.IVA 00809220981, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 10,42%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 378.711,84 (compresi Euro 6.092,22 per oneri della sicurezza), oltre a IVA di Legge, e quindi per complessivi Euro 462.028,44;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge in data 20.11.2025;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. 903 in data 07.02.2026, registrato presso l'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia - Serie 1T Numero 5919 del 07.02.2026;

**RICHIAMATA** inoltre la propria determinazione n. 003 in data 03.02.2026 di liquidazione della somma di Euro 75.742,36 oltre IVA 22% per un totale di Euro 92.405,68, relativa all'anticipazione del 20% del prezzo di contratto per le opere oggettive in favore della Ditta SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Storo (TN) - Via delle Furche n. 14 - C.F./P.IVA 00809220981;

**DATO ATTO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, è stato necessario introdurre alcune modifiche, consistenti in:

- interrimento della linea elettrica aerea esistente fino al ponte ubicato circa 90 ml oltre l'area di cantiere, come richiesto dai tecnici della Società E-Distribuzione S.p.a. in sede di sopralluogo congiunto;
- realizzazione, in alternativa al muro tradizionale in cemento armato in opera, di una muratura a doppia lastra prefabbricata con paramento a valle già rivestito in pietra, al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di costruzione del nuovo muro di sostegno della carreggiata, anche in considerazione che la strada comunale rimane comunque transitabile a senso unico alternato in quanto unica arteria di accesso alla frazione di Canè;

come meglio dettagliate ed elencate nella relazione tecnica allegata al progetto di variante a firma del Direttore dei Lavori;

**VISTO** quindi il progetto di variante delle opere di "**RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' LUNGO VIA MULINI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO**" - CUP **I17H24000690004 - CIG B8B11E8100**, a firma dell'Ing. Testini Matteo e depositato al protocollo comunale n. 946 in data 10.03.2026, successivamente integrata al protocollo comunale n. 1417 in data odierna, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici:

- Relazione illustrativa di variante;
- Elaborato: Muri prefabbricati sistema doppia lastra;
- Relazione di calcolo;
- Computo metrico di variante;
- Analisi dei prezzi di variante;
- Quadro di raffronto;
- Quadro economico di variante;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**RICHIAMATO** quindi l'art. 120 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), che testualmente recita:

"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

**PRESO ATTO** che:

- la perizia di variante è motivata da esigenze tecniche emerse in corso d'opera e da soluzioni migliorative finalizzate a rendere più funzionale, più agevole e più veloce l'esecuzione dell'intervento, limitando i tempi di chiusura della carreggiata stradale, già di ridotte dimensioni, senza incidere sulla finalità pubblica dell'opera né modificare la sua impostazione sostanziale; le opere introdotte mantengono, infatti, la medesima destinazione funzionale del progetto originario e si collocano nell'ambito della stessa opera pubblica, senza configurare un mutamento della natura complessiva del contratto;

- sulla base dei dati economici riportati nella perizia, la variazione netta rispetto al contratto ammonta a Euro 10.748,43, a fronte di un importo contrattuale di Euro 378.711,84, con incidenza percentuale pari al 2,84%; tali valori risultano pertanto ampiamente contenuti entro i limiti previsti dalla predetta normativa;

**DATO ATTO** che le opere in variante sono, pertanto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori;

**VISTO** quindi il nuovo quadro economico generale dell'opera dal quale si deduce che le opere in variante comportano oneri aggiuntivi all'importo di contratto e che gli stessi sono ricompresi tra le somme a disposizione del quadro economico, nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI**:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1, comma 3, della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il Decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28.02.2026, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

**RICHIAMATO** il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 147-bis e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico, l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, nonché gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia suppletiva di variante depositata dalla Direzione Lavori al protocollo n. 946 del 10.03.2026, successivamente integrata al protocollo n. 1417 in data odierna, relativa alle opere di **RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' LUNGO VIA MULINI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO**" - CUP **I17H24000690004 - CIG B8B11E8100**;
- 2) **AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'impresa già aggiudicataria dell'appalto principale Ditta **SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Storo (TN) - Via delle Furche n. 14 - C.F./P.IVA 00809220981, alle medesime condizioni contrattuali ed ai nuovi prezzi approvati;
- 3) **DARE ATTO** che il nuovo quadro economico generale dell'opera è il seguente:

a)	LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
1)	Importo opere	€ 415.962,96	€ 415.962,96	€ 427.961,65
	Ribasso d'asta - 10,42%		-€ 43.343,34	-€ 44.593,60
2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.092,22	€ 6.092,22	€ 6.092,22
	<b>Totale a base d'asta</b>	<b>€ 422.055,18</b>	<b>€ 378.711,84</b>	<b>€ 389.460,27</b>
	Importo netto Perizia			€ 10.748,43
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			
3)	I.V.A. al 22% su a)	€ 92.852,14	€ 83.316,60	€ 85.681,26
4)	Spese tecniche relative agli oneri di Progettazione, Direzione e contabilità Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, Certificato di regolare esecuzione	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
5)	CNPAI 4%, Gestione INPS 4% e IVA 22% su spese tecniche	€ 7.030,14	€ 7.030,14	€ 7.030,14
6)	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 c. 3 e 5 D.Lgs. n. 36/2023)	€ 8.441,10	€ 8.441,10	€ 8.681,08
7)	IRAP su incentivo funzioni tecniche art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023			€ 560,31
8)	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
9)	Spese tecniche per collaudo statico (oneri fiscali compresi)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.530,49
10)	Spese tecniche per relazione geologica (oneri fiscali compresi)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.912,00
11)	Spese tecniche perizia di variante compreso CI, gestione INPS ed IVA			€ 1.979,33
12)	Spese per pubblicizzazione contributi (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00
13)	Spostamento impianti e reti E-distribuzione			€ 8.876,84
14)	Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 1.871,43	€ 54.750,32	€ 25.758,28
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 137.944,82</b>	<b>€ 181.288,18</b>	<b>€ 170.639,74</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>