

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 13/02/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10411	13/02/2026	€. 12.499,98	07012.02.0006	---	2026
10412	13/02/2026	€. 989,10	07012.02.0006	---	2026

Data 13/02/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **1 1 MAR. 2025** al **2 6 MAR. 2025**

Data, **1 1 MAR. 2025**



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 033 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: Realizzazione parcheggi e sistemazione sentiero di collegamento alla cava del marmo in Val di Canè - Lotto 2 (CUP G11B21006940002 - CIG B6370D66EA).
Approvazione della Perizia di Variante.

Ponte di Legno, 13/02/2026

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026/2028;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 007 in data 12/03/2025, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione parcheggi e sistemazione sentiero di collegamento alla cava del marmo in Val di Canè - Lotto 2" - CUP G11B21006940002, a firma del tecnico incaricato geom. Coatti Emanuela, comportante una spesa complessiva di Euro 235.000,00, di cui Euro 149.538,45 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 5.800,00 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 85.461,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la propria determinazione n. 068 in data 01/04/2025 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dei predetti lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a favore della Ditta M.G. OCCHI S.R.L. con sede in Vezza d'Oglio (BS) - Località Vaiana snc - C.F. e P.IVA 02978400980, la quale ha offerto un ribasso del 2,12% corrispondente ad un'offerta di netti Euro 146.491,19 (compresi Euro 5.800,00 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 161.140,31;
- il verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto in data 07/04/2025, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Coatti Emanuela, sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.;
- il contratto di appalto Rep. n. 75 in data 29/10/2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Brescia - in data 29/10/2025 al n. 55805 - Serie 1T;

PRESO ATTO che nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, sono state introdotte alcune modifiche al progetto originario come di seguito specificate:

- aumento del terreno di scavo trasportato in discarica autorizzata a causa del ritrovamento di materiale franoso;
- aumento dell’area interessata dalla nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a causa di un maggior ammaloramento dell’asfalto esistente;

DATO ATTO che tali modifiche sono meglio dettagliate e specificate nella relazione tecnica illustrativa del progetto di variante a firma del progettista Geom. Coatti Emanuela;

VISTO quindi il progetto di variante dei lavori di “REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ALLA CAVA DEL MARMO IN VAL DI CANE” - LOTTO 2 (CUP G11B21006940002 - CIG B6370D66EA)” a firma del progettista/direttore dei lavori Geom. Coatti Emanuela, depositato al prot. n. 801 in data 12/02/2026, composto dai seguenti documenti depositati agli atti:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

RICHIAMATO quindi l’art. 120 “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), che testualmente recita: “3. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) *le soglie fissate all’articolo 14;*
- b) *... omissis ... il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche”;*

DATO ATTO che le opere in variante sono da ricondurre a circostanze imprevedute ed imprevedibili non contemplabili in fase progettuale, non alterano la struttura del contratto ed il valore della modifica è contenuto entro il 15% del valore iniziale del contratto e, pertanto, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori;

VISTO il nuovo quadro economico generale dell’opera dal quale si deduce che le opere in variante comportano oneri aggiuntivi all’importo di contratto e che gli stessi sono previsti nel quadro economico dell’opera, mediante il recupero del ribasso d’asta tra le somme a disposizione;

VISTO il:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- lo Statuto dell’Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. **di APPROVARE** nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico, l’atto di sottomissione e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia di variante a firma del progettista/direttore dei lavori Geom. Coatti Emanuela depositata in data 12/02/2026 al prot. n. 801 relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ALLA CAVA DEL MARMO IN VAL DI CANE” - LOTTO 2 (CUP G11B21006940002 - CIG B6370D66EA)”;
2. **di AFFIDARE** l’esecuzione dei lavori in variante all’impresa già aggiudicataria dell’appalto principale M.G. OCCHI S.R.L. con sede in Vezza d’Oglio (BS) - Località Vaiana snc - C.F. e P.IVA 02978400980, alle medesime condizioni contrattuali;
3. **di DARE ATTO** che il nuovo quadro economico generale dell’opera, a seguito della perizia di variante in oggetto, è il seguente:

		PROGETTO	GARA	VARIANTE
A	Importo opere	€ 143.738,45	€ 143.738,45	€ 155.348,20
	Ribasso d'asta -2,12%		-€ 3.047,26	-€ 3.293,38
	oneri per la sicurezza	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
	Importo a base d'asta compreso oneri per la sicurezza al netto ribasso asta	€ 149.538,45	€ 146.491,19	€ 157.854,82
	Importo netto di variante	€		11.363,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
	I.V.A 10% su opere	€ 14.953,85	€ 14.649,12	€ 15.785,48
	Fornitura e posa di barriera paramassi e rete	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 41.498,52
	IVA 10% su barriera paramassi	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.149,85
	Spese collaudo statico	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Fondo e accantonamento art. 45 D.LGs 36/2023 (ex art. 113 c. 3 e 4 D.Lgs 50/2016)	€ 3.830,77	€ 3.830,77	€ 3.830,77
	Opere di manutenzine sentiero di accesso Cava del Marmo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 9.300,00
	Contributo Autorità di Vigilanza gara appalto	---	€ 35,00	€ 70,00
	Redazione perizia di variante	---	---	€ 989,10
	Imprevisti ed arrotondamenti (Allegato I.7-art. 5 comma 2 D.Lgs 36/2023)	€ 3.976,94	€ 7.293,92	€ 21,46
	Sommano	€ 85.461,55	€ 88.508,81	€ 77.145,18
	TOTALE:	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00

4. **di IMPEGNARE** la somma di complessivi **Euro 12.499,98 IVA inclusa**, per le opere in variante, a favore della ditta affidataria M.G. Occhi S.r.l con sede a Vezza D’Oglio (BS) - Località Vaiana snc C.F. e P.IVA 02978400980, mediante imputazione sul capitolo 07012.02.0006 del bilancio di previsione;
5. **di IMPEGNARE** la somma di complessivi **Euro 989,10, Contributo Previdenziale 5% incluso**, quale compenso per la redazione e direzione lavori della perizia di variante in favore del progettista/direttore dei lavori Geom. Coatti Emanuela con studio in Via Cima Bleis n. 1/C - Vione (BS), C.F. CTTMLG85H58D391O e P.I. 02966410983, mediante imputazione sul capitolo 07012.02.0006 del bilancio di previsione;
6. **di IMPEGNARE**, la somma di complessivi **Euro 3.830,77** per l’accantonamento dell’incentivo relativo alle funzioni tecniche - Fondo di cui all’art. 45 commi 3 e D. Lgs. 36/2023 - in favore del RUP e collaboratori tecnici impegnati nella gestione del presente appalto, mediante imputazione sul capitolo 07012.02.0006 del bilancio di previsione;
7. **di PRECISARE** altresì che l’onere complessivo per la realizzazione dei lavori, pari ad **Euro 235.000,00**, è allocata al capitolo 07012.02.0006 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
8. **di ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa;
9. **di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on-line dell’Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Dr. Fabio Gregorini