

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 404 del 16/04/2026

OGGETTO: Intervento “Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine - lotto 4, edifici B, C ed E” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C211.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Finanziato dal PNC. Attivazione dell’opzione di proroga per l’incarico di assistenza al RUP affidato con determinazione n.388 del 15.4.2025.

CUP C47H21006430009 CIG B66398461E

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N. 65 DEL 5.2.2026**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****PREMESSO** che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.457/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del Decreto DGW n.8332/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento dei seguenti interventi:

ALLEGATO	COMPONENT INVESTIMENTO	DESCRIZIONE E SEDE INTERVENTO	CUP	RUP	IMPORTO ASSEGNATO PNC (IVA inclusa)
A	Component 2 Investimento 1.2	Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009	Geom. Francesco Minolfi	€ 6.176.800,00
	<i>Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile</i>	Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs)	C47H21006430009	Geom. Francesco Minolfi	€ 9.450.000,00

- con decreto n.458/2023 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;
- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;
- con decreto n.720/2023 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si recepisce il decreto RGS n.195/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.255 del 31.10.2023, Allegato 1- Il Semestre 2023 e si prendeva atto dei nuovi importi relativi agli interventi PNC così riepilogabili:

INTERVENTO	CUP	FINANZIAMENTO PNC DGR XI/6426/2022 DGW n.8332/2022	FINANZIAMENTO FOI	TOTALE
Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009	€ 6.176.800,00	€ 924.000,00	€ 7.100.800,00
Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs)	C47H21006430009	€ 9.450.000,00	€ 1.474.000,00	€ 10.924.000,00

- con decreto n.748/2023, veniva approvato il nuovo quadro economico relativo ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;
- con decreto n.781/2024 veniva conferito all'ing. Marco Bottazzi l'incarico di direttore della Struttura SC "Gestione Tecnico Patrimoniale", a far data dall'1.1.2025;
- i lavori sono in corso di esecuzione;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n.388 del 15.4.2025 mediante la quale si provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, il servizio di supporto al RUP dei "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E, al Dott. Gabriele Zappella con studio in Casazza (Bg), impegnando in favore dello stesso la somma di € 21.000,00, esente IVA ai sensi dell'art.1, co.54-89, Legge n.190/2014 e smi;

EVIDENZIATO che:

- alla data del 28.2.2026, al Dott. Gabriele Zappella sono state liquidati per



l'esecuzione del servizio affidato con Determinazione n.388/2025, € 6.104,00;

- ai sensi dell'art. 5.3 della lettera di invito riferita all'affidamento in parola è stata prevista un'opzione di proroga del contratto per una durata massima pari a mesi dodici, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale ed in disponibilità del valore massimo contrattuale;

- l'impegno di spesa complessivo, definito dalla Determinazione n.388/2025, pari ad € 21.000,00, è inserito nel Quadro Economico dell'Intervento;

- lo stanziamento previsto dalla Determinazione n.388/2025 presenta un avanzo di € 14.896,00;

CONSIDERATO, stante la particolare complessità degli interventi e degli aspetti rendicontativi connessi agli stessi, di dover procedere all'attivazione dell'opzione di proroga di cui sopra ai sensi della lettera di invito nonché dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, di attivare ai sensi dell'art. 5.3 della lettera di invito originaria, l'opzione di proroga contrattuale relativa al servizio di supporto al RUP per i "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E, per ulteriori 12 mesi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di attivare, ai sensi dell'art.5.3 della lettera di invito originaria, l'opzione di proroga contrattuale relativa al servizio di supporto al RUP per i "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E, per ulteriori 12 mesi;

2 - di affidare al Dott. Gabriele Zappella, con studio in Casazza (BG), per una durata di 12 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale l'incarico di supporto al RUP per i "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;

3 - di dare atto che, in conformità alla clausola contrattuale di cui all'art. 5.3 sopracitato, il costo della presente proroga, pari ad € 14.896,00 è contenuto entro la disponibilità del valore massimo contrattuale ed è ricompresa all'interno dell'importo dell'impegno di spesa assunto con determinazione n.388/2025;

4 - di dare atto che il RUP e DEC, ai sensi degli art.15 e art.114 del D.Lgs n. 36/2023, è l'Ing. Marco Bottazzi, Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: INTERVENTO “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI ESINE - LOTTO 4, EDIFICI B, C ED E” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE – FINANZIATO DAL PNC. ATTIVAZIONE DELL’OPZIONE DI PROROGA PER L’INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 388 DEL 15.04.2025. CUP C47H21006430009 CIG B66398461E

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 13/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PELLOLI GIOVANNA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 14.896,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 e smi), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	Proroga Incarico di supporto al RUP "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine lotto 4, edifici B, C ed E"	0208000500 FORN.C/ANT.- OSP.SICURO ADEG.SISMICO ESINE- DGR XI/6426/22 2003000030 PNRR-DGR XI/6426/22- OSPSICURO_SOST	3130101 C.C. struttura Esine	DGR XI/6426/2022	D6426OSS1	€ 14.896,00	€ 0,00	€ 14.896,00	Il costo rientra nel budget di spesa assunto con determina 388/2025
		TOTALE				€ 14.896,00	€ 0,00	€ 14.896,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6201000300 "Ammortamento fabbricati specifici per attività sanitaria") di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 15.4.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005