

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 613 del 08/06/2026**

**OGGETTO:** Estensione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023 relativamente all'affidamento dei lavori di segnaletica stradale correlati alle opere di adeguamento sismico Ospedale di Esine - lotto 4, edifici B, C ed E - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C211.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Finanziato dal PNC  
CUP C47H21006430009 CIG B3C5927CDB

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC  
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.65 DEL 5.2.2026**



## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.457/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del Decreto DGW n.8332/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento dei seguenti interventi:

ALLEGATO	COMPONENT INVESTIMENTO	DESCRIZIONE E SEDE INTERVENTO	CUP	RUP	IMPORTO ASSEGNATO PNC (IVA inclusa)
A	Component 2 Investimento 1.2	Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009	Geom. Francesco Minolfi	€ 6.176.800,00
	<i>Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile</i>	Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs)	C47H21006430009	Geom. Francesco Minolfi	€ 9.450.000,00

- con decreto n.458/2023 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;
- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;
- con decreto n.720/2023 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si recepiva il decreto RGS n.195/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 255 del 31.10.2023, Allegato 1- Il Semestre 2023 e si prendeva atto prendere atto dei nuovi importi relativi agli interventi PNC così riepilogabili:

INTERVENTO	CUP	FINANZIAMENTO PNC DGR XI/6426/2022 DGW n.8332/2022	FINANZIAMENTO FOI	TOTALE
Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009	€ 6.176.800,00	€ 924.000,00	€ 7.100.800,00
Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs)	C47H21006430009	€ 9.450.000,00	€ 1.474.000,00	€ 10.924.000,00

- con decreto n.748/2023, veniva approvato il nuovo quadro economico relativo ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;

**RILEVATO** che durante l'esecuzione dei "Lavori adeguamento sismico Ospedale di Esine - lotto n. 4" si manifestava la necessità di realizzare nuova segnaletica per regolamentare la viabilità in corrispondenza delle aree adiacenti al cantiere;

### PREMESSO che:

- con determinazione n.1099/2024 venivano affidati i lavori di segnaletica stradale correlati alle opere di adeguamento sismico Ospedale di Esine - lotto 4, edifici B, C ed E, in esito alla Procedura SinTel n.190883105, alla ditta Segnal3000 sas di Molinari Michele & C.;
- che si rende necessario implementare la segnaletica orizzontale con un aumento delle prestazioni contrattuali pari al 20% dell'importo originario in applicazione dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

**VISTA** la nota registrata al prot. ASST al n.16382/2026 con la quale il responsabile

del procedimento ha comunicato l'intenzione di avvalersi dell'opzione prevista in sede di procedura consistente nell'estensione del 20% del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023;

**DATO ATTO** che la ditta ha sottoscritto per accettazione la comunicazione di variazione di cui sopra, con nota registrata al prot. ASST al n.16670/2026;

**CONSIDERATO** che la variazione dell'affidamento prevede una spesa complessiva di € 3.915,00 oltre all'IVA al 10%, per un totale complessivo di € 4.306,50;

**EVIDENZIATO** che i lavori oggetto del presente affidamento verranno svolti nell'arco temporale di esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;

**EVIDENZIATO** che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2026 mediante finanziamento con DGR n. XI/6426/2022 PNRR - Missione 6.C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - Fondi PNC ALLEGATO A;

**RITENUTO** di procedere alla variazione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023 dell'affidamento dei lavori di segnaletica stradale correlati ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E in esito alla Procedura SinTEL n.190883105;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITA** altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere alla variazione contrattuale ai sensi dell'art.120, co.9, del D.Lgs n.36/2023 dell'affidamento dei lavori di segnaletica stradale correlati ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E in esito alla Procedura SinTEL n.190883105;

2 - di dare atto che RUP e DEC, ai sensi degli art.15 e art.114 del D.Lgs n.36/2023, è l'Ing. Marco Bottazzi, Direttore SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 4.306,50 (di cui € 391,50 per IVA al 10%);

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE DEL  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 9, DEL D.LGS 36/2023 RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE CORRELATI ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI ESINE - LOTTO 4, EDIFICI B, C ED E - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - FINANZIATO DAL PNC. CUP C47H21006430009 CIG B3C5927CDB**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 01/06/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PELLOLI GIOVANNA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.306,50 (di cui € 391,50 per IVA al 10%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	"Lavori di segnaletica stradale" correlati alle opere di adeguamento sismico Ospedale di Esine lotto 4, edifici B, C ed E	0208000500 FORN.C/ANT.- OSP.SICURO ADEG.SISMICO ESINE- DGR XI/6426/22  2003000030 PNRR-DGR XI/6426/22- OSPSICURO_SOST	3130101 C.C. struttura Esine	DGR XI/6426/2022	D6426OSS1	€ 4.306,50	€ 0,00	€ 4.306,50	
		TOTALE				€ 4.306,50	€ 0,00	€ 4.306,50	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6201000300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 8.6.2026

IL DIRETTORE DELLA SC  
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005