

ORIGINALE

RISERVA NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO

istituita dalla Regione Lombardia con Del. di C.R n. IV/938 del 02.03.1988.

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 25/2024 DEL 11.11.2024

OGGETTO: "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (VIARIA-PEDONALE E INFORMATIVO-DIREZIONALE) A COLLEGAMENTO DELLE AREE DI VISITA INTERNE DELLA RISERVA NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO CIMBERGO E PASPARDO - STRALCIO 2 - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA INFORMATIVO-DIREZIONALE" - CUP. D52F22000930007 - CIG. A01FFC86A4: APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA DITTA ESECUTRICE.

PREMESSO CHE:

- con decreto del Presidente dell'Ente n.1 del 16.07.2024 il sottoscritto è stato nominato Segretario dell'Ente ed, altresì, Responsabile del Servizio Finanziario dello stesso;
- il sottoscritto è, pertanto, soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;

RAMMENTATO CHE con Decreto del Presidente n.2 del 20/07/2023 al sottoscritto è stato affidato il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Comunità della Riserva n. 2/2024 del 27.03.2024 ad oggetto "Esame ed approvazione del DUP 2024 -2025-2026";
- la deliberazione della Comunità della Riserva n. 3/2024 del 27.03.2024 ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2025-2026";
- la deliberazione della Comunità della Riserva n. 4/2024 del 23.04.2024 ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione dell'Esercizio finanziario 2023 e relativi allegati";

PREMESSO CHE la Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo è risultata meritevole di finanziamento a valere sulle risorse appositamente messe a bando da Regione Lombardia, con il progetto inerente "*Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale delle aree limitrofe agli ambiti di visita e delle infrastrutture lineari di accompagnamento della Riserva Naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo. Anno 2022 (realizzazione prevista per il 2023 e il 2024) - CUP D58E22000420007*";

RICHIAMATA la deliberazione della Comunità della Riserva n.4/2023 del 27/06/2023 "Esame ed approvazione del DUP e dello schema di bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2024-2025 e allegati" e preso atto che fra le opere pubbliche inserite nel Documento Unico di Programmazione

(DUP) 2023-2024-2025 è previsto quello denominato *“Interventi di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture (Viaria-pedonale e Informativo-direzionale) a collegamento delle aree di visita interne della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo”- Stralcio 2- Interventi sulla segnaletica informativo-direzionale”*;

RAMMENTATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 12/2023 del 27.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *“Interventi di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture (Viaria-pedonale e Informativo-direzionale) a collegamento delle aree di visita interne della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo - Stralcio 2- Interventi sulla segnaletica informativo-direzionale”* per un quadro economico di spesa d'importo complessivo pari ad € 69.832,80 di cui € 57.240,00 a base d'asta, redatto dal professionista incaricato e dallo stesso formalizzato in atti in data 25.07.2023;
- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto è interamente finanziata con contributo di Regione Lombardia, ai sensi del Decreto n. 16777 del 22/11/2022 avente come oggetto *“Piano Lombardia L.R. 9/2022 – Decreto 2934/2022 E S.M.I. Approvazione dei progetti ammissibili riguardanti gli “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE” a favore di beneficiari diversi: impegni pluriennali (anni 2022, 2023 E 2024) e liquidazione primo acconto (ANNO 2022)”*;

RICHIAMATA, a tal proposito, la Determinazione n.17/2023 del 25.10.2023 con cui veniva affidato alla ditta *“SIAS SPA”*, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Prade n.37, P.IVA 01854400981 l'esecuzione dei lavori inerenti le opere di *“Interventi sulla segnaletica informativo-direzionale”* CUP D52F22000930007, dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 57.000,00 oltre ad Iva di legge al 22% (€ 12.540,00), così per complessivi € 69.540,00;

DATO ATTO CHE la ditta *“SIAS SPA”* ha regolarmente eseguito e concluso tutti i lavori previsti dal progetto, il tutto entro la data del 27.07.2024, così come attestato nel Certificato di Fine Lavori;

PRESO ATTO della documentazione tecnica e contabile relativa allo stato d'avanzamento finale dei lavori in oggetto, prodotta dal Direttore dei Lavori, Arch. Tiziana Cittadini, ed acclarata come di seguito rappresentato:

- al protocollo dell'Ente al n. 263 in data 03.09.2024, con il quale il Direttore dei lavori tramette la seguente documentazione:
 - Verbale sospensione lavori;
 - Verbale Ripresa lavori;
 - Certificati di pagamento n. 1;
 - Certificato di pagamento n. 2;
 - Registro di Contabilità;
 - Libretto delle Misure;
- al protocollo dell'Ente al n. 277 in data 11.09.2024, con il quale il Direttore dei lavori trasmette il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), come previsto dal D. lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d. lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28, pertanto chiedendo la liquidazione in favore della ditta esecutrice delle somme dovute a titolo di corrispettivo, ammontanti ad un importo di € 56.959,26 oltre IVA al 22%, così per complessivi € 69.490,30, come evincibile dalla suddetta documentazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice senza apposizione di riserve;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC_INAIL_45589379, con scadenza validità il 27.01.2025, dal quale si evince come la ditta *“SIAS SPA”* risulta in regola con gli adempimenti inerenti gli oneri previdenziali;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra, di approvare la documentazione tecnica, contabile ed il

Certificato di pagamento inerente lo Stato di Avanzamento finale dei Lavori relativi agli *“Interventi di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture (Viaria-pedonale e Informativo-direzionale) a collegamento delle aree di visita interne della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo - Stralcio 2- Interventi sulla segnaletica informativo-direzionale”* redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti per accettazione dalla ditta esecutrice *“SIAS SPA”* C.F. e P.I. 01854400981, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Prade n.37 e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione in favore di quest'ultima della somma spettante, ammontante ad € 56.959,26 oltre IVA al 22%, così per complessivi € 69.490,30;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la documentazione tecnica, contabile ed il Certificato di pagamento inerente lo Stato di Avanzamento finale dei Lavori relativi agli *“Interventi di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture (Viaria-pedonale e Informativo-direzionale) a collegamento delle aree di visita interne della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo - Stralcio 2- Interventi sulla segnaletica informativo-direzionale”* redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti per accettazione dalla ditta esecutrice *“SIAS SPA”* C.F. e P.I. 01854400981, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Prade n.37 e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione in favore di quest'ultima della somma spettante, ammontante ad € 56.959,26 oltre IVA al 22%, così per complessivi € 69.490,30, imputandola al capitolo 20150109 Art. 1 Miss. 01 del bilancio 2024-2026 esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

5. **DI DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Matteo Tonsi

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 49 e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

APPONE il visto di regolarità tecnica e contabile

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sugli interventi sopra indicati.



Data 11.11.2024

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Matteo Tonsi

.....

Pubblicazione

Copia della sujestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo.



Data 02.12.2024

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Matteo Tonsi

.....

Ente gestore: ENTE DI DIRITTO PUBBLICO RISERVA NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO
Sede: Museo della Riserva, Via Piana n. 29 - 25040 - Nadro di CETO - (BS)Tel. 0364/436129 - Fax 0364/434418 - C.F. 90002670173

E mail: riservaincisioni.segreteria@arterupestre.it



Area facente parte del
Sito UNESCO n. 94