


Comune di Bienno

Provincia di Brescia



Piazza Liberazione n.1 - 25040 – BIENNO (Brescia)

TEL. 0364/40001 - FAX 0364/406610

C.F. 81002430171 - P.I. 00723590980

e-mail info@comune.bienno.bs.it

AREA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 44 DEL 19/06/2015

OGGETTO :

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO BRIGLIA DEL TORRENTE GRIGNA. CUP: E63J13001140002 - CIG: 5878931754. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che con determinazione n. 62 del 06.08.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento della briglia sul torrente Grigna per una spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui:

- €. 148.628,20	importo dei lavori (soggetti a ribasso)
- €. 1.368,00	oneri per la sicurezza
- €. -8.844,00	asporto materiale inerte a carico dell'impresa
- €. 32.999,16	IVA 22% sui lavori
- €. 24.000,00	Spese tecniche
- €. 1.848,64	Incentivo art. 63 D.Lgs 163/2006, contributo avcp ed imprevisti

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area di Assetto del Territorio 87 del 03.10.2014 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori alla ditta Avanzini Costruzioni S.r.l. di Bienno dietro corrispettivo netto contrattuale di €. 129.634,00 compreso oneri per la sicurezza, iva esclusa;

Visto il contratto n. 109 di rep. in data 10.11.2014, registrato a Breno il 11.11.2014 al n. 1732 serie 1T, con il quale è stato formalizzato l'appalto di cui sopra;

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di perizia suppletiva e variante per il completamento delle opere, come deriva dalla relazione tecnica facente parte integrante della perizia;

Visto l'atto di sottomissione da cui risulta un aumento netto dell'importo dei lavori di € 5.202,80;

Vista la perizia suppletiva e variante redatta dalla società Land & Cogeo s.r.l., pervenuta in data 25.03.2015 prot. 2145 per un importo complessivo di € 192.191,23 di cui € 134.836,80 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza di € 1.368,00 ed € 57.354,43 per somme a disposizione;

Ritenuta meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

Attestata la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27.12.2010;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 avente per oggetto "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;

Dato atto che il Comune di Bienno, nell'attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, sta operando in regime di "esercizio provvisorio" così come disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ed in relazione ai criteri vigenti per l'esercizio 2014;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009 n. 49, con particolare riferimento all'art. 11, comma 16;

Dato atto che il Comune di Bienno, nell'anno 2014, non ha partecipato alla sperimentazione contemplata dal già citato D.Lgs. 118/2011 ed evidenziato che alla data odierna sono in corso le procedure per la riclassificazione degli schemi di bilancio e l'adozione dei nuovi principi contabili;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 29.12.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2015;

Dato atto che la spesa in argomento è da ritenersi necessaria per il completamento e la funzionalità dell'opera;

Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 30.12.2011, avente ad oggetto "Nomina responsabile di servizio area tecnica";

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare la perizia suppletiva e variante, redatta dalla società Land & Cogeo s.r.l. di Darfo Boario Terme, pervenuta in data 25.03.2015 prot. 2145 relativa ai lavori di intervento di consolidamento briglia del torrente Grigna, nonché l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore;

2) di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia suppletiva;
- Schema atto di sottomissione;
- Raffronto Progetto-Perizia;

3) di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e variante il quadro economico del progetto risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI			
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
Importo dei lavori	€ 148.628,20		
Importo lavori offerto		€ 137.110,00	€ 137.110,00

Opere nette in perizia			€ 5.202,80
Oneri per la sicurezza	1.368,00	1.368,00	€ 1.368,00
TOTALE LAVORI	€ 149.996,20	€ 138.478,00	€ 143.680,80
Detrazione per asportazione materiale	€ -8.844,00	€ -8.844,00	€ -8.844,00
TOTALE	€ 141.151,20	€ 129.634,00	€ 134.836,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22% sui lavori	€ 32.999,16	€ 30.465,16	€ 31.609,78
Spese tecniche	€ 24.000,00	€ 23.892,48	€ 23.892,48
Spese tecniche per perizia			€ 622,20
Rup, avcp ed imprevisti	€ 1.848,64	€ 1.199,97 € 30,00	€ 1.199,97 € 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.847,80	€ 55.587,61	€ 57.354,43
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 185.221,61	€ 192.191,23

4) di precisare che la ditta aggiudicataria Avanzini Costruzioni S.r.l. con sede a Bienno (BS) in Via Mazzini n. 32, (P.IVA n. 03091200984) ha sottoscritto, per l'esecuzione dei lavori peritali, atto di sottomissione in data 18.03.2015, accettando l'esecuzione medesima per l'importo netto di € 5.202,80 iva esclusa;

5) di impegnare a favore della ditta aggiudicataria Avanzini Costruzioni S.r.l. con sede a Bienno (BS) in Via Mazzini n. 32 la somma complessiva di € 6.347,42 iva inclusa per i lavori previsti nell'approvata perizia con imputazione all'intervento 2090101/5 elenco residui del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, in corso di approvazione

6) di impegnare a favore della società LAND & COGEO s.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 29/G - P.IVA n. 03480990989 la somma complessiva di € 622,20 di cui € 500,00 per onorario, € 10,00 per cassa previdenziale ed € 112,20 per IVA al 22%, per la redazione della perizia suppletiva e variante, il tutto come previsto dall'art. 11 del disciplinare d'incarico approvato con determinazione n. 198/2013;

7) di imputare la spesa di € 622,20 per redazione perizia all'intervento 2090101/5 elenco residui del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, in corso di approvazione;

8) di dare atto che la maggiore spesa per lavori pari ad € 6.969,62 iva inclusa non comporta variazione all'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo approvato;

9) di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;

10) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

11) di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to (Ciro Ballardini)

Visto di regolarità contabile

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Anno	Tipo	Intervento-Cap /Risorsa-Cap	N° Impegno/Acct	Importo
2015	U	2090101005	16640	622,20
2015	U	2090101005	16640	6.347,42

Osservazioni :

Bienno, 19/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dell'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2015 al 07/07/2015 n° 341

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Stanzione