

Decreto n. 415 del 24/06/2026

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione - “Lavori di Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine - Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020: Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 - DGR n.XI/3479/2020 All.5B.

CUP C47H20001890001

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff:

Dr. Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, sono stati emanati da parte del Governo una serie di Decreti Legge, successivamente convertiti in Legge;

- i commi 1-2-3-4 dell'art.2 del DL n.34/2020 convertito nella L. n.77/2020: "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", prevedevano una serie di interventi per il rafforzamento e potenziamento dei Pronto Soccorso, delle Terapie Intensive e delle semi intensive delle strutture ospedaliere italiane;

- con decreti numero: 3264/2020, 3331/2020, 3479/2020, la Giunta Regionale recepiva le indicazioni derivanti dai commi sopra richiamati e definiva un "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020";

- con DGR XI/3479/2020, allegato 5B, venivano autorizzate le opere di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" per l'unità semi-intensiva di tipo A, Stroke Unit, dell'ospedale di Esine per un importo complessivo pari a € 1.306.700,00, di cui € 650.000,00 per lavori, € 485.000,00 per apparecchiature e € 171.700,00 per IVA di legge;

- con decreto n.722/2020 veniva preso atto degli stanziamenti a favore dell'ASST della Valcamonica nell'ambito del "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020";

- con decreto n.767/2020 si procedeva a nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del STP Geom Francesco Minolfi e, contestualmente ad affidare, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da: Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA, la redazione della progettazione degli interventi di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" presso l'Ospedale di Esine, dei locali adibiti a Stroke Unit, autorizzati dall'Allegato 5 B alla DGR XI/3479/2020;

- nel corso della redazione del progetto definitivo si riscontrava la necessità di incrementare la quota finanziata per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" per la Stroke Unit, dell'ospedale di Esine. Rilevata la presenza di economie nell'ambito dell'approvvigionamento di attrezzature nel medesimo intervento e nell'intervento denominato "Adeguamento locale OBI requisiti di TI - Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, videosorveglianza, assistenze) - Adeguamento tecnologico", si è provveduto a presentare formale istanza di rimodulazione dei quadri economici;

- con DGR n.XI/5850/2022 "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del DL n.34/2020 - DGR n.XI/3264/2020, DGR n. XI/4468/202 - Secondo riallineamento del Piano", Regione Lombardia accoglieva la proposta di rimodulazione presentata da codesta ASST, approvando nell'allegato A, per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" per la

Stroke Unit, dell'ospedale di Esine, un importo complessivo pari a € 1.490.399,99, di cui € 900.000,00 per lavori, € 410.163,93 per apparecchiature e € 180.236,06 per IVA di legge;

- con decreto n.58/2022 veniva approvato il progetto definitivo per le opere in oggetto;

- con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30.3.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n.1124 in data 22.4.2022, è stato approvato il secondo riallineamento del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.XI/5850/2022;

- con decreto n.361/2022 si prendeva atto della DGR XI/5850/2022 e del Decreto del Ministero della Salute n.MDS/DGPROGS/48 per il riallineamento dei quadri economici di cui al DL n.34/2020;

- con decreto n.842/2022 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto e veniva autorizzato il RUP Geom. Francesco Minolfi all'emissione dell'Ordine di Acquisto - ODA per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nell'ambito del sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto integrato, nei confronti dell'impresa aggiudicataria Valori scarl Consorzio Stabile;

- in data 6.3.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Valori scarl Consorzio Stabile dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, per un importo complessivo di € 754.432,57 (oneri della sicurezza compresi, IVA di legge esclusa), il quale veniva registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.158/3 il 9.3.2023, repertorio n.5/23;

- il RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA comunicava per le vie brevi al RUP di aver individuato come Direttore Lavori l'Ing. Roberto Capra e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Sonia Baldelli;

- in data 18.4.2023 si procedeva alla consegna dei "Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

- con decreto n.314/2023 si autorizzava l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e smi;

- con determina n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;

- con decreto n.564/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine l'Ing. Marco Bottazzi, Dirigente della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale" dell'ASST della Valcamonica;

- con decreto n.769/2023 veniva formalizzato l'impegno di spesa relativo ai servizi di progettazione, Direzione Lavori e CSE, affidato al raggruppamento di professionisti costituito da: Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA, per un importo pari ad € 36.716,50 oltre a CNPAIALP e IVA di legge;

- con decreti n.769/2023, n.791/2023 e n.168/2024 venivano approvati atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.1, n.2 e n.3 e si procedeva alla liquidazione delle relative competenze alla Valori scarl Consorzio Stabile e al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA;

- con decreto n.322/2024 si approvava la "Perizia di Variante n.1" dei lavori di

“Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Capra e si prendeva atto del nuovo importo complessivo dell'intervento pari ad € 244.847,33 di cui € 22.258,85 per IVA al 10%;

- con determinazione n.658/2024 venivano approvati gli atti di contabilità inerenti lo SAL n.4 e si procedeva alla liquidazione delle relative competenze alla Valori scarl Consorzio Stabile e al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA;

- con decreto n.506/2024 si approvava la “Perizia di Variante n.2” dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Capra e si prendeva atto dei maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori pari ad € 129.666,82 oltre IVA al 10% e per la redazione della perizia stessa pari ad € 20.559,13, oltre a CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;

- con il medesimo decreto n.506/2024 si prendeva atto della sottoscrizione per accettazione dell’“Atto aggiuntivo n.2” da parte del legale rappresentante della Valori scarl Consorzio Stabile nel quale veniva indicata una ulteriore proroga del termine di esecuzione dei lavori in oggetto di n.160 giorni;

- con determinazione n.1221/2024 venivano approvati gli atti di contabilità inerenti lo SAL n.5 e si liquidava alla Valori scarl Consorzio Stabile il corrispondente importo di € 157.696,04 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre ad IVA al 10% per € 15.769,60, per complessivi € 173.465,64;

- con decreto n.72/2025 si prendeva atto della DGR n.XII/3712/2024 ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell’art. 2 del DL 34/2020 approvato con la DGR XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del Piano” e, contestualmente, si rimodulavano gli interventi in esso contenuti;

- con il medesimo decreto n.72/2025 si rettificavano gli impegni di spesa assunti con i decreti n.322/2024 e 506/2024 e con determina n.1221/2024 in quanto finanziati mediante DGR XI/3479/2020 all.5B moduli di semi intensiva;

- con determinazioni n.254/2025, n.579/2025 e n.739/2025 venivano approvati gli atti di contabilità inerenti lo SAL n.6, n.7 e n.8 e si procedeva alla liquidazione delle relative competenze alla Valori scarl Consorzio Stabile e al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA;

EVIDENZIATO che, alla luce della Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023, in rimodulazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ambito nazionale, tutti i progetti relativi al Piano di riordino della Rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 sono confluiti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella Missione 6.C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - digitalizzazione. Rafforzamento strutturale SSN (“Progetti in essere” ex art.2, DL 34/2020);

VISTA la nota registrata a prot. ASST il 23.6.2026 al n.19835/26 con la quale veniva trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione (composto da n.3 pagine), redatto dal Direttore Lavori Direttore Lavori Ing. Roberto Capra;

PRESO ATTO dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016 la normativa vigente in particolare il co.8 dell'art. 225 del D.Lgs n.36/2023: “In relazione alle procedure di

affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

RITENUTO di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Direttore SC “Gestione Tecnico Patrimoniale” Ing.

Marco Bottazzi;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - “LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO” DEI LOCALI ADIBITI A STROKE UNIT PRESSO L'OSPEDALE DI ESINE - DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - DGR N.XI/3479/2020 ALL.5B. CUP C47H20001890001

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 23/06/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 23/06/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
OPIZZI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO
QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO LOMBARDIA CIG 8444567523, SUB_LOTTO
PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE <i>(D.Lgs. 50/2016 Art. 102)</i>	
Oggetto	P.O. OSPEDALE DI ESINE Lavori di ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico per l'unita' semi-intensiva di tipo "A", Stroke Unit (CUP) C47H20001890001
Stazione Appaltante	ASST Vallecamonica, via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Marco Bottazzi Nominato con Decreto n.564 del 21/09/2023
Direttore Lavori	InAR srl Corso Lodi 47 Milano – Ing. Roberto Capra
Impresa Appaltatrice	Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile, via Scipioni n.153 – 00192 Roma
Impresa affidataria ed esecutrice	Antonacci Termoidraulica s.r.l., via san Severo km 2 – 71121 Foggia
Contratto	Contratto d'appalto sottoscritto con firma digitale in data 06.03.2023 davanti all'Ufficiale Rogante Avv. Daniele Venia
Importo dei lavori	Progetto € 754'432,57
Tempo per la realizzazione dei lavori	120 giorni

A) PREMESSE

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.842 del 22/12/2022, con il quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un nuovo reparto STROKE UNIT

VISTI gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti;

VISTO il verbale di consegna anticipata redatto in data 27-05-2026;

il sottoscritto Direttore dei Lavori procede alla redazione del presente certificato di regolare esecuzione

B) CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

Data consegna lavori: 11-4-2023

Tempo contrattuale per l'esecuzione: 120 giorni

Proroghe e sospensioni depositate agli atti

Nuovo termine contrattuale dei lavori: 10-06-2026

Data ultimazione lavori: 27-05-2026

C) ANDAMENTO DEI LAVORI

La soluzione realizzata risulta conforme al progetto approvato con l'aggiunta del collegamento alla Cabina Elettrica esistente richiesto dal P.O: di Esine e definito con una perizia di variante.

I lavori hanno subito rallentamenti perché l'impresa ha dovuto effettuare interventi successivi per opere di ripristino e/o di ottimizzazione di alcune soluzioni esecutive. Oltre a ciò sono state concesse sospensioni dei lavori al fine di non interferire con l'attività sanitaria dell'ospedale e con i lavori di adeguamento sismico del fabbricato ospedaliero in corso di esecuzione.

D) STATO FINALE E IMPORTO DEI LAVORI

Importo totale netto dei lavori esclusi oneri della sicurezza: € 716'019,73

Oneri della sicurezza: € 38'412,84

Importo totale dei lavori: € 754'432,57

Varianti approvate: € 352'255,24

Importo complessivo finale: € 1'106'687,87

Rata finale a saldo: € 35'589,05

E) VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle verifiche tecniche e contabili effettuate si accerta che:

- le opere risultano complete e funzionali;
- non risultano difformità sostanziali rispetto al progetto;
- l'esecuzione dei lavori è conforme alle disposizioni contrattuali ed alle successive indicazioni di integrazione richieste dalla DL
- sono state fornite le dichiarazioni di conformità,

Si dà atto che i locali non verranno occupati sino a quando il reparto non sarà dotato del personale necessario. Ulteriori verifiche e ottimizzazioni potranno essere svolte nel corso della fase di segnalazione di agibilità.

F) CERTIFICAZIONE

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori relativi alla realizzazione nuova STROKE UNIT eseguiti dall'impresa Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile sono stati regolarmente eseguiti e possono pertanto essere accettati dalla Stazione Appaltante.

Il presente certificato è redatto ai fini della liquidazione della rata di saldo, salvo le risultanze della verifica contabile finale e fatto salvo il periodo di garanzia previsto dal contratto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



ASST VALCAMONICA
RUP
- Ing. Marco Bottazzi -

Marco Bottazzi

PER PRESA VISIONE:

-  L'IMPRESA APPALTRICE
L'AMMINISTRATORE UNICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO