

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 134 DEL 28 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Intervento di “Realizzazione della strada agricola di collegamento tra località Piano delle Camere in Comune di Artogne con località Cascina di Casinetto di Redicampo in Comune di Bovegno e opere accessorie”.

Approvazione Q.E. finale – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi - Approvazione del conto finale e del C.R.E. – Approvazione relazione acclarante.

CUP C71B19000540002 - CIG 93424712F6

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/05/2022 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/05/2022 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 12 del 05 ottobre 2022 il Sindaco a nominato Responsabile dell'Area Servizio Contabilità e Sviluppo il Dott. Jacopo Baraldi;

Premesso che :

- il Comune di Artogne ed il Comune di Bovegno risultano confinanti in località Piano delle Camere dove si svolgono sia attività rurali ed agricole che attività turistiche, sia invernali che estive;
- il Comune di Artogne con delibera di Giunta Comunale n. 84 in data 04/10/2019 ed il Comune di Bovegno con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 26/06/2020 hanno approvato, rispettivamente, lo schema di protocollo d'Intesa per lo sviluppo turistico dell'area denominata “Piano delle Camere”;
- in data 16 luglio 2020 i due Sindaci pro-tempore dei Comuni di Artogne e Bovegno hanno sottoscritto il protocollo d'intesa originario;
- da una attenta quantificazione delle opere necessarie previste all'articolo 5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto si è giunti alla conclusione che la spesa inizialmente preventivata in €. 85.000,00 complessivi non sia sufficiente a garantire la perfetta e completa esecuzione delle opere;
- è risultato pertanto necessario procedere ad una prima rettifica dell'iniziale Protocollo d'Intesa prevedendo le somme necessarie al prosieguo dello stesso e delle opere ad esso collegate, il tutto secondo quanto previsto all'articolo 10 del protocollo d'intesa;
- il Comune di Artogne con delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 18/03/2021 ed il Comune di Bovegno con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 19/02/2021 hanno approvato, rispettivamente, la prima rettifica allo schema di protocollo d'Intesa per lo sviluppo turistico dell'area denominata “Piano delle Camere” che determina in €. 125.000,00 l'importo complessivo dell'intervento in parola;
- con prot. n. 7242 del 12/08/2020 Il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica ha comunicato l'assegnazione al Comune di Artogne di un contributo straordinario di € 40.000,00 a sostegno delle spese inerenti alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;

- con DGR 4381 del 03/03/2021 Regione Lombardia ha approvato il finanziamento del progetto denominato, all'interno della DGR, "Sviluppo turistico dell'area denominata "Piano delle Camere" (Artogne-Bovegno) tramite sistemazione della viabilità e costruzione di parcheggi nella strada laterale via Carducci" per l'importo di € 75.000,00;

Verificato che il finanziamento concesso riguardava in realtà due distinti progetti che però erano stati finanziati in maniera aggregata da parte di Regione Lombardia. Il RUP si è attivato affinché i due progetti venissero finanziati separatamente, mediante scambio di copiosa corrispondenza sia verbale che scritta con i funzionari di Regione Lombardia;

Vista la D.G.R. N. XI/4849 in data 07/06/2021 pubblicata sul B.U.R.L. N. 23 del 11/06/2021 e trasmessa dall'UTR di Brescia in data 07/07/2021 in cui viene approvato l'Allegato 1B, parte integrante e sostanziale della DGR stessa, contenente l'elenco in forma distinta degli interventi che nella DGR XI/4381/2021 risultavano descritti in maniera aggregata;

Visto che in detto allegato A il progetto denominato "Sviluppo turistico dell'area denominata "Piano delle Camere" (Artogne-Bovegno) tramite sistemazione della viabilità" viene finanziato da parte di Regione Lombardia per l'importo di €. 45.000,00;

Vista la D.G.R. N. XI/7083 in data 03/10/2022 in cui viene approvato l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della DGR stessa, contenente l'elenco in forma distinta degli interventi che nella DGR XI/4381/4849 risultavano descritti in maniera aggregata;

Vista la determinazione del Servizio Assetto del Territorio n. 94 in data 07/07/2021 di accertamento del contributo per l'intervento di Realizzazione della strada agricola di collegamento località Piano delle Camere in comune di Artogne con località Cascina di Casinetto di Redicampo in comune di Bovegno e opere accessorie; nonché affidamento di incarico per servizi architettonici: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, relazioni geologiche/geotecniche, archeologiche, coordinatore della sicurezza, direzione lavori, contabilità, CRE ed attività connesse al geom. Zanardelli Geom. Oscar, con studio in via Zanardelli n. 80 in Collio (Bs) - c.f. ZNRSCR77C03D9181 - P. IVA 02268210982;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 01/07/2022 con cui il Comune di Bovegno approva il progetto definitivo-esecutivo relativo al protocollo d'intesa sviluppo rurale e turistico dell'area denominata "Piano delle Camere" sita nel Comune di Artogne e nel Comune di Bovegno e nel contempo dichiara la disponibilità delle aree oggetto dei lavori;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 in data 04/07/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione della strada agricola di collegamento tra località Piano delle Camere in Comune di Artogne con località Cascina di casinetto di Redicampo in Comune di Bovegno e opere accessorie", per un importo totale di €. 125.000,00, di cui € 88.300,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 36.700,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto che con atto di determina dell'area tecnica Servizio Assetto del Territorio n. 71 del 08/08/2022, a seguito di procedura di gara tramite piattaforma Sintel - id n. 157537086 - i lavori sono stati affidati all' Impresa Edile OLLI SCAVI s.r.l., con sede a Pezzaze (BS) – Strada della Frera n. 14 (C.F. 01608340178 - P.IVA 00641960984) – a seguito di un ribasso d'asta del 2,00% per un importo contrattuale di €. 86.564,00 oltre €. 19.044,08 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 105.608,08;

Considerato che in data 09/09/2022 Rep. N. 660 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto dei lavori di realizzazione della strada agricola di collegamento tra località Piano delle Camere in comune di Artogne con località Cascina di Casinetto di Redicampo in comune di Bovegno e opere accessorie registrato all'Agenzia delle entrate serie 1T – numero 48073 del 20/09/2022;

Considerato che a seguito della sopra citata aggiudicazione il quadro economico del progetto risulta come di seguito riepilogato:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. CONTRATTO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	88.300,00 €	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.800,00	€ 86.800,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,00%		-€ 1.736,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 85.064,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO		€ 86.564,00
Somme a Disposizione Amministrazione (S.D.)		
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 19.426,00	€ 19.044,08
Spese tecniche	€ 11.350,50	€ 11.350,50
Oneri previdenziali	€ 567,53	€ 567,53
Iva su spese tecniche	€ 2.621,97	€ 2.621,97
spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.766,00	€ 1.766,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Incarico assistenza archeologica (contr. prev. 4% e IVA 22%)	€ 0,00	€ 3.045,12
imprevisti ed arrotondamenti	€ 938,00	€ 10,80
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.700,00	€ 38.436,00
IMPORTO TOTALE	€ 125.000,00	€ 125.000,00

Considerato che con verbale in data 05/09/2022 venivano consegnati i lavori in argomento da parte del Direttore dei Lavori geom. Zanardelli Geom. Oscar;

Vista la determinazione n. 94 del 07/07/2021 con la quale è accertato il contributo relativo ai lavori di “realizzazione della strada agricola di collegamento tra località Piano delle Camere in comune di Artoagne con località cascina di Casinetto di Redicampo in comune di Bovegno e opere accessorie ” come da seguente tabella :

classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo
4020100	4.02.01.02.018	3416/1	Contributo B.I.M. delibera n. 41 del 03/08/2020	2021	€. 40.000,00
4020100	4.02.01.02.001	3414/1	Contributo DGR XI/4849 del 07/06/2021	2021	€. 45.000,00
4020100	4.02.01.02.003	3413/1	Contributo Comune di Bovegno	2021	€. 20.000,00

Per quanto attiene il restante importo di €. 20.000,00 risulta finanziato mediante fondi propri comunali per un totale complessivo del progetto pari ad €. 125.000,00.

Verificata la disponibilità finanziaria

- classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.012, cap. 12110/2 “REALIZZAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA DI COLLEGAMENTO TRA LOCALITÀ PIANO DELLE CAMERE IN COMUNE DI ARTOGNE CON LOCALITÀ CASCINA DI CASINETTO DI REDICAMPO IN COMUNE DI BOVEGNO E OPERE ACCESSORIE ” del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Visto i seguenti verbali:

- Consegna lavori in data 05/09/2022 ;
- Certificato di ultimazione dei lavori prot. 10136 del 07/11/2022, con ultimazione lavori per il giorno 19/10/2022.

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 04/10/2022 e pervenuto al protocollo comunale in data 25/11/2022 prot. n. 10847;

Visto il 1 Stato di Avanzamento, per lavori a tutto il 07/10/2022, redatto dal geom. Zanardelli Geom. Oscar in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 47.317,25, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 10.409,80 per I.V.A. al 22 % per un totale complessivo di €. 57.727,05;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 10847 del 25/11/2022, riguardante il conto finale dei lavori;

Preso atto del certificato di regolare esecuzione (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Oscar Zanardelli in data 24/11/2022 e pervenuto al protocollo comunale in data 25/11/2022 prot. n. 10847 da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e nel contempo liquida il saldo di €. 39.246,75 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre iva di €. 8.634,29 per un totale di €. 47.881,04. Per un credito complessivo di €. 86.564,00 oltre iva di legge;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 10847 del 25/11/2022, riguardante la relazione del DL sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva di € 86.564,00 oltre IVA al 22 % pari ad €. 19.044,08 per un totale complessivo di €. 105.608,08;

Visto il quadro economico risultante dal conto finale e redazione del CRE che viene variato come di seguito esposto:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. CONTRATTO	Q.E. CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	88.300,00 €		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.800,00	€ 86.800,00	€ 86.800,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,00%		-€ 1.736,00	-€ 1.736,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 85.064,00	€ 85.064,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO		€ 86.564,00	€ 86.564,00
Somme a Disposizione Amministrazione (S.D.)			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 19.426,00	€ 19.044,08	€ 19.044,08
Spese tecniche	€ 11.350,50	€ 11.350,50	€ 11.350,50
Oneri previdenziali	€ 567,53	€ 567,53	€ 567,53
Iva su spese tecniche	€ 2.621,97	€ 2.621,97	€ 2.621,97
spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.766,00	€ 1.766,00	€ 1.766,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Incarico assistenza archeologica (contr. Prev. 4% e IVA 22%)	€ 0,00	€ 3.045,12	€ 3.045,12
imprevisti ed arrotondamenti	€ 938,00	€ 10,80	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.700,00	€ 38.436,00	€ 38.425,20
IMPORTO TOTALE	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 124.989,20

Visto l'avviso ai creditori prot. n. 10154 del 07/11/2022 pubblicato all'albo on-line dal 07/11/2022 sino al 22/11/2022 con il n. di pubblicazione 0000522/2022;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall' INAIL 35041448 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Vista la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e comune di Artogne redatta in data 27/11/2022 dal RUP geom. Adriano Moscardi;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P. R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m. i.;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2022;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** le premesse quali parti essenziali del presente atto;
2. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento anche a seguito della redazione della contabilità finale che è il seguente:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. CONTRATTO	Q.E CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	88.300,00 €		

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.800,00	€ 86.800,00	€ 86.800,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,00%		-€ 1.736,00	-€ 1.736,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 85.064,00	€ 85.064,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO		€ 86.564,00	€ 86.564,00
Somme a Disposizione Amministrazione (S.D.)			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 19.426,00	€ 19.044,08	€ 19.044,08
Spese tecniche	€ 11.350,50	€ 11.350,50	€ 11.350,50
Oneri previdenziali	€ 567,53	€ 567,53	€ 567,53
Iva su spese tecniche	€ 2.621,97	€ 2.621,97	€ 2.621,97
spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.766,00	€ 1.766,00	€ 1.766,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Incarico assistenza archeologica (contr. Prev. 4% e IVA 22%)	€ 0,00	€ 3.045,12	€ 3.045,12
imprevisti ed arrotondamenti	€ 938,00	€ 10,80	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.700,00	€ 38.436,00	€ 38.425,20
IMPORTO TOTALE	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 124.989,20

- di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 04/10/2022 e facente parte integrante e sostanziale della contabilità finale dei lavori ;
- di dare atto** che l'importo oggetto di impegno con il presente atto trova copertura finanziaria per € 125.000,00 con il capitolo di entrata:

classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo
4020100	4.02.01.02.018	3416/1	Contributo B.I.M. delibera n. 41 del 03/08/2020	2022	€. 40.000,00
4020100	4.02.01.02.001	3414/1	Contributo DGR XI/4849 del 07/06/2021	2022	€. 45.000,00
4020100	4.02.01.02.003	3413/1	Contributo Comune di Bovegno	2022	€. 20.000,00

Per quanto attiene il restante importo di €. 20.000,00 risulta finanziato mediante fondi propri comunali per un totale complessivo del progetto pari ad €. 125.000,00 accertato con atto di determina del servizio n. 183 del 14/12/2021;

5. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori Geom. Oscar Zanardelli e firmato senza riserve da parte dell'impresa, dal quale si evidenzia un credito a saldo a favore dell'Impresa Edile Olli Scavi s.r.l., con sede a Pezzaze (BS) - Strada della Frera n.14 (P.IVA 00641960984) di € 39.246,75 oltre IVA al 22 % pari ad €. 8.634,29 per un totale complessivo di €. 47.881,04 comprensivo di oneri per la sicurezza;

6. **di liquidare**, previa ricezione della fattura, all'Impresa Edile Olli Scavi s.r.l., con sede a Pezzaze (BS) - Strada della Frera n.14 (P.IVA 00641960984) di € 39.246,75 oltre IVA al 22 % pari ad €. 8.634,29 per un totale complessivo di €. 47.881,04 comprensivo di oneri per la sicurezza dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.012 cap. 12110/2 "REALIZZAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA DI COLLEGAMENTO TRA LOCALITÀ PIANO DELLE CAMERE IN COMUNE DI ARTOGNE CON

LOCALITÀ CASCINA DI CASINETTO DI REDICAMPO IN COMUNE DI BOVEGNO E OPERE ACCESSORIE ”, del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, annualità 2022;

7. **di liquidare** la somma di € 1.766,00, a favore del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.012, cap. 12110/2 del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, annualità 2022;
8. **di accertare** ed emettere reversali in compensazione ai mandati di cui al punto precedente:
- per € 1.412,80 sul capitolo di entrata 1418 avente piano finanziario E.3.05.99.02.001 e codifica D.Lgs. 118/2011 3059900 per la quota relativa ai compensi da erogare al personale;
 - per € 353,20 sul capitolo di entrata 113 avente piano finanziario E.3.05.99.99.999 e codifica D.Lgs. 118/2011 3059900 per la quota relativa alle risorse destinate al fondo innovazione.
9. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera è uguale ad € 124.989,20 con un risparmio di €. 10,80 rispetto a quanto finanziato (€. 125.000,00);
10. **di svincolare** con il presente atto la cauzione definitiva e la polizza a copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione presentata Impresa Edile Olli Scavi s.r.l., con sede a Pezzaze (BS) - Strada della Frera n.14 (P.IVA 00641960984). Polizza n. 1363409497 emessa in data 29/08/2022 da HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Ponte in Valtellina (SO);
11. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento di quanto dovuto, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;
12. **di dare atto** che il quadro economico dell'intervento a seguito della redazione della contabilità finale con approvazione del CRE:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. CONTRATTO	Q.E CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	88.300,00 €		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.800,00	€ 86.800,00	€ 86.800,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,00%		-€ 1.736,00	-€ 1.736,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 85.064,00	€ 85.064,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO		€ 86.564,00	€ 86.564,00
Somme a Disposizione Amministrazione (S.D.)			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 19.426,00	€ 19.044,08	€ 19.044,08
Spese tecniche	€ 11.350,50	€ 11.350,50	€ 11.350,50
Oneri previdenziali	€ 567,53	€ 567,53	€ 567,53
Iva su spese tecniche	€ 2.621,97	€ 2.621,97	€ 2.621,97
spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.766,00	€ 1.766,00	€ 1.766,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Incarico assistenza archeologica (contr. Prev. 4% e IVA 22%)	€ 0,00	€ 3.045,12	€ 3.045,12
imprevisti ed arrotondamenti	€ 938,00	€ 10,80	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.700,00	€ 38.436,00	€ 38.425,20
IMPORTO TOTALE	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 124.989,20

13. **di stabilire** che l'importo generale delle opere in argomento, ammonta ad €. 124.989,20. Tale importo trova copertura finanziaria come di seguito esposto :

a. importi già corrisposti:

- i. €. 13.500,00 da Regione Lombardia;
- ii. €. 10.000,00 da Comune di Bovegno.

b. Importi da corrispondere :

- i. €. 31.500,00 da Regione Lombardia
- ii. €. 10.000,00 dal Comune di Bovegno
- iii. €. 40.000 dal B.I.M. di Vallecamonica

14. **di dare atto** che il Responsabile del servizio assetto del territorio provvederà ad inoltrare le richieste di saldo;

15. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);


16. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

17. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

18. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 28 novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 28 novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Addì, 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Jacopo Baraldi



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jacopo Baraldi".

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, - 7 DIC 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Conicelli



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Barbara Conicelli".

