



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 168 DEL 23/12/2022**

Oggetto :

APPALTO LAVORI DI: "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA". CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8. APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio Prot. n. 5433 del 16/11/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo la strada comunale Savio-Fabrezza si sono verificati numerosi schianti di piante con relativi smottamenti;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda Rasda n° 21194 del 30/10/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 pubblicata sulla G.U. del 15/11/2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27-30 ottobre 2018;
- Vista la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 588 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- Viste le successive modifiche introdotte dalle Ordinanze n. 559/2018, 601/2019 e 696/2020;

VISTO CHE:

- con nota prot. Z1.2021.0004916 del 24/02/2021 (nostro prot. 936 del 25/02/2021) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2021

relativamente all'intervento n. LN145-2021-558/2018-BS-041 - Ripristino/messa in sicurezza versante, ripristino carreggiata, posa barriere/reti paramassi strada Savioire-Fabrezza danneggiata dagli eventi dal 27 al 30 ottobre 2018 – Tempesta VAIA. CUP J17H20001680001 – Località: Strada Savioire-Fabrezza – Scheda Rasda: 21194 del 30/10/2018 - per un importo complessivo di € 500.000,00;

- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 588 del 15/11/2018 e s.m.i. finalizzato al superamento

VISTO l'atto di Determinazione n. 49 del 04/06/2021 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la predisposizione dello studio geologico di dettaglio relativamente all'opera pubblica "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, RIPRISTINO CARREGGIATA, POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI STRADA SAVIOIRE-FABREZZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 – TEMPESTA VAIA. CUP J17H20001680001 – LOCALITÀ: STRADA SAVIOIRE-FABREZZA –SCHEDA RASDA: 21194 DEL 30/10/2018", al Geologo Sterli Mario di Edolo (BS);

VISTO l'atto di Determinazione n. 50 del 04/06/2021 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la progettazione dell'opera pubblica "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, RIPRISTINO CARREGGIATA, POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI STRADA SAVIOIRE-FABREZZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 – TEMPESTA VAIA. CUP J17H20001680001 – LOCALITÀ: STRADA SAVIOIRE-FABREZZA –SCHEDA RASDA: 21194 DEL 30/10/2018", all'Ingegnere Landrini Girolamo di Breno (BS);

CONSIDERATO che il progettista incaricato Ing. Girolamo Landrini ha presentato in data 23/06/2021 il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, acclarato al protocollo comunale n. 3170;

CONSIDERATO che il Geologo Incaricato Sterli Mario ha presentato in data 19/07/2021 la relazione geologica relativa al progetto in oggetto, acclarata al protocollo comunale n. 3673;

CONSIDERATO che il Comune di Savioire dell'Adamello con nota in data 19.07.2021 prot. 3678 ha convocato, ai sensi della legge 241/1990 e L. 340/2000 e s.m.i., la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona per l'approvazione di tale progetto;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, prot. 3959 del 05/08/2021, con la quale è stato dato il parere favorevole con prescrizioni da gli enti invitati ad esprimersi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e all'urgenza di dare attuazione all'intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 05.08.2021;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Savioire dell'Adamello n. 63 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” e relativo regolamento.

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell’Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 84 del 05/08/2021, ha indetto la gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

PRESO ATTO che:

- in data 06/09/2021 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 4467, la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1330 del 06/09/2021 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1330/2021 del 06/09/2021 sopracitata si propone l’aggiudicazione dei lavori di “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA”. CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8, all’operatore economico concorrente SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), che ha offerto un ribasso del 8,00% per un importo pari ad € 333.040,00 al netto dell’IVA di legge (di cui € 111.000,00 quali costi della manodopera ed € 1.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 338.040,00 oltre all’IVA di legge;

VISTA la determinazione n. 94 del 07/09/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto a prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1330 del 06/09/2021 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione per l’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, dei lavori di “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA”. CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8 e ad aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), che ha offerto un ribasso del 8,00% per un importo pari ad €

333.040,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 111.000,00 quali costi della manodopera ed € 1.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 338.040,00 oltre all'IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 21/09/2021, Rep. N. 6, registrato il 14/10/2021 al numero 54053 Serie 1T ;

VISTO il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 28/10/2021;

VISTA la determinazione n. 34 del 12/04/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di € 67.608,00 oltre all'IVA di legge al 22%;

VISTA la determinazione n. 137 del 22/11/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori;

VISTA la determinazione n. 138 del 22/11/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del secondo stato di avanzamento lavori;

VISTI gli atti tecnico-contabili relativi al terzo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, giunti al protocollo del Comune il 21/12/2022 al protocollo n. 7329 redatti dal direttore dei Lavori Ing. Landrini Girolamo dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 21/11/2022 di € 284.036,81 al netto di IVA, comprensivi del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 redatto ai sensi dell'art. 22 comma 5 del dm 49/2018;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 dell'importo di € 71.470,59 + IVA al 22%;

VISTO l'allegato al certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore dei subappaltatori le seguenti somme al netto di IVA al 22%:

- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., Sede legale in Saviole dell'Adamello (BS), Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, € 25.000,00;
- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO E C., Sede legale in Martignana di Po (CR), Via Brusati n. 1, C.F. e P.IVA 01073500199, € 30.000,00;
- Quota residua da liquidare alla ditta appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), € 16.470,59;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del III SAL;

DI DARE ATTO che nella elaborazione del sal il direttore dei lavori ha predisposto anche il documento relativo all'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con legge 91/2022 e che lo stesso è in corso di verifica, anche al fine di accertare la somma reperibile dal QE dell'opera in attuazione dei disposti dell'art. 26 sopra citato e sarà oggetto di approvazione con successivo atto di Determinazione;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), come da Durc On Line Numero protocollo INPS_33319976 del 26/10/2022 con validità fino al 23/02/2023;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., Sede legale in Saviole dell'Adamello (BS), Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982 come da Durc On Line Numero protocollo INAIL_35395883 del 07/11/2022 con validità fino al 07/03/2023;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO E C., Sede legale in Martignana di Po (CR), Via Brusati n. 1, C.F. e P.IVA 01073500199 come da Durc On Line Numero protocollo INPS_33033564 del 10/10/2022 con validità fino al 07/02/2023;

VISTO lo statuto ed il regolamento dei contratti;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1) di approvare le risultanze del terzo stato di avanzamento dei lavori, emesso dal direttore dei Lavori Ing. Landrini Girolamo dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 21/11/2022 di € 284.036,81 al netto di IVA, comprensivi del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 redatto ai sensi dell'art. 22 comma 5 del dm 49/2018;

- 2) di approvare il relativo certificato di pagamento n° 3 che liquida la somma di € 71.470,59 + IVA al 22%;

- 3) di approvare l'allegato al certificato di pagamento n° 3 dal quale risulta che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore dei subappaltatori le seguenti somme al netto di IVA al 22%:

- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., Sede legale in Saviole dell'Adamello (BS), Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, € 25.000,00;
- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO E C., Sede legale in Martignana di Po (CR), Via Brusati n. 1, C.F. e P.IVA 01073500199, € 30.000,00;
- Quota residua da liquidare alla ditta appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), € 16.470,59;

- 4) di dare atto che nella elaborazione del sal il direttore dei lavori ha predisposto anche il documento relativo all'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con legge 91/2022 e che lo stesso è in corso di verifica, anche al fine di accertare la somma reperibile dal QE dell'opera in attuazione dei disposti dell'art. 26 sopra citato e sarà approvato con successivo atto di Determinazione;

- 5) di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al codice di bilancio 09012.02.0400 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

- 6) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 7) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente alla D.L. e alle ditte.

Il II Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Paolo Scelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/12/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2022 al 12/01/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Pasinetti Luca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 28/12/2022

Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli