



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Pelloi Giovanna

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 32 DEL 29/05/2020**

Oggetto :

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AL CONTRATTO LAVORI DI "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO DEI PICCOLI COMUNI (POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA ADAMELLO SAVIORE CAPOLUOGO" – CUP J17H19001680006 - CIG Z5D2A6DF95 - SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA.

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;
- VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 25 del 13/05/2020;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il decreto sindacale n. 6/2020 del 04/05/2020 di nomina a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Urbanistica, della Geom. Pelloli Giovanna;
- VISTA la D.G.R. n. XI/535 del 17/09/2018 ad oggetto "Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni" finalizzata al sostegno di interventi da parte dei Comuni lombardi aventi popolazione fino a 5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni, limitatamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- VISTA la domanda Prot. n. 4615 del 08/10/2018 presentata dal Comune di Savio dell'Adamello, per la manutenzione straordinaria della viabilità in Via Adamello a Savio capoluogo;
- VISTO il Decreto n. 17952 del 03/12/2018 con il quale la Regione ha provveduto ad assegnare i contributi sulla base delle risorse disponibili ed ha ammesso la domanda del Comune di Savio dell'Adamello in graduatoria ma non l'ha finanziata per carenza di risorse;
- PRESO ATTO che con successivi atti Regione Lombardia ha recepito i fondi per lo scorrimento della graduatoria e con DGR n. XI/2069 del 31/07/2019 e Decreto n. 11842 del 07/08/2019 ha assegnato al Comune di Savio dell'Adamello un contributo di € 39.809,16;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07/10/2019 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO DEI PICCOLI COMUNI (POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA ADAMELLO SAVIORE CAPOLUOGO" – CUP J17H19001680006;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pasinetti Luca;
- PREMESSO che con Determinazione Servizio Lavori Pubblici-Urbanistica n. 79 del 07/11/2019 sono stati affidati alla ditta GIUDICI S.P.A. con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 ROGNO (BG), C.F. e P.IVA 00226710168, i lavori di "CONTRIBUTO

REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO DEI PICCOLI COMUNI (POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA ADAMELLO SAVIORE CAPOLUOGO" – CUP J17H19001680006 – CIG Z5D2A6DF95, per un importo contrattuale complessivo pari ad euro € 34.290,75 + € 501,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 34.792,45 inclusi oneri per la sicurezza oltre all'IVA 22%, pertanto pari a complessivi € 42.446,79;

CONSTATATO che con relazione del 26/05/2020, il Direttore dei Lavori/RUP Geom. Pasinetti Luca, ha trasmesso una variante, composta dai seguenti elaborati:

- 1) Progetto di variante: Planimetria;
- 2) Relazione di variante;
- 3) Quadro Comparativo;
- 4) Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;

ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo l'esecuzione di alcune opere imprevedute e opere migliorative da realizzarsi con i fondi derivanti da alcune economie e dal recupero del ribasso d'asta, più precisamente: 1) Prolungamento della pavimentazione 2) Pulizia del Piano di posa 3) Tappeto su marciapiede;

RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 2, lett.b. del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché trattasi di variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto);

DATO che la variante non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che la variante proposta:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa di € 1.332,50 + Iva, pari al 3,83 % dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra nei limiti fissati dall'art. 106, comma 2 lettera b), della D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta GIUDICI S.P.A. con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 ROGNO (BG), C.F. e P.IVA 00226710168, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione Servizio Lavori Pubblici-Urbanistica n. 79 del 07/11/2019 e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta ad € 1.332,50 + Iva;

VISTO l'atto del 26/05/2020 con cui il Responsabile del procedimento, Geom. Pasinetti Luca ha autorizzato la perizia di variante dei lavori di cui in oggetto;

VISTO che il nuovo quadro economico di raffronto è il seguente:

Voce	A - Lavori / Opere	Progetto	Appalto	Perizia
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 35.170,00	€ 34.290,75	€ 35.623,25
2	Oneri per la sicurezza	€ 501,70	€ 501,70	€ 501,70
3	A - Totale lavori e oneri sicurezza	€ 35.671,70	€ 34.792,45	€ 36.124,95
	B - Somme a disposizione:			
4	IVA (22%) sui lavori	€ 7.847,77	€ 7.654,34	€ 7.947,49
5	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 commi 2,4 e 5 (max 2%)	€ 712,93	€ 712,93	€ 0,00
6	Segnaletica stradale Iva compresa			€ 159,96
7	Ribasso d'asta comprensivo di Iva		€ 1.072,68	€ 0,00
	B - Totale somme a disposizione (da 4 a 7)	€ 8.560,70	€ 9.439,95	€ 8.107,45
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 44.232,40	€ 44.232,40	€ 44.232,40

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, Responsabile Unico del Procedimento Geom. Pasinetti Luca, in data 26/05/2020, composta dagli elaborati su richiamati;
- 2) di dare atto che il nuovo quadro economico di raffronto è il seguente:

Voce	A - Lavori / Opere	Progetto	Appalto	Perizia
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 35.170,00	€ 34.290,75	€ 35.623,25
2	Oneri per la sicurezza	€ 501,70	€ 501,70	€ 501,70
3	A - Totale lavori e oneri sicurezza	€ 35.671,70	€ 34.792,45	€ 36.124,95
	B - Somme a disposizione:			
4	IVA (22%) sui lavori	€ 7.847,77	€ 7.654,34	€ 7.947,49
5	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 commi 2,4 e 5 (max 2%)	€ 712,93	€ 712,93	€ 0,00
6	Segnaletica stradale Iva compresa			€ 159,96

7	Ribasso d'asta comprensivo di Iva		€ 1.072,68	€ 0,00
	B - Totale somme a disposizione (da 4 a 7)	€ 8.560,70	€ 9.439,95	€ 8.107,45
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 44.232,40	€ 44.232,40	€ 44.232,40

- 3) dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di € 1.332,50 + Iva ai sensi di legge, non eccedente il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite il recupero del ribasso d'asta;
- 4) dare atto che con la variante si è provveduto inoltre ad un aggiornamento delle somme a disposizione dell'Ente appaltante, sempre tramite il recupero del ribasso d'asta e delle economie in alcune voci (è stata tolta la voce relativa al Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 commi 2,4 e 5 in quanto non dovuta e aggiunta la voce per la segnaletica stradale);
- 5) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione allegato per l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa GIUDICI S.P.A. con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 ROGNO (BG), C.F. e P.IVA 00226710168;
- 6) di dare atto che la perizia è ammessa ai sensi di legge per i motivi di cui in premessa;
- 7) di integrare l'impegno di spesa assunto nei confronti dall'Impresa GIUDICI S.P.A. con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 ROGNO (BG), C.F. e P.IVA 00226710168 con determinazione n. 79 del 07/11/2019 di € 1.332,50 + IVA al 22 % pari a € 1.625,65, per la realizzazione delle opere previste della perizia di variante imputando tale somma al codice di bilancio 10052.02.0200 RR.PP. 2019 di PEG dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di dare atto che la maggiore spesa per la redazione della perizia è finanziata con le somme derivanti da economie e dal ribasso d'asta applicato in sede di gara;
- 9) di dare atto che le variazioni al progetto ammesso all'agevolazione:
 - sono di lieve entità e non modificano le finalità del progetto;
 - sono ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
 - non comportano modifiche in aumento al q.e. del progetto esecutivo;
- 10) di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'Albo pretorio;
- 11) di ottemperare agli obblighi di pubblicità all'albo on-line e di comunicazione all'Osservatorio di cui al comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, se dovuti ai sensi di legge, nonché agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Pelloli Giovanna

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
8750	2019	10052.02.0200	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	1.625,65

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/05/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 10/07/2020 al 25/07/2020 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
Matti Sergio