



COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: DLP Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Responsabile: Citroni Silvio Marcello

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 85 DEL 23/06/2023

Oggetto :

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AI CIMITERI DI
SANTA MARIA SITO IN CEVO E DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE
DI ANDRISTA IN COMUNE DI CEVO (BS) – LOTTO 1 INTERVENTO
PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -
D33D21000970006. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI
VARIANTE NON SOSTANZIALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 34 del 24/12/2022 avente ad oggetto:” Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025, del documento unico di programmazione 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 24/12/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)”;

RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Tecnico – Tecnico Manutentivo nominato con decreto sindacale n. 15/P 2022 del 15/01/2022 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;

VISTA la necessità di provvedere alla manutenzione e ristrutturazione dei Cimitero del Capoluogo Cevo e della Frazione di Andrista;

Vista la determinazione n° 29 del 04/03/2022 ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, D.LGS 50/2016, “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI INCOMUNE DI CEVO” – AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO SICUREZZA CUP D33D21000970006 CIG: 91178396C4. ;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 80 del 22/09/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AI CIMITERI DI SANTA MARIA SITO IN CEVO E DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI ANDRISTA IN COMUNE DI CEVO (BS) - D33D21000970006”;

Vista la determinazione n° 137 del 28/10/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AI CIMITERI DI SANTA MARIA SITO IN CEVO E DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI ANDRISTA IN COMUNE DI CEVO (BS) – LOTTO 1 INTERVENTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - D33D21000970006.

Vista la determinazione n° 142 del 08/11/2022 ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AI CIMITERI DI SANTA MARIA SITO IN CEVO E DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI ANDRISTA IN COMUNE DI CEVO (BS) – LOTTO 1 INTERVENTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - D33D21000970006 – CIG 947208322B.

Vista la determinazione n° 84 del 23/06/2023 ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AI CIMITERI DI SANTA MARIA SITO IN CEVO E DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI ANDRISTA IN COMUNE DI CEVO (BS) – LOTTO 1 INTERVENTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - D33D21000970006 – CIG 947208322B –APPROVAZIONE PRIMO SAL.

VISTA la Variante in corso d’opera e la relativa perizia suppletiva pervenuta in data 18/05/2023 prot. 2777, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Perizia di variante

- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di Sottomissione
- Quadro di raffronto
- Computo Metrico Estimativo

VISTO il quadro economico di variante:

	APPALTO	OFFERTO	VARIANTE
a) TOTALE OPERE	133 537,69 €	127 145,11 €	111 151,69 €
b) ONERI PER LA SICUREZZA	2 136,60 €	2 136,60 €	2 136,60 €
TOTALE a)+b)	135 674,40 €	129 281,71 €	113 288,29 €
somme a disposizione			
iva di legge (da 10% a 4%)	13 567,44 €	5 171,27 €	4 531,53 €
Spese tecniche comp. Cassa e iva (max 10%)	13 567,44 €	13 567,44 €	13 567,44 €
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/2016	2 713,49 €	2 713,49 €	2 713,49 €
TOTALE INTERVENTO	165 522,77 €	150 733,91 €	134 100,75 €

CONSIDERATO che:

- le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DATO ATTO che l'impresa Fratelli Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc Via Brendibusio 12/b, 25043 NIARDO C.F. e P.IVA 01935530988 ha assolto gli adempimenti e gli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 e c. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'articolo 183, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
 VISTO l'articolo 107, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
 VISTO l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
 VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

con la presente,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per le motivazioni di cui alla premessa la perizia di variante ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulta la consistenza delle opere da eseguire in variante al progetto esecutivo approvato, il cui nuovo quadro economico è il seguente:

	APPALTO	OFFERTO	VARIANTE
a) TOTALE OPERE	133 537,69 €	127 145,11 €	111 151,69 €
b) ONERI PER LA SICUREZZA	2 136,60 €	2 136,60 €	2 136,60 €
TOTALE a)+b)	135 674,40 €	129 281,71 €	113 288,29 €
somme a disposizione			
iva di legge (da 10% a 4%)	13 567,44 €	5 171,27 €	4 531,53 €
Spese tecniche comp. Cassa e iva (max 10%)	13 567,44 €	13 567,44 €	13 567,44 €
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/2016	2 713,49 €	2 713,49 €	2 713,49 €
TOTALE INTERVENTO	165 522,77 €	150 733,91 €	134 100,75 €

3. di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto Fratelli Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc Via Brendibusio 12/b, 25043 NIARDO C.F. e P.IVA 01935530988;
4. di modificare in diminuzione e adeguare il precedente impegno di spesa n.10335 assunto a favore Fratelli Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc Via Brendibusio 12/b, 25043 NIARDO C.F. e P.IVA 01935530988 impegnando la somma complessiva di € 134.100,75 IVA inclusa, imputando la stessa al macroaggregato 10052.02.2910;
5. di dare atto che le maggiori spese aggiuntive, sono finanziate con le somme a disposizione nel quadro economico originario di progetto;
6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP973;
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016
8. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata;

Il Responsabile Di Servizio
F.to Citroni Silvio Marcello

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10806	2023	12092.02.0400	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERI CEVO CAPOLUOGO E FRAZIONI	-334,43

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/06/2023

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/06/2023 al 13/07/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Di Servizio
Citroni Silvio Marcello

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 28/06/2023

Sindaco
Citroni Silvio Marcello