



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	12
DATA	09/02/2021

OGGETTO:

**LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE VIA
ALDO MORO - BRENO (BS) - EX SEDE UFFICI BIM.
CUP I77H20000890005 - APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE SUPPLETIVA-MODIFICATIVA N. 2 E SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE/NUOVI PREZZI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 23 in data 21.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione assembleare n. 24. in data 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11.01.2021, prot. 240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 11.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 01.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento pavimentazione piazzale Via Aldo Moro-Breno (BS)- ex sede uffici B.I.M, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.000,00, di cui:

- € 75.000,00 per lavori assoggettati al ribasso,
- € 2.500,00 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 22.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. n. 39 del 04.09.2020 con la quale si procedeva ad indire la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e art. 97 comma 8 del Codice;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n° 46 in data 02.10.2020 con la quale è stato aggiudicato definitivamente alla ditta IMPRIMA CONTROLLING S.R.L. con sede legale a Bergamo in via Zelasco n°18, P.IVA e C.F. 03258930167, per un importo contrattuale di netti Euro 66.887,50 (di cui Euro 64.387,50 per lavori ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza) oltre I.V.A. a norma di legge;

VISTO il contratto in data 22 ottobre 2020 n. 827 di rep., registrato a Brescia il 26 ottobre 2020 al n. 44388 serie 1T;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 82 del 23.12.2020 con la quale si approvava una perizia di variante suppletiva-modificativa relativa ad opere aggiuntive ed integrative, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro

22.512,50, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 89.400,00, comprensivo di oneri per la sicurezza per € 2.500,00;

DATO ATTO che nel quadro economico della perizia di cui sopra sono state previste, tra le somme a disposizione, "somme per forniture varie" per € 13.170,00 e somme per "acquisizione aree ed imprevisti" per € 3.039,75;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha predisposto in data 03.02.2021 una perizia di variante suppletiva relativa ad opere aggiuntive ed integrative, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 14.472,99 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 101.372,99, comprensivo di oneri per la sicurezza per € 2.500,00, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione di perizia
- 2) Computo metrico di perizia
- 3) Quadro comparativo di confronto
- 4) Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- 5) Planimetria di perizia

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori principali si è manifestata la necessità di adottare una variante ai sensi dell'Art. 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che non altera la natura complessiva del contratto, atteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare ulteriori opere relative: alla formazione dell'impianto di illuminazione del piazzale, alla manutenzione dell'impianto di illuminazione della sala adibita alle assemblee del Consorzio Comuni BIM e della Comunità Montana di Valle Camonica, all'adeguamento e manutenzione del totem segnaletico, all'esecuzione della segnaletica orizzontale per la definizione degli stalli di posteggio del piazzale;

DATO ATTO che per le lavorazioni di cui sopra è stato necessario introdurre nuovi prezzi;

VISTO lo schema di atto di sottomissione/verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere le necessarie condizioni previste dall'art. 106 del d.lgs 50/2016 che consente il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione con efficienza (non saranno duplicate procedure di appalto, non saranno manomessi medesime aree ed infrastrutture pubbliche con l'evidente danno e in termini di disservizio e disagio per la cittadinanza, ed in termini di immagine considerata la forte vocazione turistica delle nostre zone), efficacia (gli interventi saranno attuati immediatamente senza duplicazione di procedure) ed economicità;

DATO ATTO che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia viene finanziato con le somme previste nel quadro economico approvato con determinazione n. 82/2020 sopra citata, tra le somme a disposizione;

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

VISTO IL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.;

VISTO IL D.P.R. N. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

VISTO IL D.M. 19 APRILE 2000;

Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018;

Visto la Legge 120 DEL 11.09.2020

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare, nei termini in esordio specificati, la perizia suppletiva-modificativa n. 2 datata 03.02.2021 redatta dal arch. Casalini Alessandro, dipendente dell'Ente;
2. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 sottoscritto dall'appaltatore e depositato agli atti;
3. di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - 1) Relazione di perizia
 - 2) Computo metrico di perizia
 - 3) Quadro comparativo di confronto
 - 4) Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
 - 5) Planimetria di perizia
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva il quadro economico dell'intervento rimodulato come di seguito:

	Progetto	Contratto	Perizia 1		Perizia 2	
			Importi	Differenza perizia 1 - contratto	Importi	Differenza perizia 2 - perizia 1
IMPORTO LAVORI	75 000,00 €		101 223,06 €		118 081,53 €	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE (14,15%)		64 387,50 €	86 900,00 €	22 512,50 €	101 372,99 €	14 472,99 €
ONERI SICUREZZA DD.Lgs 81/2008	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	- €
SOMMANO	77 500,00 €	66 887,50 €	89 400,00 €	22 512,50 €	103 872,99 €	14 472,99 €
IVA (10%) SUI LAVORI	7 750,00 €	6 688,75 €	8 940,00 €	2 251,25 €	10 387,30 €	1 447,30 €
SPESE TECNICHE	1 550,00 €	1 550,00 €	2 000,25 €	450,25 €	2 289,71 €	289,46 €
SOMME AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €	- €
SOMME PER FORNITURE VARIE	13 000,00 €	13 170,00 €	13 170,00 €	- €	- €	- 13 170,00 €
SOMME PER ACQUISIZIONE AREE ED IMPREVISTI	170,00 €	11 673,75 €	3 039,75 €	- 8 634,00 €	- €	- 3 039,75 €
IMPORTO DI SPESA TOTALE	100 000,00 €	100 000,00 €	116 580,00 €	16 580,00 €	116 580,00 €	- 0,00 €
DIFFERENZA (perizia 2-perizia 1)						- 0,00 €

5. di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo netto di € 14.472,99, oltre a IVA di legge, alla Ditta IMPRIMA CONTROLLING S.R.L. con sede legale a Bergamo in via Zelasco n°18, già appaltatrice dell'opera principale, alle stesse condizioni del contratto inerente l'opera predetta, significando che le stesse sono riferite al CIG. Z162FEF8CC;
6. di dare atto che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia e finanziati con le somme disponibili sul relativo capitolo di spesa;
7. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	105202
Creditore	IMPRIMA CONTROLLING S.R.L. (C.F.e P.I. 03258930167)								
Oggetto/Causale	Perizia di variante suppletiva modificativa n. 2 lavori di rifacimento pavimentazione piazzale via Aldo Moro - Breno (Bs) - ex sede uffici Bim.								

Importo	€ 15.920,29
---------	-------------

di precisare che la spesa di € 15.920,29 trova imputazione al Capitolo 2000/0 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002 UEB 0105202;

8. Di specificare che per effetto della perizia n. 2 oggetto della presente, le somme previste per spese tecniche ammontano a complessive € 2.289,71;
9. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E
LAVORI PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 12 del 09/02/2021

OGGETTO :	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE VIA ALDO MORO - BRENO (BS) - EX SEDE UFFICI BIM. CUP I77H20000890005 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA-MODIFICATIVA N. 2 E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE/NUOVI PREZZI
------------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio

Mario Sala / INFOCERT SPA
