

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera per intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Piazze, frazione di Artogne, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto fognario e contestuale rifacimento di un tratto esistente, intervento sito in via Case Cotti, Via Case Pedri e Via Panoramica

- CUP C46H20000030002 – CIG 84575352AC

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **17,30** in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1) Barbara BONICELLI	Sindaco	X	
2) Fabio CANTONI	Assessore	X	
3) Eleonora FONTANA	Assessore	X	
4) Giuseppe ANDREOLI	Assessore	X	
5) Gualtiero COTTI COMETTI	Assessore	X	
	Totale	5	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Stanzone il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **Barbara Bonicelli**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 25 FEBBRAIO 2021

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera per intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Piazze, frazione di Artogne, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto fognario e contestuale rifacimento di un tratto esistente, intervento sito in via Case Cotti, Via Case Pedri e Via Panoramica

- CUP C46H20000030002 – CIG 84575352AC

La Giunta Comunale

Premesso che:

- Presso la frazione di Piazze del Comune di Artogne risulta ancora mancante di un'adeguata rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche. Tale mancanza è causa di frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico/smottamenti causati dallo scorrimento superficiale delle acque meteoriche;
- Visto quanto sopra si rende necessaria la posa di un nuovo tratto di fognatura lungo la strada comunale che si estende tra Via Case Cotti e Via Case Pedri al fine di intercettare le acque meteoriche che allo stato attuale scorrono sulla strada causando, in caso di forti precipitazioni, allagamenti e smottamenti del versante;
- Presso l'abitato di Piazze in via case Pedri e via Panoramica la fognatura esistente necessita di rifacimento in quanto risulta particolarmente ammalorata con abbondanti perdite di fluido che causano problemi idrogeologici e smottamenti del versante;

Ritenuto opportuno effettuare un intervento di adeguamento e messa in sicurezza mediante i seguenti interventi:

- 1) posa di un nuovo tratto di fognatura lungo la strada comunale che si estende tra Via Case Cotti e Via Case Pedri per una lunghezza di circa 155m al fine di intercettare tutte le acque meteoriche;
- 2) rifacimento di un tratto di fognatura, presente tra Via Case Pedri e Via Panoramica, per una lunghezza di circa 60m, tramite dismissione del tratto ammalorato e realizzazione di nuova tubazione affiancata all'esistente;

Vista la determinazione n. 60 datata 16/07/2020 del servizio Assetto del Territorio con la quale è stato accertato il contributo a fondo perduto pari ad € 55.000,00 concesso dalla Regione Lombardia con imputazione al bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 classifica n. 4.02.00, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 3415, accertamento 203/2020;

Vista la determinazione n. 77 del 03/08/2020 del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE per adeguamento e messa in sicurezza abitato di Piazze mediante realizzazione nuovo tratto di fognatura e rifacimento tratto esistente, intervento sito in via Cotti, via case Pedri e via Panoramica allo Studio tecnico geom. Federico Mariolini con sede a Cedegolo (Bs) in via L.Panzerini n. 6/A 25051 Cedegolo C.F. MRLFRC84P13E333F P. IVA 02722130982;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.73 del 01/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto di definitivo/esecutivo dal quale si evidenzia una spesa complessiva, per un primo intervento, di € 55.000,00 di cui € 40.400,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 14.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione redatto dallo Studio tecnico geom. Federico Mariolini, composto da:

- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Documentazione fotografica
- Tav. 3/A Situazione attuale e di progetto – planimetria zona centrale dell’abitato
- Tav. 3/B Situazione attuale e di progetto – planimetria zona periferica
- Tav.4 Particolari costruttivi
- Tav. 5 Relazione tecnica
- Tav. 6 Computo metrico estimativo-quadro economico
- Tav. 6/A Incidenza percentuale della manodopera
- Tav. 7 Elenco prezzi unitari
- Tav. 8 Indicazioni inerenti la sicurezza
- Tav. 9 Cronoprogramma delle lavorazioni
- Tav. 10 Piano manutenzione opere
- Tav. 11 Capitolato speciale d’appalto

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 55.000,00 suddiviso come sotto riportato:

Lavori	Importo
Importo lavori a base d’asta	€ 39.700,00
Oneri della sicurezza	€ 700,00
Sommano	€ 40.400,00
Somme a disposizione	
IVA lavori al 22%	€ 8.888,00
Spese tecniche /(compreso iva e cassa professionale)	€ 4.605,74
Quota RUP 2%	€ 808,00
Quota per imprevisti	€ 298,26
Totale somme a disposizione	€ 14.600,00
Totale	€ 55.000,00

Vista la validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal responsabile unico del procedimento Geom. Moscardi Adriano in contraddittorio con il geom. Federico Mariolini, dalla quale risulta la conformità alla normativa vigente, la completezza del progetto in approvazione;

Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 126 del 27/10/2020 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Impresa Bettoni Mario srl con sede in Berzo Inferiore (BS) – C.F./P.IVA 03063110989 a seguito di un ribasso d’asta del 9,93%

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento a seguito della gara d’appalto risulta suddiviso come sotto riportato:

	progetto esecutivo	quadro economico di contratto
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39.700,00	€ 39.700,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,93%		-€ 3.942,21
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 35.757,79
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 700,00	€ 700,00
IMPORTO	€ 40.400,00	€ 36.457,79
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 8.888,00	€ 8.020,71
Spese tecniche progetto, DL (compresa Cassa e IVA)	€ 4.605,74	€ 4.605,74
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 808,00	€ 808,00
imprevisti	€ 298,26	€ 298,26
economie derivanti ribasso gara		€ 4.809,50
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.600,00	€ 18.542,21
IMPORTO TOTALE	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Visto il contratto d'appalto Rep. 645 in data 03/12/2020 di affidamento dei lavori in parola alla ditta Bettoni Mario srl con sede in Berzo Inferiore (Bs) Via S. Tomaso n. 98 C.F./P.IVA 03063110989– Registrato a Brescia al n. 53993 – serie 1T – in data 09/12/2020;

Vista la variante in corso d'opera, assunta al prot.n. 1968 del 24/02/2021, redatta dallo Studio tecnico geom. Federico Mariolini, per un importo complessivo di €. 55.000,00 composta dai seguenti elaborati :

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo;
- Relazione tecnica e quadro economico di variante;

Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto di variante rispetta l'indicazione iniziale ed è meritevole di approvazione in coerenza con le indicazioni dell'Amministrazione;

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e smi;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Rilevato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

Rilevato che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** la variante in corso d'opera, redatta dallo Studio tecnico geom. Federico Mariolini con sede a Cedegolo (Bs) in via L.Panzerini n. 6/A, per l'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Piazze, frazione del comune di Artogne, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto di fognatura e contestuale rifacimento di un tratto esistente, intervento sito in via case Cotti, via case Pedri, via Panoramica, dalla quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 55.000,00, suddivisa in € 40.629,17 per opere al netto del ribasso d'asta e comprensiva degli oneri della sicurezza ed € 14.370,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. **di dare atto** che l'importo della sola variante in corso d'opera ammonta a netti €. 4.171,38 che rispetto all'importo originario del contratto d'appalto è pari al 11,44% e pertanto rientrate nei parametri fissati dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. **di dare atto che** il quadro economico conseguente alla presente perizia è il seguente :

	progetto esecutivo	quadro economico di contratto	Q.E. VARIANTE
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 44.331,27
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,93%		-€ 3.942,21	-€ 4.402,10
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 35.757,79	€ 39.929,17
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
IMPORTO	€ 40.400,00	€ 36.457,79	€ 40.629,17
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 8.888,00	€ 8.020,71	€ 8.938,42
Spese tecniche progetto, DL (compresa Cassa e IVA)	€ 4.605,74	€ 4.605,74	€ 4.624,41
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 808,00	€ 808,00	€ 808,00
imprevisti	€ 298,26	€ 298,26	€ 0,00
economie derivanti ribasso gara		€ 4.809,50	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.600,00	€ 18.542,21	€ 14.370,83
IMPORTO TOTALE	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

4. **di dare atto che** l'importo generale dell'intervento è pari complessivamente a € 55.000,00 il quale trova copertura finanziaria con finanziamento L.R. n. 9 del 04/05/2020 "Interventi per la ripresa economica Covid 19" fondi Regionali come da decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;
5. **di dare atto** che l'importo relativo alle spese tecniche subisce un aumento in quanto, a partire dal 01/01/2021, l'aliquota relativa alla Cassa Professionale dei Geometri è passata dal 4% al 5%, pertanto tutte le fatturazioni professionali successive al 01/01/2021 scontano l'aliquota del 5%;
6. **di demandare** al Responsabile unico del procedimento Geom. Adriano Moscardi l'ottenimento dei necessari pareri e/o autorizzazioni propedeutici all'esecuzione dell'intervento;
7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

PARERI ESPRESSI

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema di controlli interni

Approvazione perizia di variante in corso d'opera per intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Piazze, frazione di Artogne, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto fognario e contestuale rifacimento di un tratto esistente, intervento sito in via Case Cotti, Via Case Pedri e Via Panoramica

- CUP C46H20000030002 – CIG 84575352AC

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Barbara Bonicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzione)

=====

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Articoli 124 e 125 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi e, contestualmente alla pubblicazione, è comunicata ai Capigruppo consiliari.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzione)

=====

=

La presente deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134.3 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzione)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE