



COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 120 DEL 24/06/2025

Oggetto :

“MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ ALLE ZONE MONTANE E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA NEL COMUNE DI CEVO – F.C.C. 2020” - CUP: D33B20000080002. IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 2 (CIG: 9941670D9B).

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

Dato atto che:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- a gestione del capitolo di spesa registrato al capitolo n **10052.02.2906** del bilancio 2025-2027, anno 2025 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per l'adozione degli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Accertato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.05.2023 si è provveduto:

- ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – F.c.c. 2020"* - Cup: D33B20000080002;
- a dare indirizzo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed al R.U.P. affinché adottasse gli adempimenti ed i provvedimenti necessari al fine di affidare l'esecuzione sia dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – F.c.c. 2020"* - Cup: D33B20000080002, nonché ad affidare anche l'esecuzione delle opere compensative per la trasformazione del bosco agli atti comunali al prot. 6383 del 03.11.2022, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;

Riscontrato che:

- con determinazione n.90 del 30.06.2023 si è proceduto ad affidare, dando atto dell'atto di indirizzo espresso con la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 27.05.2023, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante affidamento "in house", al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS), l'esecuzione dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – F.C.C. 2020"* - CUP: D33B20000080002 - CIG: 9941670D9B per l'importo pari a € 365.448,49 inclusi oneri della sicurezza Per € 12.420,66 ed esclusa IVA di legge, così per complessivi € 436.181,67 (IVA inclusa di cui € 8.054,56 per IVA al 10% e € 62.678,60 per IVA al 22%);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 18.10.2024 si è proceduto ad approvare la variante in corso d'opera al progetto dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020"* - CUP: D33B20000080002, come da elaborati pervenuti al prot. 5398 del 26.09.2024, che prevede un incremento del valore contrattuale per € 14.501,06, oltre IVA di legge, senza incremento della spesa complessiva del progetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 17.06.2025 si è proceduto ad approvare la variante n.2 in corso d'opera al progetto dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020"* - CUP: D33B20000080002, come da elaborati pervenuti al prot. n.4113 del 06.06.2025, che prevede un incremento del valore contrattuale per € 369,94 che, unitamente all'incremento contrattuale della Variante n.1 pari ad € 14.501,06, comporta un incremento complessivo dell'importo contrattuale del 4,07%, pari ad € 14.871,00, come da quadro economico qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione

VARIANTE 1 VARIANTE Differenza

OPERE

A1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEVO-MUSNA	45.252,04	0,00	-45.252,04
A2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEVO-BARZABAL	111.856,98	130.552,98	18.696,00
A3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEVO-GASGIOLA	105.070,91	129.193,69	24.122,78
A4	NUOVA STRADA	95.591,75	98.421,12	2.829,37
A5	Valorizzazione sentieristica	4.575,77	4.575,77	0,00
A6	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.209,84	12.209,84	0,00
A7	Oneri per compensazione taglio bosco	5.181,44	5.155,27	-26,17
A7	Oneri sic. per compensazione taglio bosco	210,82	210,82	0,00
Totale Opere		379.949,55	380.319,49	369,94
Opere a base di gara		367.528,89	367.898,83	369,94
oneri della sicurezza		12.420,66	12.420,66	0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

B1	Spese tecniche di progettazione e Archeologica	33.752,92	33.752,92	0,00
B2	Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B1	1.350,12	1.350,12	0,00
B3. 1	<i>Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)</i>	0,00	0,00	0,00
B3. 2	<i>Fondo per l'innovazione art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)</i>	0,00	0,00	0,00
B3. 3	<i>Supporto al RUP</i>		225,17	225,17
B4. 1	Imprevisti	517,76	1,72	-516,04
B4. 2	Impegno per polizza progetto di compensazione	585,18	877,77	292,59
B5	Indagine geologica (IVA esente)	3.500,00	3.500,00	0,00
B6	Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B5	140,00	140,00	0,00
B7	Contributo ANAC	250,00	250,00	0,00
B8	Iva su importo lavori - al 22% di A1-A2-A3-A5-A6-A7	62.558,72	62.017,64	-541,07
B9	Iva su importo lavori - al 10% di A4	9.559,18	9.842,11	282,94
B10	Iva su spese tecniche - al 22% di B1+B2	7.722,67	7.722,67	0,00
B11	Iva su imprevisti - al 22% di B4.1	113,91	0,38	-113,53

B12 Altre somme a disposizione - ribasso	-0,00	0,01	0,01
Totale somme a disposizione dell'A.C.	120.050,45	119.680,51	-369,94
TOTALE	500.000,00	500.000,00	0,00

Considerato che, sulla scorta di quanto appena sopra, si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa inerente la variante approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 17.06.2025 per l'importo complessivo di € 111,80, pari al valore derivante con maggiori opere complessive del progetto pari a € 369,94, il valore dell'IVA al 10% in aggiunta al valore già impegnato, pari a € 282,94, ed il minor valore dell'IVA al 22% quantificato in € -541,07 per la riduzione delle opere di Variante con IVA al 22%;

Dato atto che, in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.15, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio ed in capo al RUP;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Accertata la disponibilità economica esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs 36/2023;
- il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **prendere atto** della deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 17.06.2025 con la quale si è proceduto ad approvare la Variante n. 2 in corso d'opera al progetto dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020"* - CUP: D33B20000080002, come da elaborati pervenuti al prot. n.4113 del 06.06.2025, che prevede un incremento del valore contrattuale per € 369,94 che, unitamente all'incremento contrattuale della Variante n.1 pari ad € 14.501,06, comporta un incremento complessivo dell'importo contrattuale del 4,07%, pari ad € 14.871,00, come da quadro economico illustrato in premessa narrativa;
3. di **approvare**, per quanto di propria competenza, la predetta Variante n.2 al progetto in oggetto;
4. di **impegnare**, pertanto, l'importo di complessivi € 111,80, come in narrativa indicato, in favore del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS), per le opere di Variante del progetto di *"Miglioramento accessibilità montana e valorizzazione sentieristica (FCC 2020)"* - CUP: D33B20000080002 - CIG: 9941670D9B, a valere sul capitolo codice 08012.02.0802, del bilancio 2025-2027, anno 2025 gestione FPV;
5. di **dare atto** che il quadro economico risulta rideterminato come indicato in narrativa;

6. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di **disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
8. di **dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. di **trasmettere** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Il Responsabile Dell'area
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
12150	2025	08012.02.0802	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' MONTANA E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA (FCC 2020)	111,80

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 24/06/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01/07/2025 al 16/07/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 01/07/2025

Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi