



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	507
DATA	30/11/2020

OGGETTO :

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DEI SOLAI PRESSO L'EDIFICIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA E DELLE PALAZZINE ADIACENTI, SITE IN PIAZZA F. TASSARA N. 3 A BRENO (BS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 30 in data 20.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2020/2022;
- con deliberazione assembleare n. 31 in data 20.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- con Decreto del Presidente n. 6/2020 in data 27.07.2020, prot. 7882, sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.08.2020 e fino al 31.12.2020;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

DATO ATTO CHE:

- in data 13 luglio 2020 si è constatato il distacco di una porzione di circa 2 mq. di intonaco del soffitto di un ufficio del Servizio Cultura di rilevante spessore (circa 4 cm.) il quale rovinando a terra ha trascinato con sé parte del controsoffitto;
- a seguito di tale accaduto si è provveduto immediatamente ad approfondire la causa del distacco;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e ll.pp. n. 238 del 15.07.2020 si è provveduto ad affidare in via d'urgenza a società specializzata l'incarico per l'effettuazione delle indagini ed il rilievo dei distacchi di intonaco e di eventuali sfondellamenti dei solai presso l'edificio;
- le indagini sono state avviate con estrema urgenza e articolate in una primissima campagna diagnostica (piano secondo, piano terzo e porzione del piano primo), svoltesi nei giorni 23 e 24 luglio 2020, estesa successivamente (16 settembre 2020) alla porzione residua del piano primo non indagata e al piano terra, nonché in data 30 settembre 2020 alle palazzine esterne in uso all'Azienda per i Servizi alla Persona e sede del Gicom oltre che degli uffici della Confederazione Italiana Agricoltori e della Camera di Commercio;
- la mappature del degrado dei soffitti dell'edificio ha documentato già nella campagna dei giorni 23 e 24 luglio 2020 la necessità di intervento immediato attesa la presenza in diverse parti dell'edificio di instabilità dell'intonaco e/o del laterizio con alta probabilità di cedimento dell'intradosso, aree nelle quali non si poteva garantire la sicurezza dei locali e ove dovevano essere previsti immediati interventi di risanamento ovvero dichiarata l'inagibilità;
- con propria deliberazione n. 121 in data 03.08.2020, la Giunta Esecutiva, ha apportato una urgente variazione di bilancio e di P.E.G. allo scopo di prevedere gli stanziamenti finanziari necessari alla messa in sicurezza

dell'edificio, sulla base della relazione tecnica e la stima sommaria redatta il 27.07.2020 dall'ufficio tecnico in virtù della campagna di indagine parziale condotta il 23 e 24 luglio 2020. Con separata unanime votazione, il provvedimento è stato altresì dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere;

- lo stabile pubblico in parola è un edificio di interesse strategico la cui funzionalità è rilevante, in particolare in questo straordinario periodo di pandemia, nonché in caso di altre calamità naturali quali ad esempio eventi sismici, alluvioni, incendi ecc. ed assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Al fine di documentare l'ulteriore importanza dello stabile basta portare nella necessaria evidenza i servizi pubblici in esso ospitati. In primo luogo lo stabile è sede della Comunità Montana che cura le funzioni trasferite nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla L.R. 22/05/04 n. 16 Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile. Inoltre sempre nel complesso della sede della CMVC è ospitato il Servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 28/02/2005 n. 9, nonché la struttura di coordinamento dei servizi socio assistenziali alla persona che sono ubicati al piano secondo del suddetto stabile. Sono esercite anche una moltitudine di ulteriori funzioni delegate dai comuni costituenti la suddetta Comunità Montana qualificabili quali servizi essenziali che non ammettono interruzione. Al piano primo del fabbricato sono inoltre ospitati il consultorio familiare e il centro di fisioterapia gestiti dall'ATS, gli uffici locali di ERSAF e dell'UTR di Brescia, nonché la sede dell'Agenzia delle Entrate. Da ultimo a seguito di convenzione a termini dell'art. 30 del TUEL il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica utilizza la struttura burocratico amministrativa della Comunità Montana per lo svolgimento delle proprie funzioni. Appare dunque facile comprendere quanto taluni servizi ospitati nel fabbricato in parola siano particolarmente importanti nel coadiuvare gli ulteriori livelli di governo e i comuni aderenti nella gestione dell'emergenza "Covid" e nelle funzioni fondamentali affidate a tali enti;
- nell'impossibilità di sospendere o interrompere le funzioni sopra richiamate sine die, alla ricerca di una sede temporanea di cui non è neppure immediata l'individuazione (lo stabile in parola ha una superficie superiore ai 5000 mq) a maggior ragione in questo particolare momento di emergenza sanitaria globale, sono state affidate senza indugio, ravvisata l'estrema urgenza e nelle mode della conclusione della campagna diagnostica le opere di messa in sicurezza del piano secondo e terzo nel tentativo di coniugare la necessità di garantire le condizioni di massima sicurezza degli avventori e dei funzionari che lavorano nella suddetta struttura e la necessità di non interrompere, salvo il tempo strettamente necessario ad ogni intervento sul singolo ufficio e/o settore, la continuità delle funzioni e i servizi che sono erogati nello stabile in parola;
- con la determinazione n. 261 in data 04.08.2020 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici sono stati affidati alla ditta SICURTECTO S.r.l., con sede in via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI), gli interventi urgenti di messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi

intradossali dei solai presso l'edificio di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica sito in piazza F. Tassara n. 3 e i lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2020 secondo il cronoprogramma elaborato dal direttore lavori avuto riguardo della necessità di non sospendere le funzioni pubbliche in atto e assumendo le attività lavorative incompatibili, la sera, il venerdì pomeriggio il sabato e la domenica;

- contemporaneamente con determinazione n. 308 del 07.09.2020 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha esteso alla società TECNOINDAGINI S.r.l., l'incarico per l'effettuazione delle indagini ed il rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai anche alle palazzine esterne alla sede della Comunità Montana di Valle Camonica;
- In data 30 settembre 2020 la TECNOINDAGINI S.r.l. ha completato la diagnosi con l'interpretazione e la restituzione della mappatura del degrado dei soffitti di tutte le articolazioni dello stabile (comprese palazzine esterne). Relazione depositata in atti il 07.10.2020;
- Con determinazione n. 270 in data 06.08.2020 si affidava all'Ing. Pietro Gaudenzi, con sede in via Rivea n. 15 a Ceto (BS), dell'incarico di assistenza alla direzione lavori e supporto al Rup nella fase esecutiva dei suddetti interventi di messa in sicurezza, per un importo complessivo di Euro 7.419,63 oltre IVA;

RILEVATO che le palazzine facenti parte del complesso immobiliare di proprietà della Comunità Montana in piazza Tassara, in uso all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, al Gicom, nonché alla Confederazione Italiana Agricoltori e alla Camera di Commercio, hanno documentato le medesime caratteristiche costruttive e strutturali dell'edificio principale e dunque anche le medesime criticità;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla messa in sicurezza delle parti di edificio e delle palazzine esterne che non furono oggetto dell'affidamento del 4.08.2020 conferito in via d'urgenza nelle more del completamento delle indagini relativamente al piano primo e al piano terra e successivamente estese in data 7.09.2020 alle palazzine esterne;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di:

- A. euro 48.758,65, relativamente allo stabile principale;
- B. euro 18.654,55, relativamente alle palazzine esterne;

che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 216.413,20, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Planimetrie;
- 2) Relazione di Variante;
- 3) Computo metrico di variante;
- 4) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento Nuovi Prezzi;

La perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle

previsioni originarie sconosciute alla data dell'affidamento (4.08.2020) atteso che le indagini inerivano solo porzione del piano primo, il piano secondo e il piano terzo e che l'estrema urgenza non consentiva alcun indugio e al contempo non era possibile sospendere o ricollocare le funzioni pubbliche insediate negli stabili di che trattasi come ampiamente argomentato in premessa e nella determinazione del Responsabile dei Lavori Pubblici n. 261 in data 04.08.2020 quivi richiamata per relazione.

Le ragioni di cui sopra identificano la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario a termini dell'art. 106

PRIMA PARTE

La quota di variante che attiene alle porzioni di piano primo e del piano terra del fabbricato principale relativamente ai quali non si disponeva di elementi di conoscenza alla data dell'affidamento trova copertura finanziaria mediante utilizzo delle economie presenti sul capitolo e discendenti dal ribasso d'asta (18%) e dalle somme a disposizione nonché dalla rideterminazione dell'aliquota iva applicata ai lavori come disposto nella determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 440 in data 09.11.2020;

SECONDA PARTE

La palazzina sede dell'Azienda Servizi alla Persona è stata recentemente oggetto di lavori conservativi (manutentivi e di restauro e risanamento) di cui al contratto stipulato in data 12.09.2018, n. 1051 di Repertorio, registrato a Breno il 13.09.2018 al n. 130 serie 1T. Tuttavia l'opera non può ritenersi conclusa poiché con determina n. 111 del 11.04.2020 di approvazione degli atti contabili, si è preso atto che parte dei lavori non sono stati eseguiti in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali e dunque non si è ritenuto di riconoscere economicamente tali lavorazione. All'esito di tale mancato riconoscimento alla ditta appaltatrice, nonché di voci accantonate tra le somme a disposizioni ma non utilizzate, sono disponibili risorse pari ad € 20.520,00 per il raggiungimento dell'obiettivo programmato dall'Amministrazione. Si ritiene pertanto opportuno utilizzare tali risorse considerato che gli interventi urgenti di messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei solai della palazzina sede dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (come da relazione della società TECNOINDAGINI S.r.l.), sono della medesima tipologia e hanno la medesima finalità conservativa, dell'opera approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva N. 18 del 20/02/2018

DATO ATTO che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

art.16 dpr 207	CONTRATTO	capitolo 2032/1		capitolo 2010	TOTALE
		PERIZIA		PERIZIA	
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:				
a.1	importo totale lavori	€ 149 000,00	€ 48 758,65	€ 18 654,55	€ 216 413,20
	Importo di contratto	€ 149 000,00	€ 48 758,65	€ 18 654,55	€ 216 413,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
b.12	I.V.A 10% su opere	€ 14 900,00	€ 4 875,87	€ 1 865,45	€ 21 641,32
b.7	assistenza direzione lavori	€ 7 419,63	€ 1 965,59	€ 9 385,22	€ 9 385,22
b.2	Contributo integrativo (4%)	€ 296,79	€ 78,62	€ 375,41	€ 375,41
b.2	IVA su spese tecniche (22%)	€ 1 697,61	€ 449,73	€ 2 147,34	€ 2 147,34
b.2	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, collaudo ecc			€ -	€ -
b.7	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2%	€ 3 280,00	€ 1 090,60	€ 4 370,60	€ 4 370,60
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti	€ 45 797,97		€ -	€ -
b.4	Imprevisti - assistenze murarie	€ 27 608,00	€ 16 186,92	€ 16 186,92	€ 16 186,92
	Sommano	€ 101 000,00	€ 24 647,33	€ 52 241,35	€ 1 865,45
	TOTALE:	€ 250 000,00	€ 73 405,98	€ 250 000,00	€ 270 520,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che Durante le fasi lavorative in previsione al piano terra, negli archivi della Comunità montana e dell'Agenzia delle Entrate, si sono riscontrate alcune problematiche sia di tipo strutturale che inerenti la prevenzione incendi ed in particolare, durante lo smontaggio delle pannellature in cartongesso presso l'archivio dell'Agenzia Entrate, si è constatata la parziale inadeguatezza strutturale del solaio costituito da travature metalliche tipo IPE a sostegno di una semplice cappa in cls armata con rete elettrosaldata e della sovrastante pavimentazione; tale sistema costruttivo dovrà necessariamente essere rinforzato con una nuova struttura in lamiera grecata e profili metallici da ancorare tramite saldatura alle travi principali;

Dato atto pertanto che è stato necessario introdurre n. 2 nuovi prezzi come da verbale agli atti;

Ritenuto necessario ed opportuno intervenire con somma urgenza per la realizzazione dei lavori di ripristino strutturale di cui sopra;

Visti i preventivi richiesti e depositati agli atti presentati dalle ditte: Castagna Silvio snc di Civate Camuno; IDRAULICA RE.BER s.n.c. di Re Valter & C di Malegno; IMPRIMA CONTROLLING S.r.l. di Bergamo;

Ritenuta congrua l'offerta presentata dalla ditta IDRAULICA RE.BER s.n.c. di Re Valter & C di Malegno;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.M. 19 aprile 2000;
Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018;
Visto la Legge 120 DEL 11.09.2020

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, che si fa propria, preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva modificativa di variante relativa agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei solai presso l'edificio della Comunità Montana di Valle Camonica e delle palazzine adiacenti, site in piazza F. Tassara n. 3 a Breno (Bs), redatta dal direttore dei lavori Arch. Alessandro Casalini, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 149.000,00 a euro 216.413,20;

2. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 270.520,00 suddiviso secondo il prospetto riportato di seguito:

art.16 dpr 207		CONTRATTO	capitolo 2032/1		capitolo 2010	TOTALE
			PERIZIA		PERIZIA	
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:					
a.1	importo totale lavori	€ 149 000,00	€ 48 758,65		€ 18 654,55	€ 216 413,20
	Importo di contratto	€ 149 000,00	€ 48 758,65	€ 197 758,65	€ 18 654,55	€ 216 413,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
b.12	I.V.A 10% su opere	€ 14 900,00	€ 4 875,87	€ 19 775,87	€ 1 865,45	€ 21 641,32
b.7	assistenza direzione lavori	€ 7 419,63	€ 1 965,59	€ 9 385,22		€ 9 385,22
b.2	Contributo integrativo (4%)	€ 296,79	€ 78,62	€ 375,41		€ 375,41
b.2	I.V.A su spese tecniche (22%)	€ 1 697,61	€ 449,73	€ 2 147,34		€ 2 147,34
b.2	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, collaudo ecc			€ -		€ -
b.7	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2%	€ 3 280,00	€ 1 090,60	€ 4 370,60		€ 4 370,60
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti	€ 45 797,97		€ -		€ -
b.4	Imprevisti - assistenze murarie	€ 27 608,00	€ 16 186,92	€ 16 186,92		€ 16 186,92
	Sommano	€ 101 000,00	€ 24 647,33	€ 52 241,35	€ 1 865,45	€ 54 106,81
	TOTALE:	€ 250 000,00	€ 73 405,98	€ 250 000,00	€ 20 520,00	€ 270 520,00

3. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore e depositato agli atti;
4. di affidare i lavori di ripristino strutturale degli archivi dell'Agenzia delle Entrate alla ditta Idraulica Re.Ber di Re Valter & C snc per l'importo di € 16.186,92 iva compresa, significando che le stesse sono previste ne quadro economico alla voce Imprevisti-Assistenze murarie con il seguente CIG: Z1B2F6D0C4;
5. di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo netto di € 48.758,65 alla ditta SICURTECTO S.r.l., con sede in via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI), già affidataria dell'opera principale, alle stesse condizioni del contratto inerente l'opera predetta, con il seguente CIG: Z752F6D17E;
6. di integrare l'incarico affidato al tecnico Ing. Pietro Gaudenzi, con determinazione n 370 in data 06.08.2020, per l'ammontare di € 2.493,94 (IVA e Cassa comprese), per un totale complessivo di € 11.907,97;
7. di affidare alla ditta SICURTECTO S.r.l., con sede in via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI), l'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei solai presso la palazzina sede dell'A.T.S.P., di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica site in piazza F. Tassara n. 3 a Breno (BS) per un importo complessivo pari ad € 20.520,00, con il seguente CIG: Z7D2F6CFBA;

8. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	06	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0106202
Creditore				SICURTECTO S.r.l CF-P.IVA 06383510960					
Oggetto/Causale				messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei solai edificio palazzina sede ATSP -Breno					
Importo				€ 20.520,00 IVA 10% comp.					

dando atto che la somma di cui sopra trova copertura al cap. 2010 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.999;

9. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetto che segue

Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0105202
Creditore				SICURTECTO S.r.l CF-P.IVA 06383510960					
Oggetto/Causale				Opere suppletive messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei solai edificio piazza Tassara 3 -Breno					
Importo				€ 53.634,52 IVA 10% comp.					

dando atto che la somma di cui sopra trova copertura al cap. 2032/1 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002;

10. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0105202
Creditore				Idraulica RE.BER					
Oggetto/Causale				Lavori di ripristino strutturale per messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei solai edificio piazza Tassara n. 3 a Breno (Bs) Opere suppletive					
Importo				€ 16.186,92 IVA compresa					

dando atto che la somma di cui sopra trova copertura al cap. 2032/1 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.002

11. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0105202
Creditore				Ing. Pietro Gaudenzi P.IVA 01720430980					
Oggetto/Causale				assistenza alla direzione lavori ed al Rup nella fase esecutiva degli interventi di messa in sicurezza degli intonaci dei soffitti e degli elementi intradossali dei					

	solai edificio piazza Tassara n. 3 a Breno (Bs) Opere suppletive
Importo	€ 2.493,94 IVA 22% e c.c. 4% comp

dando atto che la somma di cui sopra trova copertura al cap. 2032/1 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.002

12. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del geom. Piermario Arrighini, e che il direttore dell'esecuzione è individuato nella persona dell'arch. Alessandro Casalini, dipendenti presso il Servizio Lavori Pubblici dell'Ente;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
14. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 507 del 30/11/2020

OGGETTO :	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DEI SOLAI PRESSO L'EDIFICIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA E DELLE PALAZZINE ADIACENTI, SITE IN PIAZZA F. TASSARA N. 3 A BRENO (BS).
------------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 30/11/2020

Il Responsabile del Servizio

Mario Sala / INFOCERT SPA
