

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO - VARIANTE 12VIR

| | | PROGETTO | CONTRATTO | PERIZIA | DIFFERENZA | VAR. % rispetto al contratto |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Importo lordo lavori (al netto della sicurezza) | €. | 227 950,00 | 227 950,00 | 262 138,26 | 34 188,26 | |
| Ribasso d'asta 22,34258% | €. | | -50 929,91 | -58 568,45 | -7 638,54 | 0,2234258 |
| Importo netto lavori | €. | | 177 020,09 | 203 569,81 | 26 549,72 | 26 549,72 verifica |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | €. | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | €. | 234 700,00 | 183 770,10 | 210 319,81 | 26 549,72 | 14,447% |
| Somme a disposizione | | | | | | |
| Per oneri fiscali sui lavori- IVA 10% | | 23 470,00 | 18 377,01 | 21 031,98 | 2 654,97 | |
| Per spese tecniche (progetto, DL, CSP, CSE) | €. | 16 425,00 | 16 425,00 | 17 472,33 | 1 047,33 | |
| CI 4% e IVA 22% su spese tecniche | €. | 4 415,04 | 4 415,04 | 4 696,56 | 281,52 | |
| Per collaudo C.A. | €. | 2 500,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| CI 4% e IVA 22% su collaudo | €. | 672,00 | 228,48 | 228,48 | 0,00 | |
| Per validazione progetto esecutivo | €. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Per altri incarichi esterni | €. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Per accantonamento ex art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | €. | 4 694,00 | 4 694,00 | 5 377,77 | 683,77 | |
| Per spese gara d'appalto | €. | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
| Per imprevisti e arrotondamento | €. | 2 898,96 | 2 898,96 | 2 898,96 | 0,00 | |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 55 300,00 | 48 113,49 | 52 781,08 | 4 667,59 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € | 290 000,00 | 231 883,59 | 263 100,89 | 31 217,31 | 13,462% |