



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

N. 217

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO VIALE INTERNO CON CREAZIONE DI NUOVI OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI PONTASIO" - CUP: D52F22000990004 - CIG: 984417348C.**

Adunanza del **08-11-2023**

La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è tenuta alle ore 17:30.

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	ZANARDINI	CLAUDIA	VICE SINDACO	Assente
3	BRUZZESE	TERESA	ASSESSORE	Presente
4	BETTONI	GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
5	MUSATI	NICOLA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Presiede il **SINDACO LAINI FEDERICO**.

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE CORTESI LAURA**.

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO VIALE INTERNO CON CREAZIONE DI NUOVI OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI PONTASIO"** - CUP: D52F22000990004 - CIG: 984417348C.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 19/05/2023 si è provveduto ad approvare, il verbale di validazione, unitamente al progetto definitivo ed esecutivo relativo alle opere di *"Adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004"*;
- con Determinazione a contrarre n. 102-233 R.G. del 01/06/2023 si è provveduto ad approvare le modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 140-305 R.G. DEL 03/07/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di *"Adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004"* all'impresa edile *F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & c. snc* (C.F. e P.I: 00820420982) con sede in via Case Bruciate 10, 25043 – Breno (BS);
- in data 12/07/2023 si è provveduto a sottoscrivere il contratto (scrittura privata n. 115/2023)
- i lavori sono iniziati in data 12/07/2023 come da verbale prot.n. 10959 del 12/07/2023;
- con prot.n. 14867 del 21/09/2023 è stata concessa una proroga per l'esecuzione delle opere fino al 09/11/2023;

RICHIAMATO l'art. 226 comma 2 lettera a) del D.Lgs 36/2023 che per *"le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia"* rimangono in vigore le disposizioni del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che durante l'esecuzione delle opere si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante rientrante nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 e riguardante la riduzione e sostituzione dei lavori con opere migliorative;

RILEVATO che il contenuto della variante:

- rientra nella fattispecie dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;
- comporta una proroga di n. 10 giorni sulla fine lavori (data fine 19/11/2023);

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'approvazione della Variante n. 1 al progetto di "Adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 19/05/2023 costituita dagli elaborati che, sottoscritti dalla ditta esecutrice senza riserve, vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- Atto di sottomissione;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Tavola;

DATO ATTO il nuovo Quadro Economico dell'opera è il seguente:

A - SPESE PER OPERE	Affidamento	VARIANTE	DIFFERENZA
TOTALE LAVORI	75.183,00 €	70.404,69 €	- 4.778,31 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	25.708,64 €	24.453,38 €	- 1.255,26 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	49.474,36 €	43.204,00 €	- 6.270,36 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)		2.747,31 €	2.747,31 €
ONERI DELLA SICUREZZA	1.201,81 €	1.201,81 €	- €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	410,96 €	417,41 €	6,45 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	790,86 €	737,50 €	- 53,36 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	- €	46,90 €	46,90 €
TOTALE OPERE	76.384,81 €	71.606,50 €	- 4.778,31 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA TOTALE	6.071,31 €	6.003,71 €	- 67,60 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	1.044,78 €	994,83 €	- 49,95 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	5.026,52 €	4.394,15 €	- 632,37 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	- €	614,73 €	614,73 €
SPESE TECNICHE/RUP (Quota Barriere Architettoniche)	544,38 €	544,38 €	- €
SPESE TECNICHE/RUP (Resto opere)	1.047,62 €	1.047,62 €	- €
Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	- €
Spese per arrotondamenti	15.916,88 €	20.762,79 €	4.845,91 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.615,19 €	28.393,50 €	4.778,31 €
TOTALE OPERA	100.000,00 €	100.000,00 €	- €

DATO ATTO, inoltre che non esiste regolamentazione interna dell'Ente per la disciplina di approvazioni delle varianti ai progetti di opere pubbliche secondo i disposti dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 della Legge 12/2005;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'approvazione della Variante n. 1 al progetto di "adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004";

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **di approvare**, unitamente all'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, la Variante n. 1, in corso d'opera, al progetto di *“Adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004”*, rientrante nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, costituita dagli elaborati indicati in narrativa che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che la presente variante in corso d'opera:
 - rientra nella fattispecie dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;
 - comporta una proroga di n. 10 giorni sulla fine lavori (data fine lavori prevista con la proroga: 19/11/2023);
- 3) **di dare mandato** al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori per il recepimento di tutti i contenuti della presente deliberazione;
- 4) **di dichiarare**, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL n.267/2000) all'albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.125 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).
