



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 177 DEL 28/12/2022**

Oggetto :

LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE" CUP J17H21001660001 – CIG 8894714631. RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 121 DEL 20/10/2022 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n.5/2021 del 01/07/2021 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo del Ministero degli Interni per contributi piccoli investimenti di cui alla legge 160/2019, destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021 pari ad € 100.000,00, che l'Amministrazione ha destinato all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica n. 62 del 01/07/2021 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale Geom. GAUDIOSI IVAN, C.F. GDSVNI83E08I476M e P.IVA 02743910982, con studio in Piazza G. Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS), iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 5568, per prestazioni inerenti la predisposizione della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente all'opera pubblica: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE" CUP J17H21001660001. C.I.G. ZEC321961B;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso dal progettista con nota prot. 3754 del 24/07/2021;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Saviore dell'Adamello n. 64 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo presentato con nota prot. 4413 del 02/09/2021;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Saviore dell'Adamello n. 65 del 02/09/2021 con la quale sono stati approvati i bonari accordi relativi all'intervento;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Saviore dell'Adamello n. 66 del 02/09/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;

VISTA la determinazione n. 96 del 13/09/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. , dei lavori alla ditta CANTI

COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Edolo (BS), via Rassiche n. 5, C.F. e P.IVA 02524170988, che ha offerto un ribasso del 16,50% per un importo pari ad € 54.776,00 a cui si aggiungono € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 56.776,00;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 07/12/2021, Rep. N. 7 registrato il 12/01/2022 al numero 658 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 14/10/2021;

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 104 del 22/09/2022 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera;

CONSIDERATO che in data 27/09/2022 sono terminati i lavori;

CONSIDERATO che in data 18/10/2022 al prot. n. 6090 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale, redatti dal Direttore dei lavori Geom. GAUDIOSI IVAN, C.F. GDSVNI83E08I476M e P.IVA 02743910982, con studio in Piazza G. Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS), iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 5568, con la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 65.600,00 a cui si aggiungono € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo di € 67.600,00;

DATO ATTO che il direttore lavori ha certificato che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 67.600,00 oltre IVA 22% prevista di legge;

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 121 del 20/10/2022 con il quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori con il certificato di regolare esecuzione e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale con il seguente quadro economico;

Voce	Lavori	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA	CRE
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 65.600,00	€ 54.776,00	€ 65.600,00	€ 65.600,00
2	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	A - Totale lavori e oneri sicurezza	€ 67.600,00	€ 56.776,00	€ 67.600,00	€ 67.600,00
	Somme a disposizione:				
1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 14.872,00	€ 12.490,72	€ 14.872,00	€ 14.872,00
2	Spese Tecniche	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 12.900,00
3	Oneri previdenziali 5% su spese tecniche	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00
4	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 2.979,90	€ 2.979,90	€ 2.979,90	€ 2.979,90
5	Imprevisti	€ 1.003,10	€ 141,10	€ 141,10	-
6	Ribasso d'asta		13.205,28	-	-
7	Spese tecniche per collaudo CA (cassa e iva)		€ 832,00	€ 832,00	€ 832,00

	compresa)				
8	Contributo gara ANAC		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	B - Totale somme a disposizione	€ 32.400,00	€ 43.224,00	€ 32.400,00	€ 32.258,90
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 99.858,90
	Economie				€ 141,10

RILEVATO che nel corso del 2022 il progettista e direttore dei lavori Geom. Gaudiosi Ivan ha cambiato il proprio regime fiscale e pertanto non è più soggetto al pagamento dell'Iva e pertanto la relativa voce del quadro economico è pari a zero;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

- 1) di rettificare, per le ragioni sopra esposte, la propria precedente Determinazione n. 121 del 20/10/2022 dando atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione corretto risulta essere il seguente:

Voce	Lavori	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA	CRE
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 65.600,00	€ 54.776,00	€ 65.600,00	€ 65.600,00
2	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	A - Totale lavori e oneri sicurezza	€ 67.600,00	€ 56.776,00	€ 67.600,00	€ 67.600,00
	Somme a disposizione:				
1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 14.872,00	€ 12.490,72	€ 14.872,00	€ 14.872,00
2	Spese Tecniche	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 12.900,00
3	Oneri previdenziali 5% su spese tecniche	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00
4	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 2.979,90	€ 2.979,90	€ 2.979,90	€ 0,00
5	Imprevisti	€ 1.003,10	€ 141,10	€ 141,10	-
6	Ribasso d'asta		13.205,28	-	-
7	Spese tecniche per collaudo CA (cassa e iva compresa)		€ 832,00	€ 832,00	€ 832,00
8	Contributo gara ANAC		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00

	B - Totale somme a disposizione	€ 32.400,00	€ 43.224,00	€ 32.400,00	€ 29.279,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 96.879,00
	Economie				€ 3.121,00

2) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

3) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

4) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente;

Il Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
9678	2022	10052.02.0200	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	-2.979,90

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 28/12/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03/02/2023 al 18/02/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 03/02/2023

Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini