



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **TECNICO E LAVORI PUBBLICI**

<b>NUMERO GENERALE</b>	331
<b>DATA</b>	29/08/2022

#### **OGGETTO :**

**RISOLUZIONE CONTRATTUALE (ART. 108, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE, PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE OSSIMO-LOZIO IN COMUNE DI LOZIO (BS) - ANNUALITA' 2020 - CIG. Z612F2132F -**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

### PREMESSO altresì che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 505 del 30.11.2020 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui in oggetto al Geom. Ivan Gaudiosi con studio in piazza Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS);
- con lettera commerciale in data 30.11.2020, prot. 12856, sottoscritta dal professionista in data 01.12.2020, è stato perfezionato l'incarico professionale di cui all'oggetto, sulla base delle condizioni di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

RICHIAMATO l'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contenente norme, patti e condizioni e modalità connesse allo svolgimento dei servizi in argomento, prevede i tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni riferite alla fase A (progetto definitivo) ed alla fase B (progetto esecutivo) rispettivamente pari a 30 gg;

CONSIDERATO che in data 31.08.2021 è stato effettuato il sopralluogo presso il Comune di Lozio, alla presenza del sig. Sindaco e del RUP, al fine di definire gli interventi progettuali e che la progettazione di cui all'incarico in narrativa avrebbe dovuto essere depositata il 30 settembre 2021;

RICHIAMATI i numerosi solleciti (telefonici, a mezzo mail e pec) rimasti sostanzialmente senza riscontro;

VISTA la nota in data 21.07.2022 con la quale il RUP ha trasmesso al geom. Gaudiosi l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale, è contestato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è stato assegnato il termine del 4 agosto 2022 per la presentazione delle controdeduzioni al responsabile del procedimento;

VISTA la "relazione e proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali (Art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

s.m.i.)", predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 24.08.2022 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con la proposta di assunzione del presente atto il Responsabile Unico del Procedimento ha svolto approfondita istruttoria circa il ricorrere dei presupposti per la risoluzione del contratto concluso mediante scambio di lettera commerciale datata 30.11.2020 (prot. 12856), sottoscritta dal professionista in data 01.12.2020, a termini dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO, per le argomentazioni sopra riportate e per *relationem* con riferimento agli atti fin qui richiamati, di dover disporre la risoluzione del contratto di cui alla lettera commerciale in data 30.11.2020, prot. 12856;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

## **DETERMINA**

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di risolvere, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in forza dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto per l'incarico dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, comprese tutte

le prestazioni professionali accessorie, per i lavori di "manutenzione straordinaria della strada intercomunale Ossimo-Lozio in Comune di Lozio (Bs) – annualita' 2020, affidato al Geom. Ivan Gaudiosi con studio in piazza Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS) con lettera commerciale in data 30.11.2020, prot. 12856;

- 3) di prendere e dare atto che, ai sensi dell'art. 14 (modalità di pagamento) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non è dovuto alcun compenso all'operatore economico incaricato;
- 4) di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all'avvio di una nuova procedura di in carico professionale per i servizi tecnici in argomento, rideterminando pertanto l'impegno assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 505 del 30.11.2020;
- 5) di notificare, a mezzo PEC, il presente atto al tecnico incaricato, Geom. Ivan Gaudiosi con studio in piazza Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS), dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- 6) di provvedere alla revoca del Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito: Z612F2132F;
- 7) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L  
Tecnico e Lavori Pubblici  
**Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA**



# Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 331 del 29/08/2022

<b>OGGETTO :</b>	<b>RISOLUZIONE CONTRATTUALE (ART. 108, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE, PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE OSSIMO-LOZIO IN COMUNE DI LOZIO (BS) - ANNUALITA' 2020 - CIG. Z612F2132F -</b>
------------------	---

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 30/08/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Giuseppe Maffessoli / INFOCERT SPA

---



**Comunità  
Montana  
di  
Valle  
Camonica**

**RELAZIONE E PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
PER GRAVE INADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI  
(Art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)**

servizi tecnici di ingegneria e architettura per prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie per i lavori di "Manutenzione straordinaria della strada intercomunale Ossimo-Lozio" in Comune di Lozio (Bs)  
- Annualità 2020 - CIG. Z612F2132F -

PREMESSO che:

- con determinazione n. 206 del 25.06.2020 del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. dell'Ente è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia prevista dal comma 2 art. 157 d.lgs 50/2016 (euro 100.000,00), relativi a progettazione, direzione lavori e supporto tecnico-amministrativo", l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse ed i relativi allegati;
- con Avviso pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente dal 29.06.2020 al 20.07.2020 si rendeva pubblica la volontà dell'Ente di costituire l'Elenco dei professionisti per affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia prevista dal comma 2 art. 157 d.lgs 50/2016 (euro 100.000,00), relativi a progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnici, invitando gli interessati a inviare la propria candidatura entro le ore 10:00 del giorno 20.07.2020;
- con determinazione n. 281 del 24.08.2020 del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. dell'Ente si è provveduto alla costituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00, ripartito in due sezioni di importo - Sezione I affidamenti fino a 40.000,00 Euro e Sezione II affidamenti da 40.000,00 euro fino a 100.000,00 euro;
- l'importo complessivo a base d'appalto ammonta ad € 5.028,98 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- in data 29.10.2020 è stato redatto apposito verbale delle operazioni di selezione degli operatori economici, sulla base delle categorie e prestazioni necessarie, da cui risulta che per un numero di concorrenti idonei al servizio in argomento, pari a n 32, sono stati sorteggiati per l'intervento in oggetto i seguenti operatori economici: ING. VITALI LUCA GEROLAMO-BRENO (BS); GEOM. IVAN GAUDIOSI-CEDEGOLO (BS); ING. ROBERTO BENDOTTI-COSTA VOLPINO (BG);
- in data 09 novembre 2020 è stata pubblicata la procedura di gara (ID 131067236) per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di cui all'oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 23 novembre 2020;
- con il verbale di gara del giorno 24.11.2020 l'Autorità di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico concorrente Studio Tecnico Gaudiosi di Geometra Ivan Gaudiosi con studio in piazza Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 505 del 30.11.2020 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui in oggetto al Geom. Ivan Gaudiosi con studio in piazza Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS);
- con lettera commerciale in data 30.11.2020, prot. 12856, sottoscritta dal professionista in data 01.12.2020, è stato conferito l'incarico professionale di cui all'oggetto, sulla base delle condizioni di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-P.IVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)



ENTE  
GESTORE  
DEL  
PARCO  
DELL'ADAMELLO



# Comunità Montana di Valle Camonica

Atteso che l'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contenente norme, patti e condizioni e modalità connesse allo svolgimento dei servizi in argomento, prevede i tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni riferite alla fase A (progetto definitivo) ed alla fase B (progetto esecutivo) rispettivamente pari a 30 gg;

Dato atto che in data 31.08.2021 è stato effettuato il sopralluogo presso il Comune di Lozio, alla presenza del sig. Sindaco e del sottoscritto RUP, al fine di definire gli interventi progettuali;

Richiamati i numerosi solleciti telefonici rimasti senza riscontro, nonché le seguenti note:

- note PEC n. 1494 del 10.02.2022 e nota PEC n. 2838 del 15.03.2022 di sollecito del deposito del progetto definitivo esecutivo;
- nota del professionista in data 25.03.2022 (prot.n. 3315 del 25.03.2022) con il quale lo stesso ha chiesto la proroga di 15 gg per la presentazione del progetto;
- nota PEC n. 3336 del 25.03.2022 con la quale nel concedere la proroga individuando quale termine ultimo per la presentazione del progetto l'11.04.2022 è stato evidenziato, considerato il tempo trascorso, la necessità di esperire un'ulteriore confronto con il Comune di Lozio, al fine di accertare che le condizioni manutentive già gravi accertate al 31.08.2021 non fossero peggiorate richiedendo misure correttive alle ipotesi progettuali condivise con gli amministratori comunali;
- nota PEC n. 6177 del 08.06.2022 di convocazione del tecnico incaricato presso l'Ufficio Tecnico della Comunità Montana per il giorno 13.06.2022 per verifiche e chiarimenti in merito all'incarico in oggetto e ciò anche all'esito di un sollecito del Sindaco di Lozio il quale ha documentato di non aver avuto altri confronti con il Gaudiosi dal 31.08.2021;
- nota in data 13.06.2022 (prot. n. 6290 in data 13.06.2022), con la quale il professionista ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla convocazione di cui sopra;
- mail in data 08.07.2022, con la quale si proponeva, venuto meno il legame fiduciario con il professionista a causa della lunga inerzia e della violazione delle più elementari regole di buona fede dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alternativamente all'attivazione della risoluzione del contratto, il recesso bonario su istanza del professionista e ciò anche in una logica transattiva e deflattiva del contenzioso giudiziario;
- mail in data 13.07.2022 con la quale si sollecitava il riscontro alla mail dell'08.07.2022 rimasta anch'essa priva di riscontro.
- considerato che da ulteriori confronti telefonici con il Sindaco di Lozio (l'ultimo il 21.07.2022) è stato acclarato che il professionista non ha più preso contatti con l'Amministrazione Comunale dal 31.08.2021 al fine dell'accertamento del peggioramento delle condizioni di conservazione dell'infrastruttura viaria.

Ciò premesso con nota n. 7703 del 21.07.2022 il lo scrivente RUP ha trasmesso l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale contestando il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed ha assegnato il termine del 4 agosto 2022 per la presentazione delle controdeduzioni;

In data 03.08.2022, prot. 8197 del 04.08.2022 l'operatore economico ha trasmesso la corografia complessiva di localizzazione dei tratti di strada ove dovrebbero essere effettuate le opere manutentive su CTR (Carta Tecnica Regionale scala 1:2000) chiamata - tav. 1 (planimetria inquadramento, scala 1:2000) articolata in altre corografie, sempre sul CTR e così denominate:

- tav. 2 (planimetria sviluppo 1, scala 1:2000);
- tav. 3 (planimetria sviluppo 2, scala 1:2000);
- tav. 4 (planimetria sviluppo 3, scala 1:2000);

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-P.IVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)




ENTE  
GESTORE  
DEL  
PARCO  
DELL'ADAMELLO




# Comunità Montana di Valle Camonica

- tav. 5 (planimetria sviluppo 4, scala 1:2000);
- tav. 6 (planimetria sviluppo 5, scala 1:2000);
- tav. 7 (planimetria sviluppo 6, scala 1:2000);
- tav. 8 (planimetria sviluppo 7, scala 1:2000);
- tav. 9 (planimetria sviluppo 8, scala 1:2000);
- tav. 10 (planimetria sviluppo 9, scala 1:2000);
- tav. 11 (planimetria sviluppo 10, scala 1:2000);


a titolo esemplificativo si inseriscono alcune miniature di tali corografie:



Tav.1 planimetria inquadramento



Tav.3 planimetria sviluppo 2



Tav.8 planimetria sviluppo 7

Richiamato l'art. 23<sup>1</sup> del DLgs 50/2016;

<sup>1</sup> **Comma 7.** Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-P.IVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)



ENTE  
GESTORE  
DEL  
PARCO  
DELL'ADAMELLO



# Comunità Montana di Valle Camonica

Richiamato il d.P.R. 207/2010, titolo II, Capo I, Sezione III (Progetto definitivo), Sezione IV (Progetto esecutivo);

Verificato, in riferimento alla normativa di cui sopra, che le corografie trasmesse, neppure si avvicinano ai contenuti minimi di un progetto di fattibilità (ex art. 14 DPR 207/2010) a maggior ragione non sono utili a documentare alcun inizio di attività progettuale e sicuramente inesistenti rispetto alla complessa attività che porta dal rilievo dello stato dei luoghi con l'analisi delle condizioni attuali dell'infrastruttura viaria alla redazione di un progetto definitivo condiviso.

Ritenuto che il deposito delle corografie avvenuto alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni all'esito della nota di contestazione degli addebiti ai sensi del comma 3 art. 108 d.lgs 50/2016 abbia quale unico scopo di interrompere il procedimento risolutorio.

Considerato che il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell'operatore economico fin qui tenuto è tale da compromettere la pronta riuscita dei servizi di ingegneria e architettura nei termini contrattualmente stabiliti (30 settembre 2021), così come per implicito e per disposizione espressa (si veda la pec del 25.03.2022) prorogati di ben 193 ulteriori giorni senza che ciò di fatto abbia prodotto una qualche attività progettuale che seppur non corrispondente all'obbligo contrattuale (livelli definitivo ed esecutivo) possa essere considerata tale (ad esempio progetto di fattibilità o progetto preliminare) a termini della normativa in materia.

Richiamato l'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

## SI PROPONE

la risoluzione, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in forza dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del contratto per l'incarico dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, per i lavori di "manutenzione straordinaria della strada intercomunale Ossimo-Lozio in Comune di Lozio (BS) - annualità 2020, affidato al Geom. Ivan Gaudiosi con studio in piazza Garibaldi n. 9/b a Cedegolo (BS) stipulato con lettera commerciale in data 30.11.2020, prot. 12856.

Breno, lì 24.08.2022

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Alessandro Casalini)

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-P.IVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)



ENTE  
GESTORE  
DEL  
PARCO  
DELL'ADAMELLO

***Comma 8.** Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.)*