



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

**Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica  
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini**

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 85 DEL 24/07/2023**

**Oggetto :**

LAVORI DI INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEI SOTTOSERVIZI CUP J19J20000120005. CIG 9460134D87. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E E PROSPETTO DI CALCOLO DEL MAGGIORE IMPORTO SAL N.1, EMESSE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 E S.M.I. RISPETTO ALL'IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DETERMINATO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP) di cui all'art.170 comma 1 D.Lgs n. 267/2022;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi della legge;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visti** gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

### **Premesso che:**

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;
- con deliberazione n. 3 del 14 maggio 2020 il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ha emesso, con scadenza 31 luglio 2020, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2020;
- con domanda prot. 3507 del 30/07/2020 il Comune di Saviore dell'Adamello (BS) ha presentato, a valere sull'annualità 2020 la proposta progettuale denominata “INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E DEI SOTTOSERVIZI – CUP J19J20000120005.” per un importo complessivo di € 500.000,00;

- con nota Prot. n. D336/1.10-2020-34, giunta al nostro prot. n. 4439 del 29/09/2020 da parte del Fondo Comuni Confinanti nella quale è stato comunicato al Comune di Savio dell'Adamello che con deliberazione n.8 del 25/09/2020 è stata approvata la graduatoria dei progetti ed è stato ammesso al contributo il progetto presentato posizione in elenco n. 36 – numero progetto 30;

**Rilevato che**, al fine di procedere all'affidamento del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto Prot.5431 del 16/11/2020 del Responsabile del Servizio anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

**Dato Atto** che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 123 del 03/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, per prestazioni inerenti i servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente all'opera pubblica: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E DEI SOTTOSERVIZI – CUP J19J20000120005" C.I.G. Z4A2F40201;

**Visto** che il progettista incaricato all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982 ha presentato con nota Prot. 1580 del 25/03/2021 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto di fattibilità tecnica economica delle opere in oggetto;

**Vista** la nota nostro Prot. 2082 del 26/04/2021 in cui il Responsabile del Procedimento richiede per il suddetto progetto alcune modifiche e integrazioni;

**Rilevato che** il progettista ha presentato con Prot. 2213 e 2224 del 04/05/2021 le integrazioni richieste;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e all'urgenza di dare attuazione all'intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

**Vista** la richiesta di parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 inoltrate dal comune di Savio dell'Adamello con Prot. 6023 del 09/11/2021 al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia per la quale in data 15/12/2021 (nostro Prot. 7013 del 18/12/2021) la suddetta Soprintendenza richiede alcune integrazioni e la richiesta di istanza ai sensi dell'art. 21 D.lgs 42/2004;

**Dato Atto** che con protocollo, rispettivamente 103 e 104 del 10/01/2022 vengono inoltrate dal comune di Savio dell'Adamello le integrazioni sopra richieste;

**Visti:**

- il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- il parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004

rilasciati dal Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia in data 20/01/2022, Prot. n. 1007 (nostro protocollo 313/2022 del 20/01/2022);

**Visto** il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Savio dell'Adamello in data 21/01/2022, Prot. n. 345, relativo al progetto;

**Visto** che il progettista incaricato all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982. ha presentato con nota prot. 1143 del 02/03/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto definitivo, adeguato ai pareri di cui sopra, delle opere in oggetto e che lo stesso è stato trasmesso al soggetto incaricato per la redazione del rapporto di verifica;

**Visto** il rapporto finale di verifica redatto ai sensi dell'art 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 28/03/2022 da parte del soggetto incaricato da cui emerge parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto definitivo (agli atti);

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

**Visto** che il progettista incaricato all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982. ha presentato con nota prot. 2482 del 29/04/2022 e prot. 2495 del 30/04/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo e che lo stesso è stato trasmesso al soggetto incaricato per la redazione del rapporto di verifica;

**Vista** la nota di riscontro n. 1 del 18/05/2022 da parte del soggetto incaricato della verifica il quale richiedeva alcune integrazioni/osservazioni al progetto presentato;

**Visto** che il progettista incaricato ha presentato con nota prot. 3992 del 30/06/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo revisionato alla nota di cui sopra e che lo stesso è stato trasmesso al soggetto incaricato per la redazione del rapporto di verifica;

**Visto** il rapporto finale di verifica redatto ai sensi dell'art 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 19/07/2022 da parte del soggetto incaricato da cui emerge parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto esecutivo (agli atti);

**Considerato** che a seguito di aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "prezzario regionale delle opere pubbliche – aggiornamento straordinario 2022" ai sensi dell'art 26, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui alla DGR n. 6764 del 25/07/2022, il progettista incaricato ha presentato il progetto esecutivo revisionato con nota prot. 4994 del 20/08/2022 e per il quale si è provveduto ad addendum al rapporto finale di verifica n. 21091402/03-1 del 27/09/2022 (nostro prot. 5674 del 28/09/2022) predisposto dalla Società La Mercurio srl con sede in via delle Vecchie Scuderie 34 Olgiate Comasco (CO), P.IVA 03645510136, relativo alle modifiche al progetto;

**Visto** il verbale di validazione, prot. 5716 del 29/09/2022, del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 redatto dal Responsabile del Procedimento a seguito del rapporto finale di verifica di cui sopra;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29/09/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEI SOTTOSERVIZI CUP J19J20000120005."

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento.

**Considerato** che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Saviole dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopraccitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n.112 del 03/10/2022, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

**Preso atto che:**

- in data 16/11/2022 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 6637, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 2067 del 15/11/2022 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 2067/2022 del 15/11/2022 sopraccitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEI SOTTOSERVIZI CUP J19J20000120005. CIG 9460134D87, all'operatore economico concorrente L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso pari al 7,816%, per un importo pari ad € 354.200,35 al netto dell'IVA di legge (di cui € 126.200,00 quali costi della manodopera ed € 8.100,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 11.526,96 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 365.727,31 oltre IVA
- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la determinazione n. 136 del 21/11/2022, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo alla ditta aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, si è proceduto ugualmente all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso pari al 7,816%, per un importo pari ad € 354.200,35 al netto dell'IVA di legge (di cui € 126.200,00 quali costi della manodopera ed € 8.100,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 11.526,96 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 365.727,31 oltre IVA di legge;

**Considerato** che la verifica della sussistenza in capo alla ditta, aggiudicataria dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presentazione di offerta e per l'esecuzione dei lavori ha avuto esito positivo, come da comunicazione della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, nostro prot. n. 6756 del 22/11/2022;

**Visto** il contratto d'appalto, stipulato in data 06/03/2023, Rep. N. 4, registrato in data 23/03/2023, al n. 13127, Serie 1T;

**Visto** il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 27.03.2023;

**Visti** gli atti tecnico-contabili relativi al primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, giunti al protocollo dal Comune di Saviore dell'Adamello il 21/07/2023 al n.3885 redatti dal direttore dei Lavori Arch. Fabio De Pedro dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 21/07/2023 di € 151.173,86 al netto di IVA;

**Visto** il certificato di pagamento n° 1 dell'importo di € 150.400,00 + IVA al 10%;

**Visto** l'articolo n. 26 del decreto del 17.05.2022 n° 50 "Decreto Aiuti" recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e integrato e modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) che ha esteso il meccanismo di compensazione anche per gli anni 2022 e 2023;

**Riscontrato che** in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 3884 del 21/07/2023 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 e il prezzario Regionale 2023 approvato con DGR n XI/7707 del 28/12/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 1.602,60 IVA esclusa;
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022 e s.m.i., che viene riconosciuto "*dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento*" è pari a € 1.282,08 IVA esclusa (€ 1.410,29 IVA inclusa);

**Dato atto** che l'art. 26, comma 1 del DL 50/2022 e s.m.i., prevede la possibilità di rimodulare i quadri economici al fine di poter recuperare le somme necessarie per far fronte all'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzando le somme disponibili nel seguente modo:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

**Dato atto**, pertanto, che la somma reperibile all'interno del dal QE dell'opera, in attuazione dei disposti dell'art. 26 comma 1 del DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e integrato e modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), per far fronte alla revisione prezzi, sono il ribasso d'asta praticato in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice pari ad € 30.031,37 ed il 50% della voce imprevisti pari ad € 2.512,86;

**Visto** il Certificato di pagamento straordinario n.1 relativo al primo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i. come in precedenza indicato per un importo di € 1.282,08 IVA esclusa (€ 1.410,29 IVA inclusa) e ravvisata la necessità di dover provvedere all'approvazione ed alla liquidazione dello stesso, avendo disponibilità nel QE dell'opera come sopra indicato;

**Ritenuto** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del I SAL e del Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.;

**Considerato** che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa, come da Durc On Line Numero protocollo INPS\_36645531 del 28/06/2023 con validità fino al 26/10/2023;

**Dato atto** che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

**Visto** lo statuto ed il regolamento dei contratti;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

#### - DETERMINA

- 1) di approvare le risultanze del primo stato di avanzamento dei lavori, emesso dal direttore dei Lavori Arch. Fabio De Pedro dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 21/07/2023 di € 151.173,86 al netto di IVA;
- 2) di approvare il relativo certificato di pagamento n° 1 che liquida la somma di € 150.400,00 + IVA al 10%;
- 3) di liquidare alla ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), la somma di € 150.400,00 + IVA al 10%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 165.440,00 trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.1100 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

- 5) di approvare il Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato con gli atti, come nelle premesse specificato;
- 6) di approvare, inoltre, il "Certificato di pagamento straordinario n. 1", emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti indicati in precedenza ed in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., relativo al primo SAL, per la somma complessiva di € 1.282,08 IVA esclusa (€ 1.410,29 IVA inclusa)
- 7) di procedere pertanto ad impegnare, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico "appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e le somme derivanti dal ribasso d'asta" come indicato al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., la somma di € 1.410,29 come in narrativa quantificata, a favore della ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144) con imputazione al capitolo di bilancio 10052.02.1100 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) Che la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
- 9) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
- 10) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 11) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 12) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 13) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 14) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente, al Direttore dei Lavori e alla Ditta.

Il Responsabile Del Servizio  
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini



**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

### **IMPEGNI DI SPESA**

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>

#### **Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 24/07/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n.292

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01/08/2023 al 16/08/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione  
F.to Ferri Manuela

Copia per albo  
Saviore dell'Adamello 01/08/2023

Segretario Comunale  
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini