



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 99 DEL 25/08/2023**

Oggetto :

LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" – CODICE V.A.S.P. S017175_00007". - CUP J17H20001460006". APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP) di cui all'art.170 comma 1 D.Lgs n. 267/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi della legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Servizio nominato con decreto sindacale n.2/2023 del 18/01/2023 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - codice dei contratti: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la disciplina sostitutiva prevista dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), art. 1 per le procedure indette entro il 31 giugno 2023;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende procedere al miglioramento della strada agro-silvo-pastorale "Valle-Baulè-Sopra Casera" in Comune di Savio dell'Adamello;

Vista la convenzione per la concessione in gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali tra il Comune di Savio dell'Adamello ed il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2017;

Visto l'atto di costituzione del predetto Consorzio Forestale Alta Valle Camonica in data 24/12/1994 rep.45017/9486 notaio Gregorini Graziella di Edolo, registrato a Breno l'11/01/1995 e l'allegato statuto consortile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017 ad oggetto: "Approvazione modifiche allo statuto del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica";

Ritenuto quindi di avvalersi del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica per la redazione del progetto dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 33 del 10/06/2016 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" CODICE V.A.S.P. S017175_00007" con la quale è stato autorizzato il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica a presentare richiesta di finanziamento sui bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 di prossima apertura e a gestire direttamente l'opera in caso di finanziamento; dando atto che gli importi di progetto sono da ritenersi provvisori in quanto potranno essere rideterminati in funzione delle indicazioni dei bandi di finanziamento;

Valutata pertanto l'opportunità di presentare apposita richiesta di finanziamento ai sensi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Operazione 4.3.01 "(Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale)" aggiornando il progetto di cui sopra è già autorizzato come da verbale della conferenza dei servizi del 06/06/2016;

Vista la domanda n. n°201901304190 presentata in data 15/11/2019 a Regione Lombardia;

Visto il D.d.s. del 30 luglio 2020 - n. 9328 Reg. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande pervenute a seguito del bando approvato con decreto n. 9291 del 26 giugno 2019, con il quale è stato concesso un contributo di € 187.680,91;

Visto il Decreto n. 013/21/Parco del 08/02/2021 rilasciato dal Direttore Del Servizio Foreste e Bonifica Montana del Parco dell'Adamello/Comunità Montana di Valle Camonica ad oggetto: Autorizzazione ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. 05/12/2008, n. 31, ai sensi dell' art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 12/05 e s.m. e i., Lavori: Miglioramento della strada agro-silvo-pastorale "Valle-Baulè-Casera" in Comune di Savio dell'Adamello. Richiedente: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera utilizzato per la domanda e per l'ottenimento del Decreto n. 013/21/Parco del 08/02/2021;

Visto il progetto esecutivo predisposto Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e presentato al prot. n. 2440 del 13/05/2021, adeguato alle prescrizioni del Decreto n. 013/21/Parco del 08/02/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/05/2021 di approvazione dei bonari accordi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo comportante una spesa complessiva di € 231.755,89 così distinta:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 178.331,84
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.005,32
1)	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)	€ 180.337,16
C)	SPESE D.L. E GESTIONE CANTIERE (2% IMP. LAV.)	€ 3.606,74
D)	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE(3% IMP. LAV.)	€ 5.410,11
E)	SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	€ 200,00
F)	IVA 22% SU 1+C+D+E	€ 41.701,88
G)	ACCANTONAMENTO PER BONARI ACCORDI	€ 500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 231.755,89

Vista la nota prot. 2658 del 28/05/2021 con la quale il progetto esecutivo è stato inviato alla Regione Lombardia per la sua approvazione;

Vista la richiesta di integrazioni da parte di Regione Lombardia prot. n. M1.2021.0128336 del 25/06/2021 (nostro prot. 3232 del 25/06/2021), con la quale viene richiesto di trasmettere il Progetto Esecutivo aggiornato che tenga conto di tutte le prescrizioni del Decreto 013/21/Parco del 08/02/2021, in modo particolare il punto y *“dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza; nello specifico: - non si autorizzano allargamenti laterali né interventi sul selciato del tratto individuato nella figg. 11-12 e della fig. 14 della Relazione Archeologica”*, oltre alla trasmissione della Relazione Archeologica stessa;

Considerato che in ragione della richiesta di cui sopra il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con nota nostro prot. 3313 del 01/07/2021 ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo aggiornato, comportante una spesa complessiva di € 170.740,97 così distinta:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 130.722,22
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.005,32
1)	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)	€ 132.727,54
C)	SPESE D.L. E GESTIONE CANTIERE (2% IMP. LAV.)	€ 2.654,55
D)	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE(3% IMP. LAV.)	€ 3.981,82
E)	SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	€ 200,00
	TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO	€ 139.536,91
F)	IVA 22% SU 1+C+D+E	€ 30.704,06
G)	ACCANTONAMENTO PER BONARI ACCORDI	€ 500,00
	TOTALE COFINANZIAMENTO COMUNALE	€ 31.204,06
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 170.740,97

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato di cui al punto precedente;

Vista la nota prot. 3778 del 26/07/2021 con la quale il progetto esecutivo aggiornato è stato inviato alla Regione Lombardia per la sua approvazione;

Vista la comunicazione da parte di Regione Lombardia prot. n. M1.2021.0159940 del 05/08/2021 (nostro prot. 3961 del 05/08/2021), con la quale ci è stato comunicato che il progetto esecutivo è stato ammesso a finanziamento per un importo ammesso di € 139.536,91 e che il termine previsto per l'inizio dei lavori è stabilito entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa (termine poi prorogato al 31/03/2022);

Richiamata la propria precedente determinazione n.156 del 30/12/2021, ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 192 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.) ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" – CODICE V.A.S.P. S017175_00007". - CUP J17H20001460006" con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto al soggetto in House Consorzio forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), con sede in via Giuseppe Treboldi n. 77, C.F. e P. I.V.A. n.01810800985;

Visto il contratto Repertorio n. 2 del 19/01/2022 in caso d'uso di affidamento ai sensi della Determina di cui sopra;

Vista la propria precedente determinazione n. 146 del 17/12/2021 con la quale si provveduto ad affidare al Geom. Bosio Manolo, libero professionista con studio in Edolo (BS) Via Adamello n. 27 CF. BSOMNL78A09B149P – P.IVA 02395710987, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 5007, l'incarico dei servizi tecnici concernenti la direzione dei lavori, contabilità e al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie per l'opera pubblica in oggetto;

Visto il verbale di consegna lavori e di inizio effettivo degli stessi in data 17/09/2021;

Visti gli atti tecnico-contabili relativi al primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, giunti al protocollo del Comune il 24/08/2023 al n. 4518, redatti dal direttore dei Lavori Geom. Bosio Manolo dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 23/08/2023 di € 87.352,56 al netto di IVA;

Visto il certificato di pagamento n° 1 dell'importo di € 86.900,00 + IVA al 22%;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del I SAL;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, come da Durc On Line Numero protocollo INAIL_39780274 del 27/07/2023 con validità fino al 24/11/2023;

Visto lo statuto ed il regolamento dei contratti;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1) di approvare le risultanze del primo stato di avanzamento dei lavori, emesso dal direttore dei Lavori Geom. Bosio Manolo dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 23/08/2023 di € 87.352,56 al netto di IVA;
- 2) di approvare il relativo certificato di pagamento n° 1 che liquida la somma di € 86.900,00 + IVA al 22%;
- 3) di liquidare al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, la somma di € 86.900,00 + IVA al 22%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 106.018,00 trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.1350 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

III Responsabile Del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 25/08/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29/08/2023 al 13/09/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 29/08/2023

Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini