



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

**TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>NUMERO GENERALE</b>	361
<b>DATA</b>	03/07/2024

**OGGETTO :**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO - € 54.000,00 - ANNUALITA' 2021 - CUP. G77H21083790003 - CIG. DERIVATO Z7B3D24BE4 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MODIFICATIVA.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
  
- con propria deliberazione n. 238 del 15.11.2021, veniva approvata la proposta del programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con determinazione n. 106/2022 in data 31.01.2022 -Area tecnica -Settore delle strade- della Provincia di Brescia, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.03.2022 al n. 0002863, l'Amministrazione Provinciale di Brescia approva l'elenco degli interventi previsti nel programma in oggetto per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 190.000,00 cofinanziati dalla Provincia come annualità 2020, corrispondente all'annualità 2021 per la Comunità Montana;
- con propria deliberazione n. 69 in data 21.03.2022 la Giunta Esecutiva prende atto ed approva il programma definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale per l'annualità 2021, così come approvato dall'Amministrazione Provinciale, tra i quali è previsto l'intervento relativo alla strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" in comune di Niardo, per un importo complessivo pari a € 54.000,00 di cui € 27.000,00 a carico del Comune di Niardo, € 13.500,00 per l'Amministrazione Provinciale ed € 13.500,00 per la Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario 215 del 03/05/2023 "applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 ai sensi degli articoli 175 e 187 del D.lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.

50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della

permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007721 è stato sottoscritto con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in SAVIORE DELL'ADAMELLO, Via Trento n. 64, C.F. e P.IVA 02718500982, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato aprile 2023 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" in comune di Niardo, per l'annualità 2021, redatto da L&S ENGINEERING SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA/ FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 293 del 21.07.2022;

VISTA la deliberazione 98 del 22.05.2023, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" in Comune di Niardo, per l'annualità 2021, che prevede una spesa complessiva di Euro 54.000,000, di cui: - € 37.668,355 per lavori, - € 1.252,700 per oneri per i piani di sicurezza, - € 15.078,945 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la deliberazione 39 del 07.06.2023, con la quale la Giunta Comunale di Niardo ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" in Comune di Niardo, per l'annualità 2021;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 618 del 10.12.2023 con la quale si è proceduto ad attivare,

nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO - € 54.000,00 - ANNUALITA' 2021 - CUP. G77H21083790003 - CIG. DERIVATO Z7B3D24BE4", con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l. con sede in Via Trento n. 64 SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS), C.F. e P.IVA 02718500982, per un importo complessivo di € 38.921,06 (trentottomilanovecentoventuno/06) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 37.668,36 per lavori ed € 1.252,70 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143/0 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

VISTO che trattandosi di importo inferiore ai € 40.000,00 il contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i è sostituito da corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come da lettera commerciale in data 20/11/2023, prot.0012852/6.2/tplp.;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 12.06.2024 prot. 006725 una perizia di variante modificativa relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto contrattuale in riduzione di euro 22,04, che riducono l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 38.899,02 e con un aumento e rideterminazione delle somme a disposizione dell'amministrazione di euro 22,04 e composta dei seguenti elaborati di perizia:

#### ELABORATI GENERALI

Elenco elaborati

Relazione di perizia

#### ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

Elenco Prezzi

Computo metrico di perizia

Quadro economico di perizia

Verbale Concordamento Nuovi Prezzi

Schema di atto di sottomissione

#### ELABORATI GRAFICI

Planimetria

Profilo comparativo

Sezioni

Planimetria comparativa

Sezioni tipologiche

Profilo del muro

#### PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piano di Sicurezza e coordinamento - Relazione generale

Fascicolo dell'Opera  
Piano di Manutenzione

CONSIDERATO che, la presente perizia modificativa è stata predisposta a seguito della richiesta del Comune di Niardo che ha richiesto la realizzazione di una diversa tipologia di opera di sostegno all'interno del mappale 5401, nonché la posa di un cordolo in calcestruzzo in corrispondenza del mappale 1567 al fine di delimitare meglio il nastro asfaltato dalla proprietà. La presente perizia prevede pertanto di sostituire l'opera di contenimento prevista in massi ciclopici, con un muro di sostegno rivestito in pietra faccia a vista. Tale modifica comporta un diverso costo per cui nell'ambito di questo affidamento si procederà alla realizzazione di un tratto di allargamento e precisamente quello compreso tra le sezioni 1 (di attacco alla strada esistente) e 6, realizzando un raccordo provvisorio in massi ciclopici tra la sezione 6 e 6 bis circa. Tale allargamento costituirà un primo stralcio dell'intero progetto. Inoltre, si ritiene inutilmente oneroso procedere alla realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso del tratto, in quanto si dovrebbero sostenere costi ingenti per l'impianto di cantiere per la bitumatura (viste le contenute quantità), che verrebbero peraltro replicati al momento di allargamento della restante parte di strada. Non è inoltre compresa la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche che verrà anch'essa realizzata successivamente, prima dei lavori di bitumatura del piano viabile. La perizia prevede quindi la realizzazione dell'allargamento come sopra descritto mediante realizzazione di opera di sostegno in calcestruzzo armato rivestita con pietra faccia a vista (lavorazione che comporta l'introduzione dei nuovi prezzi da NP.01 a NP.10), con finitura del piano viabile in misto stabilizzato. Viene pertanto demandata ad un successivo stralcio funzionale l'allargamento del restante tratto, la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, nonché la delimitazione della strada lungo il mappale 1567 con cordoli in calcestruzzo. Si è provveduto inoltre all'aggiornamento prezzi introdotto dal prezzario Regione Lombardia 2024.

*RICHIAMATO* l'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i che cita testualmente:

*"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;*

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'approvazione della perizia di variante suppletiva-modificativa in argomento;

RITENUTO sussistere le necessarie condizioni previste dall'art. 106 del d.lgs 50/2016 che consente il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione con efficienza (non saranno duplicate procedure di appalto, non saranno manomessi medesime aree ed infrastrutture pubbliche con l'evidente danno e in termini di disservizio e disagio per la cittadinanza, ed in termini di immagine considerata la forte vocazione turistica delle nostre zone), efficacia (gli interventi saranno attuati immediatamente senza duplicazione di procedure) ed economicità;

DATO ATTO che la perizia in argomento comporta variazioni al quadro economico contrattuale;

DATO ATTO che per le lavorazioni di cui sopra è stato necessario introdurre nuovi prezzi, secondo le modalità della normativa in essere;

VISTI il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione sottoscritti dall'appaltatore;

PRESO ATTO che gli elaborati della perizia di variante modificativa sono stati sottoscritti e trasmessi dall'impresa appaltatrice il 26/06/2024 (nostro prot. 7244 - 7261);

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

VISTO IL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.;

VISTO IL D.P.R. N. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

VISTO IL D.M. 19 APRILE 2000;

VISTO il D.LGS.30/04/2022 n. 36;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

#### DETERMINA

1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante modificativa datata giugno 2024 redatta dallo studio tecnico L&S ENGINEERING SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA/ FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, già progettisti e direttori dei lavori dell'opera, per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO - € 54.000,00 - ANNUALITA' 2021 - CUP. G77H21083790003 - CIG. DERIVATO Z7B3D24BE4, unitamente allo schema di atto di sottomissione, ed al verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'appaltatore;
3. di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:
  - ELABORATI GENERALI
    - Elenco elaborati
    - Relazione di perizia
  - ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
    - Elenco Prezzi
    - Computo metrico di perizia
    - Quadro economico di perizia
    - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
    - Schema di atto di sottomissione
  - ELABORATI GRAFICI
    - Planimetria
    - Profilo comparativo
    - Sezioni
    - Planimetria comparativa
    - Sezioni tipologiche

- Profilo del muro  
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Piano di Sicurezza e coordinamento - Relazione generale
- Fascicolo dell'Opera
- Piano di Manutenzione

4. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia modificativa il quadro economico del progetto risulta il seguente:

art.16 DPR 207		CONTRATTO	PERIZIA	deifferenza perizia- contratto
	Importo lavori lordi	40.590,90 €	40.567,16 €	
	Ribasso contrattuale -7,20%	2.922,54 €	2.920,84 €	
<b>A)</b>	<b>LAVORIA BASE D'ASTA:</b>			
a.1	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	37.668,36 €		
	<b>importo totale lavori escluso oneri sicurezza</b>	<b>37.668,36 €</b>	<b>37.646,32 €</b>	<b>- 22,04 €</b>
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	1.252,70 €	1.252,70 €	- €
	<b>Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza</b>	<b>38.921,06 €</b>	<b>38.899,02 €</b>	<b>- 22,04 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			- €
b.02	Spese per accertamenti, <u>assistenza archeologica scavi</u>	600,00 €	- €	- 600,00 €
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini	- €		
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc	- €		- €
b.04	Imprevisti	230,18 €	3,06 €	- 227,12 €
b.05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €		- €
b.06	//	- €		- €
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	4.503,04 €	4.503,04 €	- €
	Spese tecniche per Relazione Geologica	404,67 €	404,67 €	
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	778,42 €	778,42 €	- 0,00 €
b.07	Spese tecniche per collaudo statico (iva e cassa compresa)	- €	854,00 €	854,00 €
b.12	I.V.A 22% su opere	8.562,63 €	8.557,79 €	- 4,85 €
b.12	Contributo ANAC-spese di gara	- €	- €	- €
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti	- €	- €	- €
	<b>Sommano</b>	<b>15.078,94 €</b>	<b>15.100,98 €</b>	<b>22,04 €</b>
				- €
	<b>TOTALE:</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>- €</b>

5. di ridurre l'importo contrattuale dei lavori affidati con il proprio precedente atto di determinazione n. 618 del 10/11/2023 di € 22,04 da € 38.921,06 a € 38.899,02, oltre all'IVA, all'Impresa EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in SAVIORE DELL'ADAMELLO, Via Trento n. 64, C.F. e P.IVA 02718500982, già appaltatrice dell'opera principale, alle stesse condizioni del contratto inerente all'opera predetta, come da atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore;
6. di ridurre l'impegno di spesa assunto con il proprio precedente atto di determinazione n. 618 del 10/11/2023 di € 26,88 da € 47.483,69 a € 47.456,81, a favore dell'Impresa EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in SAVIORE DELL'ADAMELLO, Via Trento n. 64, C.F. e P.IVA 02718500982;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici  
**Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.**



# Comunità Montana di Valle Camonica

**Allegato alla Determinazione N° 361 del 03/07/2024**

<b>OGGETTO :</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO - € 54.000,00 - ANNUALITA' 2021 - CUP. G77H21083790003 - CIG. DERIVATO Z7B3D24BE4 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MODIFICATIVA.</b>
------------------	--

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 04/07/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

---