



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it **** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 052/GP07 del 07 maggio 2025

Oggetto: Lavori di "Regimazione idraulica e sistemazione del torrente Val Paghera tra la loc. ponte Scalvino e la confluenza con il fiume Oglio in Comune di Vezza d'Oglio (BS)".

CUP. H61B21005740001 - CIG. B082348F38

Approvazione perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 delle opere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 28/06/2024 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico al Sindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale in data 28/02/2025, deliberazione n. 07, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 125 del 28/06/2024);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Richiamato:

- il decreto del 24/12/2024, mediante il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;
- la disciplina, le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio previsti dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati i seguenti atti:

- il decreto in data 19 maggio 2023 emesso dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, avente ad oggetto "Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025", e dal quale nell'allegato elenco il Comune di Vezza d'Oglio risulta beneficiario dell'importo di € 700.000,00 nell'ambito del PNRR, Missione PNRR, Componente M2C4, Investimento Inv.2.2;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 06/10/2023, con la quale è stato esaminato ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Regimazione idraulica e sistemazione del torrente Val Paghera tra la loc. ponte Scalvino e la confluenza con il fiume Oglio in Comune di Vezza d'Oglio (BS)" CUP H69C21000330001, a firma del tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio, comportante una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui Euro 520.000,00 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 15.000,00 per oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 180.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determina nr. 036/BG07 in data 20/04/2024, con la quale è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori in argomento a favore della ditta BELINGHERI CRISTOFORO SRL (C.F./P.IVA 01633080161) con sede in via Monte Ferrante, 5 - Colere (BG), che ha offerto un ribasso del 18,9900% (diciotto virgola novantanove per cento), corrisponde ad un'offerta di netti Euro 424.100,50 (compresi Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. 22%, ammontante a lordi Euro 517.402,61;
- il verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto in data 31/05/2024, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonioli Emilio, sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.;
- il Contratto di appalto REP. 597 del 11/10/2024, con il quale i lavori sopra indicati sono stati affidati in via definitiva alla ditta BELINGHERI CRISTOFORO SRL, per l'importo contrattuale di Euro 424.100,50 oltre Iva nella misura di legge;

- la determina nr. 002/GP07 del 22/01/2025 con la quale è stato approvato e disposta la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 12/12/2024 per l'importo di lordi Euro 194.590,00;

Dato atto che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono emerse alcune circostanze impreviste alle previsioni originarie del progetto approvato, dovute in particolare ad esigenze tecniche di esecuzione;
- per il recepimento di tali necessarie modificazioni progettuali, la Direzione Lavori nella persona del tecnico ing. Emilio Antonioli, di concerto con il RUP, ha ritenuto necessario predisporre una perizia di variante suppletiva e modificativa (perizia n. 1) comprendente le diverse opere, meglio specificate negli elaborati tecnici, depositata al protocollo nr. 2941 in data 07/02/2025;

Rilevato, dall'esame degli elaborati di cui alla perizia suppletiva, che prevede in termini economici e contabili, un **aumento dell'importo** delle opere di netti **Euro 61.002,70** rispetto all'importo contrattuale originario, già ribassato del 18,9900% offerto in sede di gara;

Considerato che l'importo netto dei lavori che scaturisce dalla variazione è il seguente:

- importo netto contratto Euro 424.100,50 (di cui € 15.000,00 oneri sic.)
- importo netto perizia Euro + 61.002,70
- **importo netto lavori (comp. perizia) Euro 485.103,20** (di cui € 15.000,00 oneri sic.)

Accertato che la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera di che trattasi, prevede opere migliorative ed aggiuntive da realizzarsi per un importo netto di Euro +61.002,70 oltre I.V.A. 22% pari a lordi Euro 74.423,29, precisando che la copertura finanziaria di tale variante avviene per mezzo del recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

Visto lo schema di atto di sottomissione con cui la ditta appaltatrice BELINGHERI CRISTOFORO SRL si impegna e dichiara:

- di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, di cui alla sopra citata variante, alle stesse condizioni e patti contenuti nel contratto principale, del C.S.A. nonché agli ulteriori nuovi prezzi concordati;
- di eseguire gli anzidetti lavori, con ulteriori 30 giorni rispetto alle tempistiche previste nel contratto principale;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione" che testualmente recita al comma 1 lettera c): "per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti";

Considerato che le scelte progettuali adottate nella perizia di variante in approvazione non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto originario, non determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, che vengono quindi salvaguardate;

Preso atto che il tecnico Direttore Lavori Ing. Antonioli Emilio, per la redazione degli atti costituenti la predetta Perizia Suppletiva e Modificativa di Variante nr. 1 e conseguente D.L., richiede un compenso economico di netti Euro 7.500,00 oltre C.I. 4% ed I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 9.516,00 e che pertanto è necessario provvedere all'impegno della presente spesa;

Considerato che con il presente atto, è inoltre necessario acquisire impegno di spesa e liquidare a favore della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia della Provincia di Brescia, l'importo di Euro 3.790,00, a titolo di "rimborso delle spese a carico dei Comuni richiedenti la gara, ai sensi dell'art. 8 della convenzione per lo svolgimento da parte della CUC Area Vasta Brescia delle Funzioni di Stazione Appaltante", come da richiesta del 17/06/2024 prot. 112155/2024, costituita da:

- Euro 2.080,00 Tariffa di compartecipazione alle spese di funzionamento della CUC;
- Euro 410,00 Versamento ANAC;
- Euro 1.300,00 Fondo (quota parte) comma 8 art. 45 d.lgs 36/2023 per le attività svolte dal personale della CUC;

Ritenuto di dover provvedere in merito, approvando gli atti di variante ed assumendo i relativi e conseguenti impegni di spesa;

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ed il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 5 - comma 4, del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 in data 11/03/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **di approvare** la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 dei lavori di "Regimazione idraulica e sistemazione del torrente Val Paghera tra la loc. ponte Scalvino e la confluenza con il fiume Oglio in Comune

di Vezza d'Oglio (BS)" (CUP. H69C21000330001), redatti dal tecnico incaricato ing. Antonioli Emilio, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vezza d'Oglio al prot. 2941 in data 07/02/2025, avente il seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	CONTRATTO	1° VARIANTE
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
Importo lavorazioni edili	€ 505.000,00	€ -	€ -
Importo lavorazioni edili ribassate -18,99%		€ 409.100,50	€ 409.100,50
Opere in variante ed aggiuntive già ribassate -3,46%	€ -	€ -	€ 61.002,70
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE LAVORI A) (comprensivi di sicurezza)	€ 520.000,00	€ 424.100,50	€ 485.103,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 10% sui totale A)	€ 114.400,00	€ 93.302,11	€ 106.722,70
Spese tecniche (compr. C.I. e I.V.A.)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Contributo ANAC lavori	€ 375,00	€ -	€ -
Contributo ANAC servizi tecnici	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Spese C.U.C. per espletamento gara	€ 2.912,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00
Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 21.883,00	€ 21.380,00	€ -
Spese tecniche di variante (compr. C.I. e I.V.A.)	€ -	€ -	€ 9.516,00
Contributo ANAC lavori versato direttamente da C.U.C.	€ -	€ 410,00	€ 410,00
Quota parte per C.U.C. del Fondo art. 45 D.Lgs. 36/202	€ -	€ 1.300,00	€ 1.300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 180.000,00	€ 158.902,11	€ 160.458,70
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)	€ 700.000,00	€ 583.002,61	€ 645.561,90
economie		€ 116.997,39	€ 54.438,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00

- 2) **di affidare** l'esecuzione dei lavori in variante all'impresa già aggiudicataria dell'appalto principale, BELINGHERI CRISTOFORO SRL (C.F./P.IVA 01633080161) con sede in via Monte Ferrante, 5 - Colere (BG), alle stesse condizioni e patti contenuti nel C.S.A., nel contratto principale, nonché ai nuovi prezzi concordati e con l'aggiunta di ulteriori 30 giorni rispetto alle tempistiche previste nel contratto principale, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione, per l'importo netto di ulteriori Euro 61.002,70, pari a lordi Euro 74.423,29.
- 3) **di impegnare** a favore del tecnico ing. Antonioli Emilio con sede in via Mazzini, 12A di Breno (BS) - p.i. 00339550980, un compenso economico di netti Euro 7.500,00 oltre C.I. 4% ed I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 9.516,00, quali spese tecniche di redazione degli atti costituenti la Perizia Suppletiva e Modificativa di Variante nr. 1 e conseguente D.L.;
- 4) **di impegnare** inoltre, a favore della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia della Provincia di Brescia, l'importo di Euro 3.790,00, a titolo di "rimborso delle spese a carico dei Comuni richiedenti la gara, ai sensi dell'art. 8 della convenzione per lo svolgimento da parte della CUC Area Vasta Brescia delle Funzioni di Stazione Appaltante", come da richiesta del 17/06/2024 prot. 112155/2024 e come da riparto riportato in premessa;
- 5) **di dare atto** che la perizia di variante per l'importo in aumento lordo di Euro 74.423,29, le spese tecniche di variante per l'importo lordo di Euro 9.516,00 e le spese di C.U.C. per l'importo di Euro 3.790,00, ammontante ad un totale di Euro 87.729,29, trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico, allibrata al capitolo 09012.02.0002 del bilancio di previsione per il corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
- 6) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;
- 7) **di trasmettere** copia della presente determinazione alla ditta aggiudicataria per dovuta conoscenza ed al segretario comunale;
- 8) **di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- 9) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vezza d'Oglio, 07 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sindaco Paolo Guerino Gregorini)

Paolo Gregorini




PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Vezza d'Oglio, 07/05/2025

Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)



Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo	Anno
715 sub 1	€ 74.423,29	20901202/3	2025
715 sub 2	€ 9.516,00	20901202/3	2025
715 sub 3	€ 3.790,00	20901202/3	2025

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

espressi ai sensi dell'art. 8, c. 1 e 3 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consigliere n. 04/2013, è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, lì 07/05/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



Referto di pubblicazione

N° 231
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 16 MAG. 2025 al 31 MAG. 2025.

Dalla residenza comunale, lì 16 MAG. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

