

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	33/ST
	in data	01/03/2023

OGGETTO: CUP D84D22001380006 CIG 93846699D8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO EX SCUOLA DI LAVA FINANZIATO CON I FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DI CUI AL PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA EX ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ELETTROTHERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. S.n.c. – EDOLO (BS).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022/2024;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 29/07/2021, aggiornato con nota approvata dal Consiglio Comunale atto n. 09 del 26/04/2022;

PRESTO ATTO, altresì, che il termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2023/2025 è stato differito al 30/04/2023 giusta Legge n. 197 del 29/12/2022, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29/12/2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 54 del 30/12/2022 con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area Tecnica con decorrenza 01/01/2023;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 72 del 30/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto def/esecutivo dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava redatto dal tecnico incaricato Orsatti Ing. Francesca comportante la spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 41.500,00 per lavori a base d'asta ed € 8.500,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato dal Ministero dell'Interno con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-37, della L. 160/2019 confluiti nel PNRR Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica Componente C4: Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica Investimento 2.2: Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

VISTA la determinazione n. 136/ST in data 11/08/2022 con la quale è stato disposto l'accertamento in entrata del contributo di € 50.000,00 di cui all'art. 1, commi 29-37, della L. 160/2019 confluito nel PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 nel Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la determinazione a contrattare n. 154/ST del 31/08/2022 assunta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale è stato stabilito di procedere secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 all'affidamento diretto dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia denominata SINTEL con RdO a 3 ditte che hanno completato l'iscrizione a SINTEL di Aria Lombardia, qualificate per Comune di Malonno;

VISTA la determinazione n. 160/ST del 12/09/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. che ha offerto il ribasso del 13,15% sull'importo lavori di € 40.200,00 pari a netti € 34.913,70 ai quali vanno aggiunti € 1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad un importo contrattuale di € 36.213,70 oltre I.V.A.;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 15/09/2022;

VISTO il contratto Rep. n. 1978 del 24/02/2023 con estremi di registrazione Serie 1T Numero 8192 del 24/02/2023 stipulato con Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. con sede in Edolo (BS);

DATO ATTO che è emersa in corso d'opera la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al contratto e affidarle al contraente senza alterare la natura del contratto stesso che possono essere inquadrate tra quelle previste dall'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il direttore lavori Orsatti Ing. Francesca - con studio in Via Grano n. 6/A a Vezza d'Oglio C.F. RSTFNC94A65D434G e P. IVA 04306530983 - ha predisposto al riguardo perizia modificativa acclarata al protocollo comunale n. 0000658 in data 7/02/2023 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Analisi prezzi;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro generale di perizia;
- Tavola 1: Piante con individuazione punti luce oggetto di sostituzione;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. che si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla perizia modificativa per un importo complessivo in aumento pari ad € 4.169,66 oltre I.V.A. 10% ai sensi di legge;

RITENUTO di provvedere in merito e di approvare la perizia modificativa dando atto che le somme trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto e precisamente

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 1°
Importo lavori	€	40.200,00	€	34.913,70	€ 39.083,36
Oneri per la sicurezza	€	1.300,00	€	1.300,00	€ 1.300,00
Importo lavori	€	41.500,00	€	36.213,70	€ 40.383,36
Somme a disposizione:					
I.V.A. 10%	€	4.150,00	€	3.621,37	€ 4.038,34
Spese tecniche complessive	€	4.170,00	€	4.170,00	€ 4.690,00
Contributo E-Distribuzione	€	122,00	€	122,00	€ 122,00
Contributo Anac	€	30,00	€	30,00	€ 30,00
Arrotondamenti	€	28,00	€	28,00	€ 28,00
TOTALE somme a disposizione	€	8.500,00	€	7.971,37	€ 8.908,34
Ribasso d'asta e iva non dovuta			€	5.814,93	€ 708,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	50.000,00	€	50.000,00	€ 50.000,00

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_33591624 del 16/11/2022 con scadenza validità al 16/03/2023, dal quale risulta che la ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia modificativa ex art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava redatta dal tecnico incaricato Orsatti Ing. Francesca e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
- 2) di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritti dalla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. con sede in Edolo (BS) Via Marconi n. 84;
- 3) di dare atto che la perizia modificativa:
 - non altera la natura e la destinazione dei lavori;
 - i lavori risultano necessari per il miglioramento funzionale dell'opera e gli stessi non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione e sono strettamente necessari al suo miglioramento e per ottimizzare l'efficientamento energetico;
 - comporta un aumento del valore contrattuale inferiore al 15% dell'importo iniziale di contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle opere;
- 4) di dare atto che il quadro economico è il seguente:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE
Importo lavori	€	40.200,00	€	34.913,70	€ 39.083,36
Oneri per la sicurezza	€	1.300,00	€	1.300,00	€ 1.300,00
Importo lavori	€	41.500,00	€	36.213,70	€ 40.383,36
Somme a disposizione:					
I.V.A. 10%	€	4.150,00	€	3.621,37	€ 4.038,34
Spese tecniche complessive	€	4.170,00	€	4.170,00	€ 4.690,00
Contributo E-Distribuzione	€	122,00	€	122,00	€ 122,00
Contributo Anac	€	30,00	€	30,00	€ 30,00
Arrotondamenti	€	28,00	€	28,00	€ 28,00
TOTALE somme a disposizione	€	8.500,00	€	7.971,37	€ 8.908,34
Ribasso d'asta e iva non dovuta			€	5.814,93	€ 708,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	50.000,00	€	50.000,00	€ 50.000,00

- 5) di imputare la spesa di € 4.169,66 oltre I.V.A. 10% di € 416,97 per un totale complessivo di € 4.586,63 risultante dalla perizia modificativa mediante imputazione al Codice di Bilancio 01.06-2.02 Cod. P.A.O. 2040.01 Imp. n. 39/2023 sub. 2 (ex imp. n. 386/2022 sub. 5 la cui esigibilità è stata trasferita dal 2022 al 2023) del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di predisposizione;
- 6) di integrare, a copertura delle spese tecniche di perizia, l'impegno di spesa assunto a favore del tecnico incaricato Ing. Orsatti Francesca con studio in Via Grano n. 6/A a Vezza d'Oglio C.F. RSTFNC94A65D434G e P. IVA 04306530983 dell'importo di € 520,00 contributo integrativo

previdenziale 4% incluso ed esclusa I.V.A. per regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 con imputazione al Cod. Bil. 01.06-2.02 Cod. P.A.O. 2040.01 imp. n. 39/2023 sub. 3 (ex impegno n. 386/2022 sub. 5 la cui esigibilità è stata trasferita dal 2022 al 2023) del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di predisposizione;

- 7)** di annullare gli smart CIG acquisiti per gli incarichi professionali correlati alla realizzazione dell'intervento finanziato dal PNRR per il quale si rende necessario acquisire il CIG ordinario anche per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 e di prendere atto dei nuovi CIG ordinari acquisiti in SIMOG e precisamente:
 - lo smart CIG Z7F37754E0 associato all'incarico professionale per progettazione, direzione lavori e contabilità lavori dell'Ing. Orsatti Francesca è annullato e sostituito con CIG ordinario 9685917F8D;
 - lo smart CIG Z1137787A0 associato all'incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione del Geom. Canti Maria Grazia è annullato e sostituito con CIG ordinario 9686046A03;
- 8)** Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti, dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2023;
- 9)** Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, non si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse previste all'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. in riferimento alla procedura di aggiudicazione in oggetto specificata;
- 10)** Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 11)** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO Ghirardi Dott. Giovanni

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
39/2023 sub. 2	2023	01.06-2.02	2040.01	€ 4.586,63
39/2023 sub. 3	2023	01.06-2.02	2040.01	€ 520,00

Malonno, lì 1/03/2023

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.TO Dott. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 29/03/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco
