



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	446
DATA	16/09/2026

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "VEZZA D'OGLIO-VIONE- -TEMU'" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000990003 – CIG FIGLIO: B79956C462 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA-MODIFICATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
- con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

PRESO ATTO che all'interno del programma di cui sopra è previsto l'intervento relativo alla strada intercomunale "VEZZA D'OGGIO-VIONE- -TEMU" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000990003 per un importo complessivo pari a € 100.500,00 di cui € 25.125,00 a carico del Comune di Vezza D'Oglio, € 25.125,00 a carico del Comune di Vione, € 25.125,00 per l'Amministrazione Provinciale ed € 25.125,00 per la Comunità Montana di Valle Camonica;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 55 del 14.04.2025 la Giunta Esecutiva approva la modifica al programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 a seguito

della rinuncia del Comune di Vione per l'intervento sulla strada intercomunale "VeZZa d'Oglio-Vione-Temù", prevedendo che l'opera interessi solo il Comune di VeZZa D'Oglio che provvederà a coprire l'intera quota di compartecipazione di € 50.250,00 (pari al 50% della spesa dell'intervento pari ad € 100.500,00);

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007722 è stato sottoscritto con l'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in CETO, Via Medio n. 3 – C.F. e P.I 02549830988, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. A. datato giugno 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "VEZZA D'OGLIO-VIONE- -TEMU" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000990003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 03 luglio 2025 al n. 0007639, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 508 del 24.09.2024;

VISTA la deliberazione n. 128 del 07.07.2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "VEZZA D'OGLIO-VIONE- -TEMU" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000990003, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.500,00, di cui:

- € 71.143,43 per lavori,
- € 1.266,92 per oneri per i piani di sicurezza,

- € 28.089,65 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 363 del 10.07.2025 con la quale si è proceduto ad attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "VEZZA D'OGLIO-VIONE- -TEMU" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO ANNUALITA' 2023 - CUP. G77H24000990003 - CIG FIGLIO: B79956C462, con l'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in CETO, Via Medio n. 3 - C.F. e P.I 02549830988, per un importo complessivo di € 72.410,35 (euro settantaduemilaquattrocentodieci/35) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 71.143,43 per lavori ed € 1.266,92 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143/0 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

VISTO il contratto Rep. 1254 del 09/09/2025 registrato al n. 45647 del 09/09/2025 Serie 1T;

VISTO che a seguito di una valutazione dello stato dei luoghi successiva all'approvazione del progetto in oggetto ed all'affidamento dei lavori, l'Amministrazione Comunale di Vezza d'Oglio, ha richiesto una modifica dell'opera di sostegno di sottoscarpa al fine di limitare le superfici previste in esproprio, per cui si rende necessaria la modifica del progetto;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 10.09.2026 prot. 0012191 una perizia di variante modificativa relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto contrattuale in riduzione di € 871,10, che determinano l'importo netto complessivo dell'appalto a € 71.538,65 con una rideterminazione delle somme a disposizione dell'amministrazione di € 28.961,35 e composta dei seguenti elaborati di perizia:

COD. ELABORATO - NOME FILE																revisione	Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica (BS) - Lotto 3: infrastrutture per la mobilità LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE "VEZZA D'OGLIO - VIONE - TEMU" NEI COMUNI DI Vezza D'Oglio e Vione - ANNUALITA' 2023 CUP G77H24000990003 - CIG B3236E751A PERIZIA DI VARIANTE
num.	codice		live	progr.	disciplina			tipo elaborato									
	A															ELABORATI GENERALI	
1	2	5	1	0	V	G	0	0	G	E	N	E	E	0	1	A	Elenco elaborati
2.01	2	5	1	0	V	G	0	0	G	E	N	R	E	0	1	A	Relazione tecnica generale
	B															ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI	
3.01	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	P	0	1	A	Elenco Prezzi di perizia ed Analisi Nuovi Prezzi
3.02	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	C	0	1	A	Computo metrico di perizia
3.03	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	1	A	Quadro economico di perizia
3.04	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	2	A	Quadro di raffronto
3.05	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	1	A	Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
3.06	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	2	A	Schema di atto di sottomissione
	C															ELABORATI GRAFICI	
4.03	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	P	P	0	1	A	Stato di progetto - Planimetria

4.04	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	S	Z	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni
4.05	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	S	T	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni tipologiche
4.06	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	P	P	0	2	A	Stato di progetto - Planimetria e profilo del muro
4.07	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	S	Z	0	2	A	Stato di progetto - Sezioni del muro
	D																STRUTTURE
5.01	2	5	1	0	V	G	0	0	S	T	R	R	E	0	1	A	Relazione di calcolo muro
5.02	2	5	1	0	V	G	0	0	S	T	R	R	E	0	2	A	Relazione sui materiali
5.03	2	5	1	0	V	G	0	0	S	T	R	C	A	0	1	A	Dettagli costruttivi muro - carpenteria e armatura
	F																SITUAZIONE CATASTALE
7.01	2	5	1	0	V	G	0	0	E	S	P	P	C	0	1	A	Planimetria di progetto su base catastale
7.02	2	5	1	0	V	G	0	0	E	S	P	R	E	0	1	A	Elenco Ditte

PRESO ATTO che la perizia di variante num. 1 si rende necessaria a seguito della richiesta dell'Amministrazione Comune di Vezza d'Oglio, che ha rilevato prioritario, a seguito di sopralluogo congiunto successivo all'affidamento dei lavori, una modifica dell'opera di sostegno di sottoscarpa al fine di limitare le superfici previste in esproprio. La presente perizia prevede pertanto di sostituire l'opera di contenimento prevista in massi ciclopici, con un muro di sostegno collocato appena a valle dell'attuale.

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i che cita testualmente:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto";

RICHIAMATO l'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che cita testualmente:

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto

esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

VERIFICATO che le opere in variante rispetto al progetto esecutivo approvato, come dettagliatamente indicate nel computo metrico di perizia, determinano una riduzione dell'importo contrattuale di € 871,70 che determinano l'importo netto complessivo dell'appalto a € 71.538,65 con una rideterminazione delle somme a disposizione dell'amministrazione di € 28.961,35;

TENUTO CONTO che la variante proposta rientra nell'ambito delle modifiche non sostanziali di valore inferiore al 15% del valore iniziale del contratto di lavori, ai sensi dell'art 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, per effetto della perizia suppletiva e di variante, l'importo contrattuale dei lavori pari a € 72.410,35 (di cui € 1.266,92 per oneri di sicurezza, al netto di IVA e del ribasso d'asta) è rideterminato in € 71.538,65 (di cui € 1.266,92 per oneri di sicurezza, al netto di IVA e del ribasso d'asta);

PRESO ATTO, pertanto, che il quadro economico del progetto determinato a seguito di perizia suppletiva e di variante, raffrontato al precedente, è così composto:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
	Importo lavori lordi	76.663,18 €	76.663,18 €	75.723,850 €
	Ribasso contrattuale	5.519,75 €	5.519,75 €	5.452,12 €
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	71.143,43 €	71.143,43 €	70.271,73 €
	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	71.143,43 €	71.143,43 €	70.271,733 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	1.266,92 €	1.266,92 €	1.266,92 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	72.410,35 €	72.410,35 €	71.538,65 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.11	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u>	- €	- €	- €
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini,	- €	- €	
b.02	Spese per assistenza archeologica agli scavi	- €	- €	
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc	- €	- €	
b.04	Imprevisti e arrot.	376,27 €	376,27 €	1.359,90 €
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, relazione geologica, coordinamento sicurezza, C.A., strutture	10.334,89 €	10.334,89 €	10.334,89 €
b.08	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	1.448,21 €	1.448,21 €	1.430,77 €
b.08	Irap su spese funzione tecniche art. 45 quota dipendenti 8,50%			97,29 €
b.12	I.V.A 22% su opere	15.930,28 €	15.930,28 €	15.738,50 €
	Sommano	28.089,65 €	28.089,65 €	28.961,35 €
	TOTALE:	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'approvazione della perizia di variante suppletiva-modificativa in argomento;

RITENUTO sussistere le necessarie condizioni previste dall'art. 106 del d.lgs 50/2016 che consente il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione con efficienza (non saranno duplicate procedure di

appalto, non saranno manomessi medesime aree ed infrastrutture pubbliche con l'evidente danno e in termini di disservizio e disagio per la cittadinanza, ed in termini di immagine considerata la forte vocazione turistica delle nostre zone), efficacia (gli interventi saranno attuati immediatamente senza duplicazione di procedure) ed economicità;

DATO ATTO che la perizia in argomento comporta variazioni al quadro economico contrattuale;

DATO ATTO che per le lavorazioni di cui sopra è stato necessario introdurre nuovi prezzi, secondo le modalità della normativa in essere;

VISTI il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione sottoscritti dall'appaltatore;

PRESO ATTO che gli elaborati della perizia di variante modificativa sono stati sottoscritti e trasmessi dall'impresa appaltatrice il 10.09.2026 (nostro prot. n. 0012191 del 10/09/2026);

CONSIDERATO che il Comune di Vezza d'Oglio con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 06.03.2026, trasmessaci in data 27.08.2026 al n. 0011574, ha approvato la perizia, significando che la stessa è da intendersi quale permesso a costruire (L.R. 12/2005 art. 33 c.3);

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

VISTO IL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.;
VISTO IL D.P.R. N. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
VISTO IL D.M. 19 APRILE 2000;
VISTO il D.LGS.30/04/2022 n. 36;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante modificativa datata ottobre 2025, trasmessaci in data 10/09/2026 prot. n. 0012191, redatta dallo studio tecnico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO), già progettisti e direttori dei lavori dell'opera, per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "VEZZA D'OGGIO-VIONE- - TEMU" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO ANNUALITA' 2023 - CUP. G77H24000990003 - CIG FIGLIO: B79956C462, unitamente allo schema di atto di sottomissione, ed al verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'appaltatore;
3. di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:

COD. ELABORATO - NOME FILE																	Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica (BS) - Lotto 3: infrastrutture per la mobilità LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE "VEZZA D'OGGIO-VIONE - TEMU" NEI COMUNI DI VEZZA D'OGGIO E VIONE - ANNUALITA' 2023 CUP G77H24000990003 - CIG B3236E751A PERIZIA DI VARIANTE																
num.	codice				livello	progr.		disciplina				tipo elaborato				revisione																	
A																	ELABORATI GENERALI																
1	2	5	1	0	V	G	0	0	G	E	N	E	E	0	1	A	Elenco elaborati																
2.01	2	5	1	0	V	G	0	0	G	E	N	R	E	0	1	A	Relazione tecnica generale																
B																	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI																
3.01	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	P	0	1	A	Elenco Prezzi di perizia ed Analisi Nuovi Prezzi																
3.02	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	C	0	1	A	Computo metrico di perizia																
3.03	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	1	A	Quadro economico di perizia																
3.04	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	2	A	Quadro di raffronto																
3.05	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	1	A	Verbale Concordamento Nuovi Prezzi																
3.06	2	5	1	0	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	2	A	Schema di atto di sottomissione																
C																	ELABORATI GRAFICI																
4.03	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	P	P	0	1	A	Stato di progetto - Planimetria																
4.04	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	S	Z	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni																
4.05	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	S	T	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni tipologiche																
4.06	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	P	P	0	2	A	Stato di progetto - Planimetria e profilo del muro																
4.07	2	5	1	0	V	G	0	0	T	R	A	S	Z	0	2	A	Stato di progetto - Sezioni del muro																
D																	STRUTTURE																

5.01	2	5	1	0	V	G	0	0	S	T	R	R	E	0	1	A	Relazione di calcolo muro
5.02	2	5	1	0	V	G	0	0	S	T	R	R	E	0	2	A	Relazione sui materiali
5.03	2	5	1	0	V	G	0	0	S	T	R	C	A	0	1	A	Dettagli costruttivi muro - carpenteria e armatura
	F																SITUAZIONE CATASTALE
7.01	2	5	1	0	V	G	0	0	E	S	P	P	C	0	1	A	Planimetria di progetto su base catastale
7.02	2	5	1	0	V	G	0	0	E	S	P	R	E	0	1	A	Elenco Ditte

4. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia modificativa il quadro economico del progetto risulta il seguente:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
	Importo lavori lordi	76.663,18 €	76.663,18 €	75.723,850 €
	Ribasso contrattuale	5.519,75 €	5.519,75 €	5.452,12 €
A)	LAVORIA BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	71.143,43 €	71.143,43 €	70.271,73 €
	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	71.143,43 €	71.143,43 €	70.271,733 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	1.266,92 €	1.266,92 €	1.266,92 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	72.410,35 €	72.410,35 €	71.538,65 €
B)	SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.11	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u>	- €	- €	- €
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini,	- €	- €	
b.02	Spese per assistenza archeologica agli scavi	- €	- €	
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc	- €	- €	
b.04	Imprevisti e arrotondamenti	376,27 €	376,27 €	1.359,89 €
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, relazione geologica, coordinamento sicurezza, C.A., strutture	10.334,89 €	10.334,89 €	10.334,89 €
b.08	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	1.448,21 €	1.448,21 €	1.430,77 €
b.08	Irap su spese funzione tecniche art. 45 quota dipendenti 8,50%			97,29 €
b.12	I.V.A 22% su opere	15.930,28 €	15.930,28 €	15.738,50 €
	Sommano	28.089,65 €	28.089,65 €	28.961,35 €
	TOTALE:	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €

5. di ridurre l'importo contrattuale dei lavori affidati con il proprio precedente atto di determinazione n. 363 del 10/07/2025 di € 871,70 da € 72.410,35 a € 71.538,65, oltre all'IVA, all'Impresa LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in CETO, Via Medio n. 3 – C.F. e P.I 02549830988, già appaltatrice dell'opera principale, alle stesse condizioni del contratto inerente all'opera predetta, come da atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore;
6. di ridurre l'impegno di spesa assunto con il proprio precedente atto di determinazione n. 363 del 10/07/2025 di € 1.063,47 da € 88.340,63 a € 87.277,16, a favore dell'Impresa LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in CETO, Via Medio n. 3 – C.F. e P.I 02549830988;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 446 del 16/09/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "VEZZA D'OGLIO-VIONE- -TEMU'" NEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000990003 – CIG FIGLIO: B79956C462 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA- MODIFICATIVA.
------------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 16/09/2026

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
