



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Ing.claudio Pasinetti

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 44 DEL 25/05/2021**

Oggetto :

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE CON PARCO GIOCHI UBIcata IN VIA SAN MARCO N. 19, A VALLE DEL MUNICIPIO". CUP J19H20000040004 – CIG. Z882DCD53B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;
- VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi della legge;
- VISTO il decreto di nomina delle Posizioni Organizzative n. 3 del 09/02/2021 del Sindaco, ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D. Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale è stato nominato l'Ing. Pasinetti Claudio responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E URBANISTICA;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE CON PARCO GIOCHI UBICATA IN VIA SAN MARCO N. 19, A VALLE DEL MUNICIPIO";
- VISTA la determinazione del responsabile del Servizio LL.PP./Urbanistica n. 70 del 18/08/2020 con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei lavori alla ditta EDILWORKS SNC DI GOZZI EROS, GUZZARDI GIOVANNI E SALICE LUCA, con sede legale in Via San Marco n. 59/D a Saviore dell'Adamello (BS), C.F. e P.IVA 03887100984, per l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 29.362,45 + € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 29.762,45 oltre all'IVA 10%, pertanto pari a complessivi € 32.738,70, corrispondente ad un ribasso dello 0,50%;
- VISTO il verbale di consegna e inizio dei lavori in data 17/09/2020;
- VISTA la variante predisposta in data 25 maggio 2021 dal Direttore dei lavori Ing. Pasinetti Claudio dell'Ufficio tecnico Comunale, composta dai seguenti elaborati:
- 1) Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - 2) Computo Metrico Estimativo;
 - 3) Atto di sottomissione;
- ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo l'esecuzione di alcune opere impreviste e opere migliorative strettamente connesse a quelle previste dal progetto, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per la variante proposta l'eventuale cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti: 1) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, 2) comporterebbe per l'amministrazione comunale notevoli disagi nonché un aumento dei costi;

PRESO ATTO che la variante proposta rispetta quanto disposto dai commi 4 e 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non comporta un aumento dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra nei limiti fissati dall'art. 106, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta EDILWORKS SNC DI GOZZI EROS, GUZZARDI GIOVANNI E SALICE LUCA, con sede legale in Via San Marco n. 59/D a Saviore dell'Adamello (BS), C.F. e P.IVA 03887100984, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione Servizio Lavori Pubblici-Urbanistica n. 70 del 18/08/2020, nonché i nuovi prezzi concordati per l'esecuzione di nuove categorie di lavorazioni;

VISTO che il nuovo quadro economico di raffronto è rimasto invariato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	Progetto	Appalto	Perizia
Importo lavori	€ 29.510,00	€ 29.362,45	€ 29.362,45
Oneri per la messa in sicurezza del cantiere	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Totale lavori a base d'asta	€ 29.910,00	€ 29.762,45	€ 29.762,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori (10%)	€ 2.991,00	€ 2.976,25	€ 2.976,25
Imprevisti	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00
sommano	€ 3.090,00	€ 2.976,25	€ 2.976,25
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.000,00	€ 32.738,70	€ 32.738,70

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori Ing. Pasinetti Claudio in data 25/05/2021, composta dagli elaborati su richiamati;
- 2) di dare atto che il nuovo quadro economico di raffronto è rimasto invariato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	Progetto	Appalto	Perizia
Importo lavori	€ 29.510,00	€ 29.362,45	€ 29.362,45
Oneri per la messa in sicurezza del cantiere	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Totale lavori a base d'asta	€ 29.910,00	€ 29.762,45	€ 29.762,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori (10%)	€ 2.991,00	€ 2.976,25	€ 2.976,25
Imprevisti	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00
sommano	€ 3.090,00	€ 2.976,25	€ 2.976,25
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.000,00	€ 32.738,70	€ 32.738,70

- 3) dare atto che la variante non comporta un aumento della spesa;
- 4) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti per l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa EDILWORKS SNC DI GOZZI EROS, GUZZARDI GIOVANNI E SALICE LUCA, con sede legale in Via San Marco n. 59/D a Saviore dell'Adamello (BS), C.F. e P.IVA 03887100984;
- 5) di dare atto che la perizia è ammessa ai sensi di legge per i motivi di cui in premessa;

- 6) di dare atto che le variazioni al progetto:
 - sono di lieve entità e non modificano le finalità del progetto;
 - sono ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- 7) di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'Albo pretorio;
- 8) di ottemperare agli obblighi di pubblicità all'albo on-line e di comunicazione all'Osservatorio di cui al comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, se dovuti a i sensi di legge, nonché agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

III Responsabile Del Servizio
Ing. claudio Pasinetti

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 25/05/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27/05/2021 al 11/06/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
Matti Sergio