

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 91

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione variante tecnica modificativa senza aumento importo contrattuale degli interventi di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello: Secondo stralcio risanamento conservativo dei muri di sostegno – CUP C47H19001840004

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **17:30** in modalità videoconferenza,, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1) Barbara BONICELLI	Sindaco	X	
2) Fabio CANTONI	Assessore		X
3) Eleonora FONTANA	Assessore	X	
4) Giuseppe ANDREOLI	Assessore	X	
5) Gualtiero COTTI COMETTI	Assessore	X	
	Totale	4	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Stanzione il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **Barbara Bonicelli**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione variante tecnica modificativa senza aumento importo contrattuale degli interventi di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello: Secondo stralcio risanamento conservativo dei muri di sostegno – CUP C47H19001840004

La Giunta Comunale

Premesso che:

- è stato sottoscritto l'Accordo Quadro di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle tre Valli (Valle Camonica - Valle Trompia - Valle Sabbia), pubblicato sul BURL di Regione Lombardia - serie ordinaria n. 32 del 31 maggio 2019;
- per l'anno in corso l'accordo quadro prevede l'avvio del lavoro di "Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello SECONDO STRALCIO "Risanamento conservativo dei muri di sostegno";
- con atto di determinazione del responsabile del servizio gestione assetto del territorio n. 92 del 09 agosto 2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione e per le attività connesse per l'intervento di cui in oggetto all'ing. Baccanelli Marco, con studio in via Giovanni Pascoli n. 33 in Berzo Demo - P. IVA 02618470989;
- in data 28 ottobre 2019 prot. n. 9614 è pervenuta l'autorizzazione, decreto n. 061/19 del 28 ottobre 2019, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. 05/12/2008, n. 31, ai sensi dell' art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell' art. 80 della L.R. n. 12/05 e s.m.

Visto:

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 che prevede le varie fasi/livelli di progettazione in materia di lavori pubblici;

Visto il progetto definitivo/esecutivo, assunto al prot.n. 9944 del 07 novembre 2019, redatto dall'ing. Baccanelli Marco, ed approvato con delibera di giunta comunale n. 97 in data 08/11/2019 per un importo complessivo di €. 444.000,00;

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 444.000,00 suddiviso come sotto riportato:

Descrizione	Importo
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	€ 310.600,75
Sommano	
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	€ 10.008,12

Sommano	
TOTALE APPALTO (a1+a2)	€ 320.608,87
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b10) Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, sicurezza)	€ 34.153,07
b11) Oneri fiscali sulle spese tecniche:	€ 1.366,12
a- C.N.P.A.I.A. - 4%	€ 7.814,22
b- I.V.A. 22%	
b9) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sui lavori (22%)	€ 70.533,95
b3) Incentivi alla progettazione di cui all'art.113 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 (2%)	€ 6.412,18
b4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
b2) Imprevisti (compresa IVA 22%)	€ 611,59
Totale somme a disposizione	€ 123.391,13
TOTALE	€ 444.000,00

Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 214 del 30/12/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla Società M.D.R. s.r.l. con sede in p.zza Papa Giovanni Paolo II n. 1 in Ponte Nossa (BG) a seguito di un ribasso d'asta del 18,75%

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento a seguito della gara d'appalto risulta suddiviso come sotto riportato:

	progetto esecutivo	quadro economico di contratto
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 320.608,87	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 310.600,75	€ 310.600,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,750%		-€ 58.237,64
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 252.363,11
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.008,12	€ 10.008,12
IMPORTO CONTRATTO		€ 262.371,23
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 70.533,95	€ 57.721,67
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 34.153,07	€ 33.900,34
Oneri previdenziali	€ 1.366,12	€ 1.356,01

Iva su spese tecniche	€ 7.814,22	€ 7.756,40
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 6.412,18	€ 6.412,18
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 0,00	€ 225,00
imprevisti, opere in economia e IVA	€ 611,59	€ 71.757,17
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 123.391,13	€ 181.628,77
IMPORTO TOTALE	€ 444.000,00	€ 444.000,00

Vista la variante tecnica modificativa senza aumento dell'importo contrattuale, assunto al prot.n. 10370 del 10 novembre 2019, redatto dall' ing. Baccanelli Marco, per un importo complessivo di €. 444.000,00 composta dai seguenti elaborati :

- V.01 Relazione Tecnica-Illustrativa di variante – quadro economico
- V.02 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- V.03 Computo metrico estimativo di perizia
- V.04 Quadro comparativo di confronto
- V.05 Elenco prezzi unitari di variante
- E.2.02.v1 Planimetria Generale 1:1.000
- E.2.03.v1 Planimetria di dettaglio Sezioni 01 – 08 - 1:500
- E.2.04.v1 Planimetria di dettaglio Sezioni 05 – 16 - 1:500
- E.2.05.v1 Planimetria di dettaglio Sezioni 14 – 32 - 1:500
- E.2.06.v1 Sezioni di Progetto 01-06 - 1:50
- E.2.07.v1 Sezioni di Progetto 07-10a - 1:50
- E.2.09.v1 Sezioni di Progetto 17-22 - 1:50
- E.2.20.v1 Planimetria opere in variante sezioni 09-11 – 1:100
- E.2.21.v1 Sezioni S1-S2 - 1:50
- E.2.22.v1 Particolare e Sezione Palificata doppia – 1:25

Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto di variante rispetta l'indicazione iniziale ed è meritevole di approvazione in coerenza con le indicazioni dell'Amministrazione;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente

provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Rilevato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

Rilevato che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la variante tecnica modificativa **senza aumento di importo contrattuale**, redatta dall'ing. Baccanelli Marco, con studio in via Giovanni Pascoli n. 33 in Berzo Demo, per interventi di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello: **Secondo stralcio risanamento conservativo dei muri di sostegno**, dal quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 444.000,00, suddiviso in € 262.371,23 per opere al netto del ribasso d'asta ed oneri della sicurezza ed € 181.628,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. DI DARE ATTO CHE il quadro economico dell'intervento è il seguente:

	progetto esecutivo	quadro economico di contratto	quadro economico perizia variante
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 320.608,87		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,750%	€ 310.600,75	€ 310.600,75	€ 310.600,75
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		-€ 58.237,64	-€ 58.237,64
		€ 252.363,11	€ 252.363,11
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.008,12	€ 10.008,12	€ 10.008,12
IMPORTO CONTRATTO		€ 262.371,23	€ 262.371,23
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 70.533,95	€ 57.721,67	€ 57.721,67
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 34.153,07	€ 33.900,34	€ 33.900,34
Oneri previdenziali	€ 1.366,12	€ 1.356,01	€ 1.356,01
Iva su spese tecniche	€ 7.814,22	€ 7.756,40	€ 7.756,40
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 6.412,18	€ 6.412,18	€ 6.412,18
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.832,60

specialistici

Spese gara d'appalto - ANAC	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00
imprevisti, opere in economia e IVA	€ 611,59	€ 71.757,17	€ 71.424,57
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 123.391,13	€ 181.628,77	€ 181.628,77
IMPORTO TOTALE	€ 444.000,00	€ 444.000,00	€ 444.000,00

3. DI DARE ATTO CHE l'importo generale dell'intervento è pari complessivamente a € 444.000,00 il quale trova copertura finanziaria con fondi Regionali per la somma di € 207.348,00, della Comunità Montana di Valle Camonica per € 125.652,00 e della Provincia di Brescia per € 111.000,00;

4. DI DARE ATTO, salvo modifiche normative e nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016, che il Comune di Artogne sarà la stazione appaltante dell'intervento in oggetto;

5. DI DARE ATTO che come R.U.P. del presente appalto viene nominato il Geom. Adriano Moscardi

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



PARERI ESPRESSI

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema di controlli interni

OGGETTO: Approvazione variante tecnica modificativa senza aumento importo contrattuale degli interventi di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello: Secondo stralcio risanamento conservativo dei muri di sostegno – CUP C47H19001840004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Barbara Bonicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni Stanzione)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Articoli 124 e 125 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi e, contestualmente alla pubblicazione, è comunicata ai Capigruppo consiliari.

Lì, 25 Novembre 2020

Il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni Stanzione)

=====

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
 divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134.3 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni Stanzione)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE