



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **FORESTE E BONIFICA MONTANA**

<b>NUMERO GENERALE</b>	183
<b>DATA</b>	13/05/2022

#### **OGGETTO :**

**INTERVENTO 2R4 - SCHEDE RASDA N. 22156-22159 IN  
COMUNE DI ANGOLO TERME (BS).  
CUP G33H2000043002 - CIG 8970927327  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

---

### REMESSO CHE:

- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Deliberazione Assembleare n. 31 in data 27/12/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con Deliberazione Assembleare n. 32 in data 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10/01/2022, prot. 0000133 sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Determinazione del Servizio Finanziario n. 157 del 06/05/2022 si è provveduto ad applicare l'Avanzo Vincolato;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha concesso alla Comunità Montana un finanziamento di € 281.782,43 per i lavori di "Intervento 2r4 - Schede Rasda n. 22156-22159 in Comune di Angolo Terme (BS)";

VISTO il progetto esecutivo delle opere redatto dall'Ing. Emanuele Re, incaricato della progettazione e direzione dei lavori con Determinazione n. 340 del 18/09/2020;

PRESO ATTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, ammonta a € 281.782,43, di cui € 210.126,88 per opere ed € 66.155,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e che il progetto evidenzia il seguente quadro economico generale:

1) Totale importo lavori	€	210.126,88
1.a) Oneri per la sicurezza	€	<u>5.500,00</u>
	Sommano	€ 215.626,88
2) Somme a disposizione		
2.a IVA sui lavori (22%)	€	47.437,91
2.b Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	€	4.312,54
2.c Spese tecniche per progettazione e D.L.	€	14.180,10
2.f Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>
	Sommano	€ 66.155,55
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>281.782,43</b>

RICHIAMATA la Determinazione n. 564 del 12/11/2021 con la quale i lavori in argomento sono stati affidati in house ai sensi degli artt.5 - 193 del D.lgs 50/2016 al Consorzio Forestale Pizzo Camino con sede a Borno (BS);

VISTO il contratto in data 22/11/2021, Atti n. 54, per un importo di netti € 215.626,88;

PRESO ATTO che nel corso di realizzazione dei lavori è stata riscontrata la necessità dell'esecuzione di nuove opere e di diverse quantità rispetto a quelle inizialmente previste;

PRESO ATTO che l'ing. Emanuele Re ha provveduto alla predisposizione della relativa perizia di variante;

VISTA la perizia di variante datata 26/04/2022, depositata in atti, ammontante complessivamente ad € 215.626,88 di cui € 210.126,88 per lavori ed € 5.500,00 per oneri per la sicurezza;

EVIDENZIATO che i lavori previsti nella perizia non comportano incrementi di spesa rispetto all'importo originario di contratto;

PRESO ATTO che sono previsti n. 12 nuovi prezzi rispetto al progetto principale, per il quale è stato predisposto schema di verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta appaltatrice;

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

#### CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

#### DETERMINA

- 1.** di approvare, come in atti conservata, la perizia di variante predisposta in data 26/04/2022 dall'Ing. Emanuele Re e relativa a "Intervento 2r4 - Schede Rasda n. 22156-22159 in Comune di Angolo Terme (BS)";
- 2.** di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:
  - Relazione tecnica di sola variante;
  - Computo metrico estimativo di sola variante;
  - Elenco prezzi unitari di sola variante;
  - Quadro comparativo di sola variante;
  - Piano uso e manutenzione Aggiornamento variante
  - Tav. 4.1v – Individuazione interventi Vareno 1 (variante)
  - Tav. 4.2v – Individuazione interventi Vareno 2 (variante)
  - Tav. 5.1v – Individuazione interventi San Giovanni 1 (variante)
  - Tav. 5.2v – Individuazione interventi San Giovanni 2 (variante)
  - Tav. 5.3v – Individuazione interventi San Giovanni 3 (variante)
  - Particolari fondazioni

- Quadro economico di variante
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

3. di dare altresì atto che la perizia di variante non prevede maggiori spese contrattuali nè modifiche al quadro economico di progetto e contrattuale;
4. di imputare la spesa di € 4.312,54 ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 al bilancio 2022 nel seguente modo;

Missione	09	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0901205
Creditore		Dipendenti Comunità Montana							
Oggetto/Causale									
Intervento 2r4 - Schede Rasda n. 22156-22159 in Comune di Angolo Terme (BS).									
Importo		€ 4.312,54							

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022	U.2.05.99.99.999	2505/0	€ 4.312,54

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Foreste e Bonifica Montana  
**Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA**