



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

FORESTE E BONIFICA MONTANA

NUMERO GENERALE	74
DATA	14/03/2022

OGGETTO :

**INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE
DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 – O.C.D.P.C.
558/2018.**

**INTERVENTO LN 145-2021-558/2018-BS-025 IN COMUNE
DI CEVO.**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

CUP G35H21000130002 – CIG 90110043BD

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

PREMESSO CHE:

- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Deliberazione Assembleare n. 31 in data 27/12/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con Deliberazione Assembleare n. 32 in data 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10/01/2022, prot. 0000133 sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

VISTA la nota n. 6237 del 08/03/2021 con la quale Regione Lombardia comunica l'attivazione del contributo di cui all'OCDPC n.558/2020 - Piano degli interventi 2021, per un importo di € 72.000,00, finalizzato alla bonifica dei danni provocati dalla tempesta Vaia del 29/10/2018 in Comune di Cevo;

VISTO il progetto esecutivo "*Intervento LN 145-2021-558/2018-BS-025 in Comune di Cevo*", redatto dal dott. for. Alessandro Ducoli del Servizio Parco dell'Adamello della Comunità Montana in data 19/04/2021 con il seguente quadro economico:

- Importo lavori a base d'asta	€	54.299,60	
- Oneri per la sicurezza	€	<u>1.085,99</u>	€ 55.385,59
- IVA 22%	€	12.184,83	
- Spese tecniche Comunità Montana art.113 del D.Lgs 50/16	€	1.106,44	
- Spese per collaborazione tecnica per gestione cantiere	€	<u>3.323,14</u>	
			16.614,41
IMPORTO TOTALE	€		<u>72.000,00</u>

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 116 del 07/06/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto;

PRESO ATTO che la succitata Ordinanza OCDPC n. 558/18 consente, in considerazione del carattere di urgenza degli interventi di ripristino, l'utilizzo di procedure speditive per l'individuazione delle ditte esecutrici, in deroga al Codice degli Appalti;

RICHIAMATA la Determinazione n. 632 del 07/12/2021 con la quale si provvede all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta boschiva Grassi Flavio con sede in Azzone (BG);

VISTO il contratto in data 17/01/2022 Rep. n. 1159, registrato a Brescia il 17/01/2022 al n. 1355, serie 1T, per un importo di € 53.756,60;

PRESO ATTO che nel corso di realizzazione dei lavori è stata riscontrata la necessità apportare alcune variazioni alle opere previste in progetto;

VISTA la perizia di variante redatta in data 28/02/2022 del Direttore dei lavori, dott. for. Alessandro Ducoli, depositata agli atti, ammontante complessivamente ad € 70.042,64 di cui € 52.670,61 per lavori, € 1.085,99 per oneri per la sicurezza, € 16.286,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

PRESO ATTO che la perizia consta dei seguenti elaborati:

- Relazione;
- Computo metrico
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

EVIDENZIATO che i lavori previsti nella variante non comportano alcun aumento di spesa rispetto all'importo originario di contratto, né modifiche al quadro economico;

PRESO ATTO che non sono previsti nuovi prezzi rispetto al progetto principale;

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare, come in atti depositata, la perizia di variante predisposta in data 28/02/2022 dal Direttore Lavori dott. for. Alessandro Ducoli, e relativa ai lavori di "Interventi di bonifica forestale nelle aree colpite dalla tempesta Vaia del 29/10/2018 – O.C.D.P.C. 558/2018.Intervento LN 145-2021-558/2018-BS-025 in Comune di Cevo";
2. di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico;
 - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. di dare atto altresì che la perizia in argomento non comporta modifiche rispetto al quadro economico di progetto;
4. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foreste e Bonifica Montana
Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA