

- 2) **AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'operatore economico **EDILCLAUDIO S.R.L.** con sede in Via Castello, 23 - Temù (BS), C.F. e P.Iva 04226860981, alle stesse condizioni e patti contenuti nel contratto principale nonché ai nuovi prezzi concordati, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- 3) **DARE ATTO** che la perizia di variante in approvazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18.06.2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet <https://www.comune.ponte-di-legno.bs.it> ;

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
 (Geom. Denis Faustinelli)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

La presente viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.pontedilegno.gov.it](http://www.pontedilegno.gov.it)

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**



**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO**

ORIGINALE  COPIA  SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 075 Registro Servizio Tecnologico**

OGGETTO: **PRONTO INTERVENTO PER RIFACIMENTO URGENTE MURI DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE DI PEZZO E LOC. CASE DI VISO. CUP H15F23000150004 - CIG 9845872E98.**  
**Approvazione perizia suppletiva di variante.**

L'anno **2023** il giorno **otto** del mese di **agosto**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO**

**PRESO ATTO** che nella frazione di Pezzo e in loc. Case di Viso sono presenti alcuni tratti di muro a sostegno di strade pubbliche che allo stato attuale risultano degradati e non garantiscono le caratteristiche minime di sicurezza;

**CONSTATATO** che i tratti di muro in oggetto riguardano nello specifico la via Viso, la Veia de li Ruini e la strada di collegamento con la località Case di Viso;

**RISCONTRATA** pertanto la necessità per motivi di sicurezza, di provvedere urgentemente alla demolizione e ricostruzione dei tratti di muro sopracitati;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 06 del 24.05.2023 con la quale il Sindaco ordinava all'Ufficio Tecnico Servizio Tecnologico di provvedere celermente al rifacimento dei muri sopracitati, eseguendo tutti i lavori necessari, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità;

**VISTO** il proprio verbale di accertamento somma urgenza redatto dal responsabile del Servizio Tecnologico, geom. Denis Faustinelli, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 in data 25.05.2023 prot. 3885 con il quale si constata l'evidente condizione di pericolo con elevato rischio di peggioramento dei manufatti e conseguente probabile danneggiamento sia agli immobili sia alle infrastrutture stradali comunali interessate;

**CONSIDERATO** che il Servizio Tecnologico ha redatto la progettazione degli interventi sopracitati necessari al rifacimento dei manufatti di sostegno sopracitati;

**VISTO** il progetto dei lavori anzidetti, predisposto dal Geom. Denis Faustinelli, comportante una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui €. 55.500,00 per lavori a base d'asta ed € 14.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, depositato agli atti del Servizio Tecnologico, avente il seguente quadro economico:

<b>A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:</b>		
A misura	€	54.004,00
A corpo	€	1.496,00
	Sommano	<b>€ 55.500,00</b>
<b>B) di cui oneri per la sicurezza:</b>		
A corpo	€	1.496,00
	Sommano	<b>€ 1.496,00</b>
<b>C) somme a disposizione:</b>		
C1) Imprevisti	€	1.180,00
C2) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€	888,00
C3) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€	222,00
C4) IVA 22% su lavori di manutenzione straordinaria	€	12.210,00
	Sommano	<b>€ 14.500,00</b>
		<b>TOTALE: € 70.000,00</b>

**VISTA e RICHIAMATA** la propria determinazione n. 49 del 25.05.2023 con la quale si è indetta gara d'appalto ai sensi degli ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare "a misura" con il criterio del minor prezzo

determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento dei lavori di "Pronto intervento per rifacimento urgente muri di sostegno nella frazione di Pezzo e località Case di Viso";

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nel settore dell'acqua, dell'energia e dei trasporti, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) comma 1. "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità."..... comma 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;

**VISTA** la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 2, attuata mediante la piattaforma d'aggregazione denominata "Sintel" (Procedura N. 169885220 del 25.05.2023) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto, fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 01.06.2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16.06.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggettivati e di approvazione del Report di Gara ed aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'operatore economico **EDILCLAUDIO S.R.L.** con sede in Via Castello, 23 - Temù (BS), C.F. 04226860981, che ha offerto un ribasso del 5,30%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di € **52.637,79**, (incluso oneri per la sicurezza per € 1.496,00) oltre all'I.V.A. di legge;

**CONSIDERATO** che in data 05.06.2023 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'appalto il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:	Progetto	Contratto
A misura	€ 54.004,00	€ 54.004,00
Sconto 5,30%		-€ 2.862,21
A corpo	€ 1.496,00	€ 1.496,00
<b>Sommario</b>	<b>€ 55.500,00</b>	<b>€ 52.637,79</b>
B) di cui oneri per la sicurezza:		
A corpo	€ 1.496,00	€ 1.496,00
<b>Sommario</b>	<b>€ 1.496,00</b>	<b>€ 1.496,00</b>
C) somme a disposizione:		
C1) Imprevisti	€ 1.180,00	€ 2.508,80
C2) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 888,00	€ 888,00
C3) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€ 222,00	€ 222,00
C4) IVA 22% su lavori di manutenzione straordinaria	€ 12.210,00	€ 11.580,31
C5) Economie derivate dal ribasso d'asta	-	€ 2.163,10
<b>Sommario</b>	<b>€ 14.500,00</b>	<b>€ 17.362,21</b>
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**DATO ATTO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie del progetto approvato, varianti motivate da circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, e derivanti da esigenze di miglioramenti e revisioni delle scelte progettuali, il tutto come descritto nel dettaglio nella Relazione Tecnica redatta dal sottoscritto direttore dei lavori e depositata agli atti del Servizio;

**VISTA** quindi la proposta di approvazione del progetto di variante in corso d'opera dei lavori di "Pronto intervento per rifacimento urgente muri di sostegno nella frazione di Pezzo e Loc. Case di Viso. CUP H15F23000150004 - CIG 9845872E98.", composta dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti del Servizio Tecnico:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Variante suppletiva;
- Quadro comparativo.

**VISTO** quindi l'art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che testualmente recita:

1. ... omissis... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ...omissis...

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...omissis...

**DATO ATTO** che le opere sono da ricondurre a circostanze non preventivabili in fase progettuale e rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;

**VISTO** il nuovo quadro economico generale dell'opera dal quale si deduce che l'ammontare delle opere in variante è pari a netti €. 1.703,57, e pertanto contenuto nel limite del 50% dell'importo di contratto e trova copertura nelle economie allocato nel quadro economico dell'opera discendenti dal ribasso d'asta e somme a disposizione attualmente inutilizzate;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.03.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 08.03.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2023 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa di:

1) **APPROVARE**, nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico e la perizia di variante relativa ai lavori di "Pronto intervento per rifacimento urgente muri di sostegno nella frazione di Pezzo e loc. Case di Viso. CUP H15F23000150004 - CIG 9845872E98", ed i relativi elaborati richiamati in premessa, avente il seguente quadro economico di raffronto tra contratto e perizia di variante:

OPERE	CONTRATTO	COMPRESO VARIANTI	VARIAZIONE
<b>A) Per lavori a seguito di gara d'appalto:</b>			
A misura	€ 51.141,79	€ 52.755,07	€ 1.613,28
A corpo	€ 1.496,00	€ 1.496,00	€ -
<b>Sommario</b>	<b>€ 52.637,79</b>	<b>€ 54.251,07</b>	<b>€ 1.613,28</b>
<b>B) di cui oneri per la sicurezza:</b>			
A corpo	€ 1.496,00	€ 1.496,00	€ -
<b>Sommario</b>	<b>€ 1.496,00</b>	<b>€ 1.496,00</b>	<b>€ -</b>
<b>C) somme a disposizione:</b>			
C1) Imprevisti	€ 4.671,90	€ 2.669,62	-€ 2.002,28
C2) Fondo art. 113 c.3 D.lgs 50/2016	€ 888,00	€ 915,26	€ 27,26
C3) Accantonamento art. 113 c.4 D.lgs 50	€ 222,00	€ 228,81	€ 6,81
C4) I.V.A 22%	€ 11.580,31	€ 11.935,24	€ 354,92
<b>Sommario</b>	<b>€ 17.362,21</b>	<b>€ 15.748,93</b>	<b>-€ 1.613,29</b>
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	