

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo
8743	2022	10052.02.0001	2° SAL – Realizzazione marciapiede di via Roma ditta CITRONI GIUSEPPE s.r.l.	Euro 622,96

li, 04.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Fabio Gregorini)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

N° 258 (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio comunale sul sito web comunale, (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 02 AGO. 2022 al

17 AGO. 2022

Dalla residenza comunale, li 02 AGO. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)



COMUNE di MONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 083 del Registro Generale

ORIGINALE
 COPIA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

OGGETTO: "Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Roma di Monno al fine di rendere più sicuro il transito pedonale".

(CUP. I84E20001050001 - CIG: 86934448EE)

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione del D.L. sul Conto Finale e liquidazione Stato Finale a favore della ditta CITRONI GIUSEPPE s.r.l. con sede in Via Castellini, 10/A – 25059 Vezza d'Oglio (BS) p.i. 03202950980.

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di Luglio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

CONSIDERATO che l'attuale Amministrazione Comunale è intenzionata a proseguire e completare la riqualificazione urbana del centro abitato di Monno, mediante l'attuazione di interventi localizzati, suddivisi in più lotti funzionali, anche in relazione alle disponibilità economiche del bilancio comunale;

VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determina nr. 54 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo ed Esecutivo ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, delle opere di "realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Roma di Monno, al fine di rendere più sicuro il transito pedonale" (CUP. I84E20001050001), che prevede una spesa complessiva di Euro 81.300,02, di cui Euro 57.775,29 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 1.331,82 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 23.524,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la determina n. 55 del 31/03/2021, con la quale è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento delle opere in argomento, mediante PROCEDURA NEGOZIATA (senza previa pubblicazione di bando di gara) ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) e con il criterio dell'offerta al minor prezzo art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con consultazione di sette operatori economici individuati dal R.U.P.;
- la determina n. 69 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il verbale di gara tenutasi in data 21/04/2021, redatto dalla procedura telematica e-procurement ARCA-Sintel di Regione Lombardia (id. procedura 136672781), ed l'appalto alla ditta CITRONI GIUSEPPE s.r.l. con sede in Via Castellini, 10/A – 25059 Vezza d'Oglio (BS) p.i. 03202950980, che si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in argomento, con un ribasso del 11,280% (undici virgola ventotto per cento) sull'importo dei lavori a base di gara, comportante un importo netto contrattuale di Euro 50.076,65 oltre oneri della sicurezza per Euro 1.331,82 pari ad un totale netto contrattuale di Euro 51.408,47 oltre I.V.A. 10%, ovvero per complessivi lordi Euro 56.549,32;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

- il contratto di appalto in data 30/08/2021 REP n. 430 registrato a Brescia il 30/08/2021 al n. 46872 Serie 1T, con il quale i lavori sopra indicati sono stati affidati alla Ditta Citroni Giuseppe s.r.l., per l'importo contrattuale di Euro 51.408,47 oltre Iva nella misura di legge;
- il verbale di inizio dei lavori in data 13/05/2021, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Riccardo Arzaroli, sottoscritto dallo stesso, dal R.U.P. e dalla ditta appaltatrice;
- la determina nr. 150 del 23/09/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 dei lavori, che non ha comportato aumenti e/o diminuzioni di costo dell'opera;
- la determina nr. 206 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 22/12/2021, per l'importo netto di Euro 31.485,83 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 34.634,41;
- la determina nr. 029 del 28/02/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 2 dei lavori, che ha comportato un aumento dell'importo lavori di lordi Euro 11.309,67 e per spese tecniche di ulteriori lordi Euro 1.268,80;
- la determina nr. 043 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 10/03/2022, per l'importo netto di Euro 23.862,97 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 26.249,27;

CONSIDERATO che le opere in argomento sono state eseguite e completate, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 27/05/2022, sottoscritto dalla D.L., dall'impresa appaltatrice e dal Responsabile del Procedimento in pari data;

VISTO ed **ESAMINATO** il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del D.L. sul Conto Finale del 14/06/2022, depositati in atti al prot. 1961 in data 16/06/2022 e redatti dal D.L. arch. Riccardo Arzaroli, dal quale risulta che:

- le opere sono state ultimate in data 27/05/2022, eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto d'appalto, per l'importo complessivo di netti Euro 55.915,13 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 61.506,64;
- la ditta CITRONI GIUSEPPE s.r.l. ha sottoscritto il conto finale senza alcuna riserva;

VISTI ed **ESAMINATI** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale, redatti dalla D.L. e depositati al protocollo comunale nr. 1961 in data 16/06/2022, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 27/05/2022 dal quale si rileva che può essere pagato alla ditta appaltatrice CITRONI GIUSEPPE s.r.l., lo Stato Finale delle opere eseguite, per l'importo di netti Euro 566,33 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 622,96;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L. e ritenuto pertanto di procedere alla loro approvazione, con liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 3 nonché Stato Finale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) relativo alla ditta appaltatrice, rilasciato dal sistema INAIL con scadenza il 22/10/2022, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

RITENUTO di **LIQUIDARE** alla ditta appaltatrice CITRONI GIUSEPPE s.r.l., l'importo di cui sopra, ammontante a lordi Euro 622,96;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: *... i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo;*

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 07 del 10.06.2019 con il quale attribuisce i poteri gestionali ex art. 53, comma 23 della l. 388/2000 come modificato dall'art. 29 comma 4 della l. 448/2001 dal 10.06.2019, avocando a sé la **Responsabilità dei servizi Demografico e Tecnici**;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 41 del 29.12.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali e individuazione degli incarichi dei responsabili dei servizi anno 2022 e n. 16 del 30.04.2022 di approvazione del PEG dell'anno 2022;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 06 del 28.04.2022 di esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ex d.lgs. n. 118/2011 e dei relativi allegati;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte:

- 1) di APPROVARE** gli atti di contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del D.L. sul Conto Finale a tutto il 27/05/2022, depositati al protocollo comunale nr. 1961 in data 16/06/2022, relativamente ai lavori di "Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Roma di Monno al fine di rendere più sicuro il transito pedonale", (cod. CUP: I84E20001050001 - CIG: 86934448EE), redatti dalla D.L. arch. Riccardo Arzaroli, sottoscritti dall'impresa esecutrice e dal Responsabile del Procedimento, depositati agli atti dell'ufficio tecnico - LL.PP., che presentano un conto finale di Euro 566,33 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 622,96;
- 2) di LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta appaltatrice CITRONI GIUSEPPE s.r.l. con sede in Via Castellini, 10/A - 25059 Vezza d'Oglio (BS) p.i. 03202950980, l'importo di netti **Euro 566,33** oltre I.V.A. 10%, pari a lordi **Euro 622,96**, quale Stato Finale dei lavori assunti con determina nr. 69 del 21/04/2021, eseguiti e risultanti dalla contabilità a tutto il 27/05/2022;
- 3) di DARE ATTO** che alla liquidazione e pagamento si provvederà previa presentazione di regolare fattura fiscale da parte della Ditta affidataria;
- 4) di PRECISARE** altresì che l'onere complessivo pari ad Euro 61.506,64 per la realizzazione dei lavori, è allocata macroaggregato 10052.02.0001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità;
- 5) di DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio Economico - Finanziario;
- 6) di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale sul sito web comunale www.comune.monno.bs.it ai sensi dell'art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Infine, ai sensi del controllo di cui all'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, e di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 22 febbraio 2013

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio economico - finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 ed art. 25 comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici.

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Caldinelli Romano)

