



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	414
DATA	07/08/2023

OGGETTO :

L.R. 86/1983 - RIPARTO 2021 "LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED AUMENTO DELLA SUPERFICIE DI PARCAMENTO IN LOCALITA' PREMASSONE IN VAL MALGA - COMUNE DI SONICO".

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA - CUP. G77H21079420007 - CIG 9723739B42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia n° 9284 in data 07/07/2021 e relativi allegati avente ad oggetto l'approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri Parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. XI/4912 del 21/06/2021 con il quale vengono messi a disposizione dei Parchi risorse per un importo complessivo di € 3.664.540,16;

DATO ATTO che,

- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 196 in data 13/09/2021, al fine di presentare domanda di contributo a Regione Lombardia sul bando di cui sopra, veniva tra l'altro approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "*Lavori di razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga – Comune di Sonico*" progetto redatto dall'ing. Seriola Claudia e datato settembre 2021;
- Regione Lombardia comunicava l'avvenuta ammissione a contributo dell'intervento sopracitato (rif. nota in data 21/12/2021, Prot. CMVC n° 0013933 in data 21/12/2021), giusto Decreto n° 16890 in data 02/12/2021 a firma del Dirigente della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di Bonifica;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 209 del 24/10/2022, veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento, progetto datato settembre 2022 denominato "*Lavori di razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga – Comune di Sonico*", redatto dall'ing. Seriola Claudia per un importo complessivo di € 150.000,00
- in data 28.10.2022 è stata indetta la conferenza dei servizi di natura decisoria per l'approvazione del progetto in oggetto ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. (rif. Nota prot. CMVC n. 0011136.XI.10/PA);

- alla data del 18.01.2023, come risulta dal verbale di conclusione della conferenza dei servizi (rif. Nota prot. CMVC n. 00541.XI.10/PA in data 18.01.2023), risultavano pervenuti agli atti pareri favorevoli all'esecuzione dell'intervento con alcune prescrizioni, senza modifica della natura del progetto e delle sue finalità;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello n° 79 del 17/02/2023, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento "*Lavori di razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga – Comune di Sonico*", progetto datato gennaio 2023 a firma del tecnico incaricato Ing. Claudia Seriola trasmesso con nota in data 09.02.2023 (rif. prot. CMVC n° 0001521 in data 09/02/2023) per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartiti:

Importo dei lavori	€	107.738,88
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.200,00
Importo lavori di progetto	€	108.938,88
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA su lavori e oneri sicurezza -22%	€	23.966,55
Spese tecniche progetto, dl, csp e cse (compresa cassa)	€	14.358,24
Incarichi per relazione geologica specialistica	€	1.766,44
Incentivo funzioni tecniche, Art.113 c.2 D.Lgs 50/2016	€	939,88
Contributo ANAC	€	30,00
arrotondamento	€	0,01
Importo somme a disposizione	€	41.061,12
IMPORTO DI PROGETTO	€	150.000,00
<i>Totale spese di investimento (1)</i>	€	132.905,43
<i>Totale spese diverse da quelle di investimento(2)</i>	€	17.094,57

DATO ATTO che con la medesima Deliberazione veniva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi, responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'intervento è finanziata per € 120.000,00 (80%) con contributo regionale assegnato da Regione Lombardia all'ente gestore del Parco dell'Adamello ai sensi della L.R. 86/1983 art. 3 (Decreto dirigenziale di assegnazione n° 16890 in data 02/12/2021 a firma del Dirigente della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di Bonifica) e nella restante misura di € 30.000,00 (20%) con fondi propri dell'Ente;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 164 in data 31.03.2023 con la quale i suddetti lavori venivano affidati alla Ditta Azienda agricola Cattaneo s.r.l., con sede in Via Provinciale, 1, 24030 Valbrembo (BG) (P. IVA 02245100165), avendo la stessa offerto un ribasso del 12,298% rispetto al prezzo posto a base d'asta corrispondente ad € 94.489,15, oltre a € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA (22%) per un totale di € 116.740,76;

CONSIDERATO che con la Determinazione di cui sopra si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

		DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Importo dei lavori	€	107.738,88	94.489,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.200,00	1.200,00
Importo lavori di progetto	€	108.938,88	95.689,15
Somme a disposizione dell'amministrazione			
IVA su lavori e oneri sicurezza - 22%	€	23.966,55	21.051,61
Spese tecniche progetto, dl, csp e cse (compresa cassa)	€	14.358,24	14.358,24
Incarichi per relazione geologica specialistica	€	1.766,44	1.766,44
Incentivo funzioni tecniche, Art.113 c.2 D.Lgs 50/2016	€	939,88	939,88
Contributo ANAC	€	30,00	30,00
arrotondamento	€	0,01	16.164,68
Importo somme a disposizione	€	41.061,12	54.310,85
IMPORTO DI PROGETTO	€	150.000,00	150.000,00

VISTO il contratto stipulato con la Ditta Azienda agricola Cattaneo s.r.l. in data 09.05.2023 repertorio dell'Ente n° 1191/2023 (Registrato a Brescia n. 21244-1T del 09.05.2023);

VISTO che in data 29.05.2023 venivano consegnati i lavori con Verbale del direttore dei lavori, acclarato al protocollo dell'ente n. 5849 del 30.05.2023;

CONSTATATO che durante il corso dei lavori si sono verificate alcune condizioni non prevedibili al momento dell'affidamento dei lavori che rendono necessaria la realizzazione di lavori aggiuntivi o di modifica delle lavorazioni previste, come dettagliatamente descritto nella Relazione descrittiva della perizia di variante;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8229 del 31.07.2023 l'Ing. Claudia Seriola, incaricata per la progettazione e direzione lavori dell'opera in oggetto, provvede alla trasmissione di una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 12.778,31 (da assoggettare a ribasso offerta), che eleva l'importo dei lavori a euro 121.717,19 (escluso il ribasso e compresi oneri sicurezza), composta dei seguenti elaborati di perizia (depositati agli atti della presente Determinazione):

- Verbale di concordamento nuovi prezzi (n° 2 nuovi prezzi)
- Relazione illustrativa per perizia di variante e suppletiva

- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo di perizia
- Atto di sottomissione;

CONSTATATO che la perizia di variante di cui sopra prevede un importo aggiuntivo del contratto rinvenibile nelle somme a disposizione dell'amministrazione, non comporta un aumento del costo complessivo del progetto ed è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche per far fronte a circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016), come meglio descritte negli elaborati a firma dell'Ing. Claudia Seriola;

TENUTO CONTO, inoltre, che per la redazione della suddetta perizia si è reso necessario integrare l'incarico professionale dell'Ing. Claudia Seriola, alle medesime condizioni contrattuali dell'incarico affidato con Determinazione n. 421 in data 13.09.2021 e n. 47 del 16.02.2022, per un importo di € 766,70, comprensivo di cassa previdenziale del 4% (esente IVA);

PRESO ATTO pertanto che il nuovo quadro economico del progetto che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori e a seguito delle sopracitate modifiche è così suddiviso:

		DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
Importo dei lavori	€	107.738,88	94.489,15	105.695,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Importo lavori di progetto	€	108.938,88	95.689,15	106.895,99
Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA su lavori e oneri sicurezza -22%	€	23.966,55	21.051,61	23.517,12
Spese tecniche progetto, dl, csp e cse (compresa cassa)	€	14.358,24	14.358,24	14.358,24
Incarichi per relazione geologica specialistica	€	1.766,44	1.766,44	1.766,44
Incentivo funzioni tecniche, Art.113 c.2 D.Lgs 50/2016	€	939,88	939,88	939,88
Contributo ANAC	€	30,00	30,00	30,00
Spese tecniche di perizia (compresa cassa)				766,70

Arrotondamento	€	0,01	16.164,68	1.725,63
Importo somme a disposizione	€	41.061,12	54.310,85	43.104,01
IMPORTO PROGETTO	DI €	150.000,00	150.000,00	150.000,00

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai "*Lavori di razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga - Comune di Sonico*", a firma del direttore dei lavori Ing. Claudia Seriola, composto dagli elaborati richiamati in premessa, perizia che eleva l'importo contrattuale al netto del ribasso da euro 95.689,15 a euro 106.895,99 (esclusa IVA), per un importo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso pari a euro 11.206,83, oltre ad IVA del 22% e per un importo totale pari a euro 13.672,34;

2. di ridefinire il quadro economico del progetto venutosi a determinare a seguito dell'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo di euro 150.000,00, secondo il prospetto riportato di seguito:

		VARIANTE
Importo dei lavori	€	105.695,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.200,00
Importo lavori di progetto	€	106.895,99
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA su lavori e oneri sicurezza -22%	€	23.517,12
Spese tecniche progetto, dl, csp e cse (compresa cassa)	€	14.358,24
Incarichi per relazione geologica specialistica	€	1.766,44
Incentivo funzioni tecniche, Art.113 c.2 D.Lgs 50/2016	€	939,88
Contributo ANAC	€	30,00
Spese tecniche di perizia (compresa cassa)		766,70
Arrotondamento	€	1.725,63
Importo somme a disposizione	€	43.104,01
IMPORTO DI PROGETTO	€	150.000,00

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	03	UEB	0905203
Creditore				Azienda agricola Cattaneo s.r.l.					
Codice fiscale				02245100165					
Oggetto/Causale				Perizia di variante suppletiva relativa ai <i>"Lavori di razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga - Comune di Sonico"</i>					
Importo				€ 13.672,34					
Creditore				Ing. Seriola Claudia					
Codice fiscale				SRLCLD78L27E333H					
Oggetto/Causale				Servizio tecnico relativo a redazione della perizia di variante inerente agli interventi razionalizzazione aree parcheggio in Località Premassone in Val Malga					
Importo				€ 766,70					

4. di imputare la spesa di € 14.439,04 come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo

2023	2.03.04.01.001	2103/1 <small>Interventi per iniziative Parco Adamello</small>	€ 14.439,04
------	----------------	---	-------------

5. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.