



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 316 DEL 29-12-2023
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" - CUP: D51B18000080006 CIG: A03C6D3A0D. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EDILSCAVI SERIOLI S.R.L.

C.I.G :A03C6D3A0D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27/11/2020, esecutiva, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo, pervenuto al prot. n 20377-20378-20379 del 19/11/2020 e come integrato dal prot. 20795 del 26/11/2020, denominato "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 15-39 del 03/02/2021 si è provveduto ad affidare i lavori di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006" al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne" (di seguito, "impresa" o "appaltatrice" o "ditta esecutrice"), rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante);
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 118-227 del 15/06/2021 si è provveduto ad approvare la richiesta di liquidazione del 30% dell'importo contrattuale al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante) dei lavori in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 si è provveduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera al progetto di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006" dando atto che tale variante ha comportato un incremento pari a € 11.725,33 (oltre IVA al 10%) ovvero del 1,264% dell'importo contrattuale;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 17-40 del 02/03/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 1 relativo ai lavori di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 103-217 del 15/06/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 2 relativo ai lavori di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006– CIG: 849088866F;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 146 del 26/08/2022 si è provveduto a quantificare la richiesta di contributo per la revisione dei prezzi in base ai disposti dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 per l'importo di € 50.546,86;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13/07/2022, a seguito della comunicazione pervenuta al prot. n. 11257 dell'11/07/2022, si è provveduto ad accettare la risoluzione consensuale dei servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori con la società TAU Engineering s.r.l;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. n. 128 – 270 RG del 22/07/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi al progetto di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006 (CIG Simog: 9331802E9C), al fine di completare i lavori in corso, alla società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (C.F. e P.I: 04023930987) con sede in via Savona 22 – 25125 Brescia, a fronte di un importo di € 58.371,58 (€ 74.066,94 contributi previdenziali e IVA di legge compresi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 30/12/2022 si provvedeva ad approvare l'accordo transattivo pervenuto al prot. n. 20349 del 13/12/2022. L'accordo, in sintesi, confermava l'accollo da parte di AppaltieCostruzioni S.r.l delle spese di progettazione del nuovo progetto di variante, pari ad euro 33.831,31 IVA e cassa previdenziale compresi, nonché l'impegno da parte della stessa ad eseguire le opere necessarie per rimediare ai vizi (riconosciuti dall'appaltatore) e per adeguare quanto realizzato in difformità dal progetto, per un importo di euro 209.601,15. Tali opere dovevano essere realizzate secondo il progetto depositato al prot. n. 17453 del 17/10/2022. Con l'accordo l'impresa dichiarava altresì di accettare integralmente e senza riserve tale progetto. Le parti concordavano che i lavori dovevano riprendere entro e non oltre il 30/01/2023 e terminare entro e non oltre il 30/07/2023;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 06/11/2023 si è proceduto a rappresentare al competente Responsabile del Settore la necessità di valutare se ai sensi dell'108, comma 3, del D. Lgs 50/2016, sussistano tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per determinare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006" – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022) disponendo, in caso di risoluzione:

- che il Direttore dei lavori, dopo la comunicazione dell'atto di risoluzione, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- l'intimazione nei confronti della l'impresa affinché provveda al pagamento, in favore del Comune, delle penali maturate e alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazioni, nella parte eccedente l'importo dei corrispettivi dovuti per i lavori seguiti;
- che in caso di mancato pagamento delle suddette somme da parte dell'appaltatore, si provveda all'escussione delle garanzie prestate (cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto e cauzione depositata a garanzia delle somme liquidate come anticipazione contrattuale);
- che si provveda ad ogni adempimento previsto dalla legge in caso di risoluzione del contratto di appalto (secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art.108 del D. Lgs 50/2016);
- che se del caso si provveda ad ogni azione, anche giudiziale, utile per ottenere la soddisfazione dei crediti, restitutori e risarcitori, vantati dal Comune verso l'impresa appaltatrice.

Riscontrato che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 246 del 10/11/2023 si è provveduto alla risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto d'appalto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006" – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale 236 del 30/11/2023 si è proceduto ad approvare, unitamente al verbale di validazione, il nuovo progetto, redatto a seguito della

risoluzione contrattuale, per il completamento dell'opera di che trattasi, come pervenuto al prot. n. 18849 del 29/11/2023 e come integrato con i documenti pervenuti al prot. 18891 del 30/11/2023, per l'importo complessivo di € 1.850.546,86;

Dato atto che con la Determinazione a contrarre n. 277 del 13/12/2023 si è provveduto a prenotare l'impegno di spesa pari ad € 941.645,51, IVA al 10% compresa, imputandola al capitolo 3782, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.000 del bilancio 2023-2025 anno 2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, l'Amministrazione non intende suddividere l'appalto in lotti in quanto è interesse della stessa ottenere un'esecuzione omogenea delle lavorazioni oggetto di affidamento nonché poter relazionarsi con un unico soggetto responsabile dell'intera esecuzione delle opere;

Considerato che il termine per la realizzazione dei lavori è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva consegna dei lavori;

Rilevato che l'importo posto a base di gara per i lavori è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, e che pertanto l'Amministrazione può procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del Codice, con procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati all'interno dell'elenco degli operatori economici iscritti in Sintel secondo quanto definito nella determinazione n. 277 del 13/12/2023;

Dato atto che:

- si è provveduto ad avviare una procedura Sintel (Id. procedura: 177378901) con scadenza il 28/12/2023 invitando n. 5 (cinque) ditte;
- al termine della procedura sono pervenute n. 4 offerte determinando la classifica qui di seguito riportata:

N. Offerta	Ditta	Offerta - oneri sic. ESCLUSI	Ribasso sul base d'asta €	Ribasso sul base d'asta %	Classifica
1703749167618	FILIPPI PALMINO S.R.L.	700.266,18	120.775,19	14,7100%	2
1703696200601	Edilscavi-Serioli srl	666.192,97	154.848,40	18,8600%	1
1703664393289	AVANZINI COSTRUZIONI SRL	771.614,68	49.426,69	6,0200%	3
1703263839423	GIUDICI S.P.A.	810.867,03	10.174,34	1,2392%	4

DATO atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023 della ditta aggiudicataria avendo acquisito la documentazione depositata agli atti al prot. 20466 del 29/12/2023;

RITENUTO pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva, secondo i disposti normativi indicati in precedenza, alla società Edilscavi Seriola s.r.l., con sede legale in via Via Verenega 24, 24062 Costa Volpino (BG) – (C.F. e P.IVA 04131680987) dei lavori di "completamento pista ciclabile Govine-Toline" - CUP: D51B18000080006 – CIG: A03C6D3A0D secondo l'offerta presentata nella procedura SINTEL n. 177378901;

Dato atto, inoltre, che, in relazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo RUP al sottoscritto Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

VISTO l'art. 17, comma 1 e comma 2, del D.lgs 36/2023 e dato atto che:

- l'oggetto del contratto è: lavori di completamento pista ciclabile Govine-Toline" - CUP:

D51B18000080006;

- l'importo del contratto è **701.192,97, oltre IVA al 10%**;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, mediate sottoscrizione del contratto nella forma pubblico-amministrativa;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) di aggiudicare definitivamente, in base alla documentazione sopra indicata, i lavori di "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" - CUP: D51B18000080006 CIG: A03C6D3A0D alla società Edilscavi Seriola s.r.l., con sede legale in via Via Verenega 24, 24062 Costa Volpino_(BG) – (C.F. e P.IVA 04131680987) in base all'offerta presentata (id offerta: 1703696200601) nella procedura Sintel n. 177378901, con il ribasso del 18,86 % sull'importo a base di gara di € 856.041,37 così per l'importo di € 666.192,97, oltre agli oneri della sicurezza pari a € 35.000,00, e quindi per l'importo complessivo di € 701.192,97, oltre IVA al 10%, di cui € 87.964,80 per il costo del personale;
- 2) di approvare pertanto i documenti relativi all'offerta presentata tramite la procedura Sintel n. 173886941 che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
 1. Busta amministrativa
 - Modello A - DGUE.pdf;
 - Modello B - Dichiarazioni integrative.pdf
 - Modello D - patto integrita.pdf;
 - VERBALE SOPRALLUOGO.pdf;
 - Ricevuta.pdf;
 2. Busta Economica
 - Modello C - Offerta economica.pdf;
 3. Report_3388713_2023-12-29-09-03-22.pdf
 4. DocumentoOfferta_1703695963895.pdf
 5. Verbale n. 1 – busta amministrativa;
 6. Verbale n. 2 – busta economica;
- 3) di stabilire che il Quadro Economico dell'opera è il seguente:

A - SPESE PER OPERE

A.1.a Importo Lavori (contratto AppaltieCostruzioni)	616.357,74	616.357,74
A.2.a Oneri per la sicurezza (contratto AppaltieCostruzioni)	0,00	0,00
	PROGETTO	Aggiudicazione
A.1.b Importo Lavori a base d'asta/Contratto (nuovo affidamento)	821.041,37	666.192,97
A.2.b Oneri per la sicurezza (nuovo affidamento)	35.000,00	35.000,00

TOTALE OPERE

1.472.399,11 701.192,97

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% (contratto AppaltieCostruzioni)	61.635,77	61.635,77
---	-----------	-----------

IVA 10% (nuovo affidamento)	85.604,14	70.119,30
Messa in sicurezza cantiere (sino al 10/11/2023)	18.538,00	18.538,00
IVA 10% (solo su Messa in sicurezza cantiere)	1.853,80	1.853,80
Messa in sicurezza cantiere (dal 20/03/2023 al 10/11/2023)	10.449,60	10.449,60
IVA 10% (solo su Messa in sicurezza cantiere)	1.044,96	1.044,96
Messa in sicurezza cantiere (dal 10/11/2023 al 10/02/2023)	3.918,60	3.918,60
IVA 10% (solo su Messa in sicurezza cantiere)	391,86	391,86
Spese tecniche art. 90 - Progett. (TAU)	43.556,31	43.556,31
Spese tecniche art. 90 - NUOVO PROGETTO e DL (A&I)	58.371,58	58.371,58
IVA 22% e oneri 4% cassa prev. - Progett.	11.707,94	11.707,94
IVA 22% e oneri 4% cassa prev. - NUOVO PROGETTO e DL	15.690,28	15.690,28
Somme per RUP 80% - art. 113 Dlgs 50/2016	9.841,95	9.841,95
Somme per fondo innovazione 20% - art. 113 Dlgs 50/2016	2.460,49	2.460,49
Somme per ANAC	60,00	60,00
Spese per indagini geologiche (GeoLab)	15.313,72	15.313,72
Spese per collaudo statico	7.612,80	7.612,80
Spese per impianto di illuminazione (IVA comp.)	0,00	0,00
Spese per commissione giudicatrice	1.134,40	1.134,40
Spese per assistenza legale al RUP (IVA compresa)	7.295,60	7.295,60
Spese per assistenza legale al RUP (IVA compresa)	3.172,00	3.172,00
Occupazione area demaniale per esecuzione lavori	1.903,00	1.903,00
Per revisione prezzi	8.210,41	8.210,41
Contributo ANAC - Gara 2	410,00	410,00
Accordi bonari e imprevisti	7.800,41	7.800,41
Altre somme a disposizione	170,13	170.503,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	378.147,75	532.996,15
TOTALE OPERA (A1a+A1b+A2b+B)	1.850.546,86	1.850.546,86

4) di impegnare, pertanto, l'importo di € 771.312,27, IVA 10% compresa, in favore della società Edilscavi Seriola s.r.l. (C.F. e P.IVA 04131680987), a valere sul capitolo 3782, codice 10.05-2.02.01.09.000 del bilancio 2023-2025, anno 2023, come di seguito riportato:

- € 364.084,65 a valere sull'impegno 554/20 - FPV;
- € 55.099,51 a valere sull'impegno 568/20 - FPV;
- € 300.000,00 finanziato con Mutuo della cassa DDPP;
- € 50.546,86 finanziato con il contributo della revisione prezzi DL 50/2022;
- € 1.581,25 finanziato con il Contributo della Provincia di Brescia;

5) di dare atto che:

- ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il CIG assegnato è il seguente: **A03C6D3A0D**;
- l'affidatario si impegnerà ad utilizzare come conti dedicati per la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente affidamento i medesimi conti correnti che saranno comunicati, nonché provvederà a comunicare, nel termine di 7 giorni dalla

stipulazione del contratto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

- la regolarità contributiva è stata verificata come da documentazione depositata al prot. 20466 del 29/12/2023;
- la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il "servizio lavori pubblici" è **PPIJ6C**;

6) di dichiarare, in relazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto RUP;

7) di trasmettere la presente determinazione:

- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente