



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 243 DEL 08-11-2023
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : AFFIDAMENTO ALL'AVV. FERRARI ITALO PER L'ASSISTENZA AL RUP NELLA
FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DELLE OPERE DI
"COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" CUP:
D51B18000080006 - CIG: A028481D57

C.I.G :A028481D57

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27/11/2020, esecutiva, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo, pervenuto al prot. n 20377-20378-20379 del 19/11/2020 e come integrato dal prot. 20795 del 26/11/2020, denominato "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" - CUP: D51B18000080006;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 15-39 del 03/02/2021 si è provveduto ad affidare i lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne" (di seguito indicata anche come "impresa" o "appaltatrice" o "ditta esecutrice"), rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante);
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 118-227 del 15/06/2021 si è provveduto ad approvare la richiesta di liquidazione del 30% dell'importo contrattuale al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante) dei lavori in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 si è provveduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera al progetto di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" dando atto che tale variante ha comportato un incremento pari a € 11.725,33 (oltre IVA al 10%) ovvero del 1,264% dell'importo contrattuale;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 17-40 del 02/03/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 1 relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 103-217 del 15/06/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 2 relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F;

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 146 del 26/08/2022 si è provveduto a quantificare la richiesta di contributo per la revisione dei prezzi in base ai disposti dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 per l'importo di € 50.546,86;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13/07/2022, a seguito della comunicazione pervenuta al prot. n. 11257 dell'11/07/2022, si è provveduto ad accettare la risoluzione consensuale dei servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori con la società TAU Engineering s.r.l.;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. n. 128 – 270 RG del 22/07/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi al progetto di “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE” CUP: D51B18000080006 (CIG Simog: 9331802E9C), al fine di completare i lavori in corso, alla società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (C.F. e P.I: 04023930987) con sede in via Savona 22 – 25125 Brescia, a fronte di un importo di € 58.371,58 (€ 74.066,94 contributi previdenziali e IVA di legge compresi);

Rilevato che:

- con comunicazione al prot. 8951 del 01/06/2022 e con successiva conferma inviata con il prot. 8992 del 03/06/2022, veniva contestata all'impresa appaltatrice e alla direzione lavori, a seguito della verifica effettuata con sopralluogo del 30/05/2022, l'esecuzione di opere in difformità sostanziali dal progetto approvato, difformità riguardanti, in particolare, la realizzazione delle strutture di fondazione e di elevazione delle opere in calcestruzzo armato;
- con il prot.n. 11761 del 19/07/2022 veniva comunicata alla ditta esecutrice l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di adeguamento dell'opera, realizzata in parziale difformità sostanziale al progetto approvato, tramite l'analisi e la redazione di un progetto con l'obiettivo di recuperare quanto già realizzato, rimediare alle difformità riscontrate e terminare l'opera con spese di progettazione a carico della ditta esecutrice, per complessivi € 33.831,31, IVA e cassa previdenziale compresi;
- con comunicazione pervenuta al prot.n. 11902 del 27/07/2022 la ditta esecutrice si è resa disponibile a farsi carico dei sopravvenuti ulteriori oneri di progettazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 30/12/2022 si provvedeva ad approvare l'accordo transattivo pervenuto al prot. n. 20349 del 13/12/2022. L'accordo, in sintesi, confermava l'accollo da parte di AppaltieCostruzioni S.r.l delle spese di progettazione del nuovo progetto di variante, pari ad euro 33.831,31 IVA e cassa previdenziale compresi, nonché l'impegno da parte della stessa ad eseguire le opere necessarie per rimediare ai vizi (riconosciuti dall'appaltatore) e per adeguare quanto realizzato in difformità dal progetto, per un importo di euro 209.601,15. Tali opere dovevano essere realizzate secondo il progetto depositato al prot. n. 17453 del 17/10/2022. Con l'accordo l'impresa dichiarava altresì di accettare integralmente e senza riserve tale progetto. Le parti concordavano che i lavori dovevano riprendere entro e non oltre il 30/01/2023 e terminare entro e non oltre il 30/07/2023. Il comune avrebbe rinunciato alle penali maturate sino al giorno della sottoscrizione dell'accordo qualora l'appaltatrice avesse adempiuto integralmente a quanto previsto nell'accordo stesso.
- con la suddetta deliberazione veniva approvata la Variante in corso d'opera al progetto di “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE” – CUP: D51B18000080006” per il completamento dell'opera con oneri a carico dell'ente per l'importo contrattualmente previsto pari a € 924.426,85, IVA esclusa (di cui € 875.2015,45 per opere e € 30.673,40 per oneri della sicurezza e € 18.538,00 per la messa in sicurezza del cantiere) ed oltre le opere a completo carico dell'impresa come indicato al punto precedente;
- l'accordo transattivo veniva sottoscritto dalle parti in data 30/12/2022 e trasmesso alla stessa con il prot. 21408 in data 30/12/2022;

- è decorso inutilmente il termine ultimo per il completamento delle opere, fissato al giorno 30/07/2023 nell'accordo transattivo in precedenza citato, nonostante le richieste di adeguamento del cronoprogramma e di completamento dei lavori inoltrate dalla direzione lavori (contestazione ritardo al prot. n. 5636 del 07.04.2023 ed al prot. 7908 del 23.05.2023);
- con comunicazione inviata dall'arch. Ruggero Bontempi, della società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, in qualità di Direttore dei lavori, è stata notificata all'impresa la contestazione degli addebiti, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D. Lgs 50/2016; tale comunicazione, indirizzata alla pec dell'impresa ed effettuata in data 16/10/2023 con posta elettronica certificata da parte della direzione lavori, è pervenuta per conoscenza all'Ente e messa agli atti con il prot. 16218 del 16/10/2023 nonché, per gli allegati alla stessa pervenuti in data 18/10/2023, ai protocolli n. 16364, n. 16365, n. 16366, n. 16367 e n. 16368 del 18/10/2023;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 06/11/2023, si è proceduto a rappresentare al competente Responsabile del Settore la necessità di valutare se ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs 50/2016, sussistano (come la Giunta reputa sussistano) tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per determinare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022) disponendo, tra l'altro, che il RUP provveda ad ogni adempimento previsto dalla legge in caso di risoluzione del contratto di appalto (secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art.108 del D. Lgs 50/2016) e che, se del caso, si provveda ad ogni azione, anche giudiziale, utile per ottenere la soddisfazione dei crediti, restitutori e risarcitori, vantati dal Comune verso l'impresa appaltatrice;

Ritenuto quindi di procedere con l'affidamento allo studio legale associato Fontana Ferrari (P.IVA e C.F: 03486170172) con sede in via Armando Diaz 28 - 25124 Brescia, delle attività di supporto al RUP per la fase di risoluzione del contratto nonché per le attività conseguenti e inerenti l'escussione delle polizze fideiussorie prestate quali garanzia definitiva e anticipazione;

Visto il disciplinare di incarico, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale viene proposta l'attività di supporto al RUP in precedenza indicata da parte dello studio legale associato Fontana Ferrari, a fronte di un importo di **€ 2.500,00** oltre IVA al 22% e 4% per cassa previdenziale;

Dato atto che l'attività di che trattasi di supporto al RUP si configura come attività rientrante negli incarichi di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che questo ente non possiede all'interno del proprio organico le figure professionali, idonee anche dal punto di vista legale, per svolgere le attività inerenti di risoluzione contrattuale anche in considerazione del fatto che il carico di lavoro dovuto alle opere pubbliche da gestire in questo particolare periodo;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Rilevato che in data 22/03/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per il triennio

2022-2024, nonché il relativo DUP (Documento Unico di Programmazione) con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie per il bilancio triennale come in precedenza indicato;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 36/2023, il servizio delle attività di supporto al RUP per la risoluzione del contratto dell'opera denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006, per le motivazioni indicate in narrativa, allo studio legale associato Fontana Ferrari, con sede in via Armando Diaz 28 – 25124 Brescia (P.IVA e C.F: 03486170172), per l'importo di **€ 2.500,00** oltre IVA al 22% e 4% cassa previdenziale (complessivamente pari a € 3.172,00) secondo quanto indicato nel disciplinare di incarico che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere, quindi, con l'impegno di spesa pari a **€ 3.172,00** con imputazione della spesa al capitolo 3782, missione 10, programma 05, Titolo 2, codice bilancio 02.01.09.000 - bilancio 2023-2025, anno 2023 – a valere sull'impegno n.568/2020 FPV.
- 3) di dare atto che:
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il CIG assegnato è il seguente: **A028481D57**;
 - l'ufficio ha verificato la regolarità contributiva dell'affidatario con esito regolare (DURC prot. INAIL 40280557 - Data richiesta 18/09/2023 - Scadenza validità 16/01/2024);
 - la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il "servizio lavori pubblici" è **PPIJ6C**;
- 4) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente