



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **AGRICOLTURA**

<b>NUMERO GENERALE</b>	237
<b>DATA</b>	09/05/2025

#### **OGGETTO :**

**“REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA D’ACCESSO AL FIUME  
OGLIO PER PESCATORI DISABILI, IN COMUNE DI SELLERO”.  
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE.**

**CUP G22H24000120005 CIG B2956379F2**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, integrato con Decreto n. 5/2025 in data 26/02/2025 sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

### PREMESSO CHE

• Regione Lombardia con D.d.s. 4 agosto 2020 - n. 9520 ha approvato il disciplinare di affidamento in concessione delle acque del bacino 10 - Valle Camonica ai sensi dell'art. 134 comma 2 della Legge regionale 31/2008 all'A.T.S., all'uopo costituita, denominata ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica;

• Regione Lombardia con Decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Brescia n. 1683 del 12/02/2021 ha approvato l'aggiudicazione definitiva per la concessione della pesca per 5 anni a favore della costituenda ATS denominata "ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica";

• in data 22/04/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la Concessione delle acque del Bacino 10 - Valle Camonica tra UTR-Regione Lombardia e l'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica";

• la succitata Convenzione prevede l'impegno da parte di ATS 10 per la realizzazione di n. 2 postazioni di pesca per disabili lungo il fiume Oglio;

RICHIAMATA la Determinazione n. 32 del 25/01/2023 con la quale si affida l'incarico di progettazione e direzione dei lavori in argomento all'arch. Nicola Abondio di Darfo Boario Terme;

ACCERTATA la disponibilità economica sul cap. 2541 del PEG in corso per la realizzazione di quanto sopra;

VISTO il progetto esecutivo "Realizzazione di una rampa d'accesso al Fiume Oglio per pescatori disabili, in Comune di Sellero", redatto dall'arch. Nicola Abondio in data 25/06/2024, con il seguente quadro economico:

- Importo lavori a base d'asta	€	36.626,02		
- Oneri per la sicurezza	€	1.098,78		
			€	37.724,80
- IVA 10%	€	3.772,48		
- Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023	€	754,50		
- Quota parte Spese tecniche per progettazione e DL	€	3.530,77		
- Spese tecniche per collaudo	€	1.903,20		
- Imprevisti e disponibilità delle aree	€	4.314,25		
				14.275,20
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>52.000,00</b>

PRESO ATTO che con Conferenza di Servizi conclusa in data 22/01/2024 sono stata acquisite tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 135 del 01/07/2024 con la quale si provvede all'approvazione del progetto sopra richiamato;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 425 del 07/08/2024 con la quale, a seguito di procedura negoziata, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori di "Realizzazione di una rampa d'accesso al Fiume Oglio per pescatori disabili, in Comune di Sellero" alla ditta EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede legale in località Cà Trebbia a Gossolengo (PC) per un corrispettivo di Euro 34.673,85 oltre IVA (10%);

VISTA la Determinazione n. 206 del 28/04/2025 con la quale si è provveduto ad approvare, nei termini in esordio specificati e come depositati agli atti la perizia di variante comprensiva di Verbale di Concordamento nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione sottoscritti dal dott. Gian Battista Sangalli, dal Direttore Lavori Arch. Nicola Abondio, oltre alla ditta EcoTecnologie Stradali S.r.l., depositata agli atti, ammontante complessivamente ad € 3.032,37 oltre all'iva di legge (10%)

VISTA la contabilità finale dei lavori, depositata agli atti, redatta dall'Arch. Nicola Abondio, la quale consta dei seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO CHE in data 07/02/2025, a cura dell'Ing. Roberta Filisetti, già incaricata con determina n. 760 del 23/12/2024, ha provveduto per tramite del portale informatico, alla denuncia delle opere strutturali con istanza n. c\_i588-549332;

PRESO ATTO che il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta il seguente:

Totale netto dei lavori previsti	€	33.575,07		
lavorazioni in perizia di variante	€	3.032,37		
Oneri per la sicurezza	€	1.098,78		
			€	37.706,22
- IVA 10%	€	3.770,62		
				3.770,62
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>41.476,84</b>

PRESO ATTO che alla ditta EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede legale in località Cà Trebbia a Gossolengo (PC) non è stato corrisposto alcun stato d'avanzamento dei lavori;

ATTESO che la ditta EcoTecnologie Stradali S.r.l non ha sollevato obiezioni di sorta;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dell'acconto spettante all' Arch. Nicola Abondio, pari ad € 5.582,72, comprensivo di contributo previdenziale e IVA, come indicato nel disciplinare d'incarico sottoscritto dalla parti ed approvato con determina n. 32/2023;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale al fine dei successivi adempimenti procedurali;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**CONSIDERATO:**

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando

l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

#### DETERMINA

1. di approvare, nei termini in esordio specificati e come depositati agli atti della presente Determinazione, la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciati dalla Direzione Lavori in data 21/03/2025 e relativi al progetto denominato "Progetto di Realizzazione di n. 2 rampe di accesso al Fiume Oglio per pescatori diversamente abili - Lotto 1 rampa di Sellero CUP: G22H24000120005 - CIG: B2956379F2 ", il cui quadro economico finale risulta essere in seguente:

Totale netto dei lavori previsti	€	33.575,07		
lavorazioni in perizia di variante	€	3.032,37		
Oneri per la sicurezza	€	1.098,78		
			€	37.706,22
- IVA 10%	€	3.770,62		
				3.770,62
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>41.476,84</b>

2. di liquidare alla ditta EcoTecnologie Stradali S.r.l. con sede legale in località Cà Trebbia a Gossolengo (PC) la somma di € 41.476,84 (di cui 37.706,22 per lavori ed € 3.770,62 per IVA al 10%), a saldo dei lavori eseguiti, previa verifica della regolarità contributiva;
3. di liquidare l'acconto spettante all'Arch. Nicola Abondio, pari ad € 5.582,72, comprensivo di contributo previdenziale e IVA, come indicato nel disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti ed approvato con determina n. 32/2023;
4. di dare atto che la spesa trova imputazione a bilancio nel seguente modo:

Missione	16	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0902205
----------	----	-----------	----	--------	---	----------------	----	-----	---------

5. di imputare la spesa al cap. 2541 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
6. di trasmettere il presente atto e i documenti di contabilità ditta EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336),
7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Agricoltura  
**Alessandro Putelli / InfoCert S.p.A.**