



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

Originale



UNIONE dei COMUNI della
MEDIA VALLE CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 97

Del 21/10/2025

Oggetto: Finanziamento dell'Unione Europea "NextGenerationEU". PNRR – Missione 4 "Istruzione e Ricerca"; Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"; Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole". Interventi di «RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO, VERIFICA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI CAPO DI PONTE». COD. CUP E59I22000090006 – COD. CIG A0381F0133. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **18:35**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTANELLI IDA - Sindaca	Sì
2. CANTALUPPI OMAR - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. PAROLINI GIOVANNI - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BOTTANELLI IDA**, nella qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 97 DEL 21/10/2025

OGGETTO: Finanziamento dell'Unione Europea "NextGenerationEU". PNRR – Missione 4 "Istruzione e Ricerca"; Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"; Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole". Interventi di «RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO, VERIFICA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI CAPO DI PONTE». COD. CUP E59I22000090006 – COD. CIG A0381F0133. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 203, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 – "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", fra cui, all'allegato A, è ricompreso l'intervento candidato dal Comune di Capo di Ponte relativo a riqualificazione/messa in sicurezza/adeguamento impianti della palestra comunale;

PRESO ATTO che è stato riconosciuto al Comune di Capo di Ponte un contributo di € 325.000,00 per la realizzazione dell'intervento di «RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO, VERIFICA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI CAPO DI PONTE», CUP E59I22000090006»;

DATO ATTO che in data 23/11/2022 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dal Comune di Capo di Ponte in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, idoneo "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori", nel quale vengono dettagliati i rapporti fra i soggetti, ed in particolare i termini di attuazione del progetto, la durata e l'importo dell'accordo di concessione, gli obblighi delle rispettive parti, la procedura di rendicontazione della spesa e dei target, le modalità di pagamento e le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle suddette condizioni;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 30.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto «Riqualificazione impianto

riscaldamento/raffreddamento, verifica sismica e messa in sicurezza della copertura della palestra comunale di Capo di Ponte – cod. CUP E59I22000090006», redatto dall'Ing. Michele Gallinelli con studio professionale in Via Lorenzetti n. 15 a Darfo Boario Terme (BS) – giusta determinazione d'incarico n. 86/ST del 04.08.2023, che prevede una spesa complessiva di € 325.000,00 di cui € 210.545,20 per opere a base d'asta comprensivi di € 23.113,47 per oneri relativi alla sicurezza ed € 114.454,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

Importo lavorazioni:

Importo lavori a base d'asta	€	187.431,73	
Oneri per la sicurezza	€	23.113,47	
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€	210.545,20	€ 210.545,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA su lavori e forniture 22%	€	46.319,94	
Spese tecniche (escluse IVA e CNPAIA)	€	35.000,00	
Cassa previdenziale 4%	€	1.400,00	
IVA 22% spese tecniche	€	8.008,00	
Funzioni tecniche art. 45 DLgs 36/2023 (1,6%)	€	3.368,72	
Pubblicità	€	1.000,00	
Spese per denunce, pratiche varie, contributo ANAC, adempimenti gare, GURI, Verifiche sismiche	€	10.527,26	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	8.830,88	
SOMMANO	€	114.454,80	€ 114.454,80
TOTALE PROGETTO			€ 325.000,00

- l'intervento è interamente finanziato con Finanziamento dell'Unione Europea "NextGenerationEU" nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca"; Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"; Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", del PNRR (assegnazione con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del Ministero dell'Istruzione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45), con imputazione al Codice di Bilancio 06.02-2.02 - cap. 2601 del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio corrente, che presenta la sufficiente disponibilità;
- a seguito della determinazione di aggiudicazione definitiva n° 167/ST del 27.12.2023, con contratto n. 1686/2024 di Rep. in data 23.02.2024, registrato telematicamente a Brescia in data 28.02.2024 al n. 8940 – Serie 1T, i suddetti lavori sono stati affidati con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 1 del medesimo decreto (metodo A allegato II.2 D.Lgs. 36/2023), con l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL" (procedura ID 177008463), alla ditta RISANEDIL DI LONGHI RAMON (C.F. LN GRMN81P19D952D e P.IVA 03671080160), con sede in via Canale n. 74/A a Vertova (BG), per un importo complessivo di € 184.510,93 oltre IVA 10% di Legge, determinato sommando all'importo offerto in sede di gara, pari ad € 161.397,46 (con ribasso del 13,89% sull'importo a base di gara), l'importo di € 23.113,47 relativo agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO:

- che fra le finalità dell'intervento, oltre all'adeguamento sismico della palestra, vi era la sistemazione del tetto al fine di rimuovere alcune perdite riscontrate in occasione di alcuni temporali, mediante la sostituzione dei lucernari presenti in copertura, dei quali era stata accertata la vetustà ed il deperimento;
- che i lavori in contratto risultano di fatto ultimati ma che in occasione di alcuni temporali particolarmente abbondanti, nonostante l'avvenuta sostituzione dei lucernari in copertura, sono state rilevate ancora infiltrazioni dalla copertura della palestra, soprattutto nella falda meridionale sulla quale è stato installato alcuni anni fa l'impianto fotovoltaico;
- che l'Amministrazione ha incaricato il D.L. di verificare puntualmente la natura delle perdite dal tetto, al fine di promuovere eventualmente i lavori complementari necessari a risolvere la problematica, dando atto che tale situazione non era prevedibile al momento della progettazione, quanto tutto faceva presupporre che le perdite dipendessero dal deterioramento dei lucernari;

PRESO ATTO che:

- è stata accertata la presenza di infiltrazioni dal tetto, che non sono state rimosse con la sostituzione dei lucernari presenti in copertura, con conseguente necessità di eseguire nuove lavorazioni e di quantità diverse di opere, rispetto a quelle inizialmente previste;
- la variante è finalizzata a migliorare l'efficienza delle opere in corso di realizzazione; la modifica non altera la natura generale del contratto ma si rende necessaria per garantire l'efficacia dell'intervento di manutenzione del tetto, eliminando le infiltrazioni almeno nella falda meridionale;
- le circostanze sopra indicate integrano in parte la fattispecie prevista dall'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3), del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in quanto trattasi di modifiche necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante dovute a rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- l'Ing. Michele Gallinelli con studio professionale in Via Lorenzetti n. 15 a Darfo Boario Terme (BS) – giusta determinazione d'incarico n. 86/ST del 04.08.2023, ha provveduto alla predisposizione della correlativa perizia di variante suppletiva, imputandola alle motivazioni di cui al punto precedente;
- le opere in variante non comportano sostanziali modifiche dell'intervento in oggetto e consistono nei lavori di sostituzione del manto di copertura in lamiera della falda del tetto rivolta verso sud, previa rimozione dell'impianto fotovoltaico e successivo rimontaggio;

VISTA la perizia di variante suppletiva, datata 05.09.2025 (depositata al protocollo dell'Ente il 21.10.2025 al n. 5312), ammontante complessivamente a € 360.000,00 di cui € 244.361,51 per lavori, compresi € 34.324,65 per oneri sicurezza ex D.Lgs. 81/08 ed € 115.638,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituita dai seguenti elaborati:

Var-00 Elenco documenti

Var-01 Relazione di perizia e Quadro Economico di variante

Var-02 Schema Atto di sottomissione

Var-03 Computo metrico estimativo di variante

Var-04 Verbale nuovi prezzi

Var-05 Elenco nuovi prezzi

Var-06 Quadro comparativo

Var-07 Tavola esecutiva intervento variante

EVIDENZIATO che i lavori previsti nella variante comportano una maggior spesa, rispetto all'importo originario di contratto, di € 59.850,58 oltre all'IVA di legge di cui € 48.639,40 per maggiori lavori ed € 11.211,18 per maggiori oneri per la sicurezza;

VISTI lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 che prevede l'introduzione di n° 9 nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi originario;

RITENUTI meritevoli di approvazione la perizia presentata e lo schema di atto di sottomissione;

EVIDENZIATO che le circostanze sopra indicate le circostanze sopra indicate integrano la fattispecie prevista dall'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3), del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e le maggiori spese previste in perizia sono contenute entro il 50% per cento dell'importo originario del contratto e trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera mediante impiego dei fondi accantonati per imprevisti e derivati dal ribasso d'asta, oltre alle maggiori risorse messe a disposizione dall'Amministrazione con fondi propri dell'Ente, pari a € 35.000,00;

RICHIAMATO altresì il disciplinare d'incarico dell'Ing. Michele Gallinelli con studio professionale in Via Lorenzetti n. 15 a Darfo Boario Terme (BS), approvato con la determinazione n. 86/ST del 04.08.2023, il quale al punto 13.5 prevedeva la possibilità di adeguare i compensi pattuiti in caso di predisposizione di varianti in corso d'opera;

VISTO quindi proposta di parcella dell'importo di € 2.000,00 oltre contributi previdenziali (4%) e I.V.A. 22% (totale € 2.537,60) presentato dal tecnico incaricato Ing. Michele Gallinelli, con il quale vengono compensati i maggiori oneri per la redazione della perizia e la direzione lavori delle maggiori opere;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, come in atti conservata, la perizia di variante in corso d'opera suppletiva, datata 05.09.2025 (Prot. Comune n. 5312 del 21.09.2025), predisposta dall'Ing. Michele Gallinelli con studio professionale in Via Lorenzetti n. 15 a Darfo Boario Terme (BS), progettista e direttore dei

lavori incaricato (giusta determinazione d'incarico n. 86/ST del 04.08.2023), relativa ai lavori di «Riqualificazione impianto riscaldamento/raffreddamento, verifica sismica e messa in sicurezza della copertura della palestra comunale di Capo di Ponte – cod. CUP E59I22000090006», nonché lo schema di atto di sottomissione;

2. di dare atto che la perizia oggetto di approvazione si compone dei seguenti elaborati:

- Var-00 Elenco documenti
- Var-01 Relazione di perizia e Quadro Economico di variante
- Var-02 Schema Atto di sottomissione
- Var-03 Computo metrico estimativo di variante
- Var-04 Verbale nuovi prezzi
- Var-05 Elenco nuovi prezzi
- Var-06 Quadro comparativo
- Var-07 Tavola esecutiva intervento variante

3. di dare altresì atto che a seguito dell'approvazione della perizia il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavorazioni:			
Importo lavori da contratto	€	161.397,46	
Maggiori lavori da perizia	€	48.639,40	
Oneri per la sicurezza da contratto	€	23.113,47	
Maggiori oneri per la sicurezza da perizia	€	11.211,18	
TOTALE LAVORI DA PERIZIA	€	<u>244.361,51</u>	€ 244.361,51
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA su lavori e forniture perizia 22%	€	53.759,53	
Incarico tecnico indagini sismiche	€	6.000,00	
Cassa previdenziale 4% indagini sismiche	€	240,00	
IVA 22% indagini sismiche	€	1.372,80	
Spese tecniche (escluse IVA e CNPAIA)	€	35.000,00	
Cassa previdenziale 4%	€	1.400,00	
IVA 22% spese tecniche	€	8.008,00	
Spese tecniche PERIZIA (escluse IVA e cassa)	€	2.000,00	
Cassa previdenziale perizia 4%	€	80,00	
IVA 22% spese tecniche perizia	€	457,60	
incarico Collaudatore	€	1.800,00	
Cassa previdenziale Collaudatore 4%	€	72,00	
IVA 22% incarico Collaudatore	€	411,84	
Funzioni tecniche art. 45 DLgs 36/2023 (2%)	€	3.469,78	
Contributo ANAC	€	250,00	
Pubblicità	€	1.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti – economie e residui	€	316,94	
SOMMANO	€	<u>115.638,49</u>	€ 115.638,49
TOTALE INTERVENTO			€ 360.000,00

4. di dare atto che l'importo dell'intervento, con l'approvazione della perizia suppletiva in argomento, ammonta a complessivi € 360.000,00 è finanziato per € 325.000,00 con fondi

dell'Unione Europea "NextGenerationEU" nell'ambito del PNRR – M4C1I1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (assegnazione con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del Ministero dell'Istruzione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45) e per € 35.000,00 con fondi propri dell'Ente, con imputazione al Codice 06.02-2.02 - cap. 2601.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 in corso;

5. di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi, per l'importo netto di € 59.850,58 oltre I.V.A. 22% (totale € 73.017,71) alla ditta RISANEDIL DI LONGHI RAMON (C.F. LNGRMN81P19D952D e P.IVA 03671080160), con sede in via Canale n. 74/A a Vertova (BG), già appaltatrice dell'opera principale e alle stesse condizioni del contratto inerente all'opera predetta;

6. di approvare in € 2.000,00 oltre contributi 4% e I.V.A. 22%, per un importo totale di € 2.537,60, il corrispettivo spettante al tecnico incaricato Ing. Michele Gallinelli con studio professionale in Via Lorenzetti n. 15 a Darfo Boario Terme (BS), per la redazione della perizia e l'integrazione della direzione lavori, dando atto che per tale incarico valgono, in quanto compatibili, le norme previste dal disciplinare d'incarico approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 86/ST del 04.08.2023;

7. di impegnare la spesa di cui ai precedenti punti 5 e 6, pari ad un importo complessivo di € 75.555,31, con imputazione al Codice 06.02-2.02 - cap. 2601.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, esercizio corrente, che presenta le necessarie disponibilità;

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000, visto l'esito favorevole unanime dell'apposita votazione palese;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTO DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, assume l'impegno di spesa richiamato in delibera.

Capo di Ponte, lì 21/10/2025



Il Responsabile del Servizio
Benaglio Guerino Antonio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 21/10/2025



Il Responsabile del Servizio
Benaglio Guerino Antonio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 21/10/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. PAOLO SCELLI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta la copertura finanziaria.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. PAOLO SCELLI


CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
999876383F	2025	135 / 3	06022	5740	2601	1	U.2.02.01.09.016	2.537,60
A0381F0133	2025	135 / 4	06022	5740	2601	1	U.2.02.01.09.016	39.334,65
A0381F0133	2025	444	06022	5740	2601	1	U.2.02.01.09.016	33.683,06

Letto, confermato e sottoscritto,

La SINDACA
BOTTANELLI IDA



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.capodiponte.bs.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari.

Capo di Ponte, li 28 OTT. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, d.lgs. 267/2020)
- diverrà esecutiva il 23 NOV. 2025 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000).

Capo di Ponte, li 28 OTT. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI

