



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	269
DATA	08/06/2026

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" NEI COMUNI DI MALONNO E EDOLO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003 - CIG FIGLIO: B794CB1F7C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA-MODIFICATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con propria deliberazione n. 238 del 15.11.2021, veniva approvata la proposta del programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con determinazione n. 106/2022 in data 31.01.2022 -Area tecnica - Settore delle strade- della Provincia di Brescia, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.03.2022 al n. 0002863, l'Amministrazione Provinciale di Brescia approva l'elenco degli interventi previsti nel programma in oggetto per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 190.000,00 cofinanziati dalla Provincia come annualità 2020, corrispondente all'annualità 2021 per la Comunità Montana;
- con propria deliberazione n. 69 in data 21.03.2022 la Giunta Esecutiva prende atto ed approva il programma definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale per l'annualità 2021, così come approvato dall'Amministrazione Provinciale;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007721 è stato sottoscritto con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in Saviore dell'Adamello, Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo

Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato aprile 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 21 maggio 2025 al n. 0005723, redatto dall'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO);

CONSIDERATO che le opere oggetto del presente progetto sono già state oggetto della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0007758, in data 07.07.2025;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato giugno 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 07 luglio 2025 al n. 0007765, redatto dall'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO), sulla base dei pareri della Conferenza di Servizi;

VISTA la deliberazione n. 127 del 07/07/2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003, che prevede una spesa complessiva di Euro 108.000,00, di cui:

- € 75.749,48 per lavori,
- € 2.367,72 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 29.882,80 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 368 del 10.07.2025 con la quale si è proceduto ad attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003 - CIG FIGLIO: B794CB1F7C, con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in Savio dell'Adamello, Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, per un importo complessivo di € 78.117,20 (euro settantottomilacentodiciassette/20) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 75.749,48 per lavori ed € 2.367,72 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143/0 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

VISTO il contratto Rep. 1258 del /12/2025 registrato al n. 45656 del 09/09/2025 Serie 1T;

VISTO che a seguito di una valutazione dello stato dei luoghi successiva all'approvazione del progetto in oggetto ed all'affidamento dei lavori, l'Amministrazione Comunale di Malonno, con nota nostro prot. in entrata n. 0004561 del 03.04.2026, ha stabilito di intervenire, per quanto concerne l'intervento previsto nel suo territorio comunale, in una diversa area che risulta prioritaria, per cui si rende necessaria la modifica del progetto;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 09.04.2026 prot. 0004774 una perizia di variante modificativa relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto contrattuale in riduzione di € 23,58, che determinano l'importo netto complessivo dell'appalto a € 78.093,62 con una rideterminazione delle somme a disposizione dell'amministrazione di € 29.906,38 e composta dei seguenti elaborati di perizia:

num.	COD. ELABORATO - NOME FILE						revisione	<p>Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica (BS) - Lotto 3: infrastrutture per la mobilità LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" - ANNUALITA' 2021 - CUP. G17H21038900003 - CIG B5462485DA PERIZIA DI VARIANTE NUM. 1</p>
	codice	livello	progr.	disciplina	tipo elaborato			
	A							
1	2	5	0	6	V G 0 0 G E N E E 0 1 A		Elenco elaborati	
2.01	2	5	0	6	V G 0 0 G E N R E 0 1 A		Relazione di variante	
2.02	2	5	0	6	V G 0 0 C R T C O 0 1 A		Corografia	
	B							AMBIENTE E TERRITORIO
3.01	2	5	0	6	V G 0 0 C R T C V 0 1 A		Carta Tecnica Vincoli	
3.02	2	5	0	6	V G 0 0 C R T R E 0 1 A		Relazione Paesaggistica	
	C							GEOLOGIA
4	2	5	0	6	V G 0 0 G E O R E 0 1 A		Relazione geologica e geotecnica	
	D							ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

5.01	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	P	0	1	A	Elenco Prezzi
5.02	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	C	0	1	A	Computo metrico di perizia
5.03	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	1	A	Quadro Economico di Variante
5.04	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	2	A	Quadro di raffronto
5.05	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	1	A	Verbale Concordamento nuovi prezzi
5.06	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	2	A	Schema atto di sottomissione
F																	ELABORATI PROGETTUALI
6.01	2	5	0	6	V	G	0	0	R	I	L	P	V	0	1	A	Planimetria di rilievo e inquadramento fotografico
6.02	2	5	0	6	V	G	0	0	R	I	L	S	Z	0	1	A	Sezioni stato di fatto
6.03	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	P	P	0	1	A	Stato di progetto - Planimetria generale
6.04	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	P	K	0	1	A	Stato di progetto - Planimetria Comparativa
6.05	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	S	Z	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni
6.06	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	S	T	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni tipologiche
G																	STRUTTURE
7.01	2	5	0	6	V	G	0	0	S	T	R	C	A	0	1	A	Particolare costruttivo
I																	SITUAZIONE CATASTALE
9.01	2	5	0	6	V	G	0	0	E	S	P	P	C	0	1	A	Planimetria di progetto su base catastale
9.02	2	5	0	6	V	G	0	0	E	S	P	R	E	0	1	A	Elenco ditte

PRESO ATTO che la perizia di variante num. 1 si rende necessaria a seguito della richiesta dell'Amministrazione Comune di Malonno, che ha rilevato prioritario, a seguito di sopralluogo congiunto successivo all'affidamento dei lavori, un intervento su altra area all'interno dello stesso Comune, il tutto come da nota 0004561 del 03/04/2026. La modifica del progetto prevede pertanto di sostituire il cordolo a sbalzo in calcestruzzo armato con soprastante barriera stradale, con un intervento in prossimità dell'abitato di Loritto che prevede la riprofilatura del versante a monte della strada con realizzazione di un muretto di contenimento di monte al fine di creare una protezione dalla caduta di eventuale materiale fine dal versante e realizzazione in corrispondenza della sez. 3 di un contrafforte della lunghezza di 3,40 ml per la messa in sicurezza di un masso in prossimità della carreggiata stradale, al fine di consentirne l'allargamento. Il tratto oggetto di allargamento ha una lunghezza di circa 58,00 ml.

L'intervento previsto in Comune di Edolo relativo al rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso rimane invariato e non risulta interessato dalla presente perizia.

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i che cita testualmente:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) *la modifica non altera la natura generale del contratto”;*

RICHIAMATO l’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che cita testualmente:

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

VERIFICATO che le opere in variante rispetto al progetto esecutivo approvato, come dettagliatamente indicate nel computo metrico di perizia, determinano una riduzione dell’importo contrattuale di € 23,58 che determinano l’importo netto complessivo dell’appalto a € 78.093,62 con una rideterminazione delle somme a disposizione dell’amministrazione di € 29.906,38;

TENUTO CONTO che la variante proposta rientra nell’ambito delle modifiche non sostanziali di valore inferiore al 15% del valore iniziale del contratto di lavori, ai sensi dell’art 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, per effetto della perizia suppletiva e di variante, l’importo contrattuale dei lavori pari a € 78.117,20 (di cui € 2.367,72 per oneri di sicurezza, al netto di IVA e del ribasso d’asta) è rideterminato in € 78.093,62 (di cui € 2.367,72 per oneri di sicurezza, al netto di IVA e del ribasso d’asta);

PRESO ATTO, pertanto, che il quadro economico del progetto determinato a seguito di perizia suppletiva e di variante, raffrontato al precedente, è così composto:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
	Importo lavori lordi	81.626,59 €	81.626,59 €	81.601,18 €
	Ribasso contrattuale 7,20%	5.877,11 €	5.877,11 €	5.875,28 €
A)	LAVORIA BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	75.749,48 €	75.749,48 €	75.725,90 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	2.367,72 €	2.367,72 €	2.367,72 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	78.117,20 €	78.117,20 €	78.093,62 €
B)	SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, collaudo statico	1.268,80 €	1.268,80 €	1.268,80 €
b.04	Imprevisti e amot.	212,30 €	212,30 €	241,06 €
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	8.905,19 €	8.905,19 €	8.905,19 €
b.07	Spese tecniche per Relazione Geologica	748,39 €	748,39 €	748,39 €
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	1.562,34 €	1.562,34 €	1.562,34 €
b.12	I.V.A 22% su opere	17.185,78 €	17.185,78 €	17.180,60 €
	Sommano	29.882,80 €	29.882,80 €	29.906,38 €
	TOTALE:	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'approvazione della perizia di variante suppletiva-modificativa in argomento;

RITENUTO sussistere le necessarie condizioni previste dall'art. 106 del d.lgs 50/2016 che consente il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione con efficienza (non saranno duplicate procedure di appalto, non saranno manomessi medesime aree ed infrastrutture pubbliche con l'evidente danno e in termini di disservizio e disagio per la cittadinanza, ed in termini di immagine considerata la forte vocazione turistica delle nostre zone), efficacia (gli interventi saranno attuati immediatamente senza duplicazione di procedure) ed economicità;

DATO ATTO che la perizia in argomento comporta variazioni al quadro economico contrattuale;

DATO ATTO che per le lavorazioni di cui sopra è stato necessario introdurre nuovi prezzi, secondo le modalità della normativa in essere;

VISTI il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione sottoscritti dall'appaltatore;

PRESO ATTO che gli elaborati della perizia di variante modificativa sono stati sottoscritti e trasmessi dall'impresa appaltatrice il 09.04.2026 (nostro prot. 0004774 del 09/04/2026);

CONSIDERATO che le opere oggetto della presente perizia sono state oggetto della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità

asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, di cui al prot. n. 0007657, in data 04.06.2026;

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;

VISTO IL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.;
VISTO IL D.P.R. N. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
VISTO IL D.M. 19 APRILE 2000;
VISTO il D.LGS.30/04/2022 n. 36;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante modificativa datata aprile 2026, trasmessaci in data 09/04/2026 prot. n. 0004774, redatta dallo studio tecnico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO), già progettisti

e direttori dei lavori dell'opera, per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" NEI COMUNI DI MALONNO E EDOLO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003 - CIG FIGLIO: B794CB1F7C, unitamente allo schema di atto di sottomissione, ed al verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'appaltatore;

3. di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:

num.	COD. ELABORATO - NOME FILE						revisione	descrizione									
	codice	livello	progr.	disciplina	tipo elaborato												
A																	
1	2	5	0	6	V	G	0	0	G	E	N	E	E	0	1	A	Elenco elaborati
2.01	2	5	0	6	V	G	0	0	G	E	N	R	E	0	1	A	Relazione di variante
2.02	2	5	0	6	V	G	0	0	C	R	T	C	O	0	1	A	Corografia
B								AMBIENTE E TERRITORIO									
3.01	2	5	0	6	V	G	0	0	C	R	T	C	V	0	1	A	Carta Tecnica Vincoli
3.02	2	5	0	6	V	G	0	0	C	R	T	R	E	0	1	A	Relazione Paesaggistica
C								GEOLOGIA									
4	2	5	0	6	V	G	0	0	G	E	O	R	E	0	1	A	Relazione geologica e geotecnica
D								ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI									
5.01	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	P	0	1	A	Elenco Prezzi
5.02	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	C	0	1	A	Computo metrico di perizia
5.03	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	1	A	Quadro Economico di Variante
5.04	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	2	A	Quadro di raffronto
5.05	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	1	A	Verbale Concordamento nuovi prezzi
5.06	2	5	0	6	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	2	A	Schema atto di sottomissione
F								ELABORATI PROGETTUALI									
6.01	2	5	0	6	V	G	0	0	R	I	L	P	V	0	1	A	Planimetria di rilievo e inquadramento fotografico
6.02	2	5	0	6	V	G	0	0	R	I	L	S	Z	0	1	A	Sezioni stato di fatto
6.03	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	P	P	0	1	A	Stato di progetto - Planimetria generale
6.04	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	P	K	0	1	A	Stato di progetto - Planimetria Comparativa
6.05	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	S	Z	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni
6.06	2	5	0	6	V	G	0	0	T	R	A	S	T	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni tipologiche
G								STRUTTURE									
7.01	2	5	0	6	V	G	0	0	S	T	R	C	A	0	1	A	Particolare costruttivo
I								SITUAZIONE CATASTALE									
9.01	2	5	0	6	V	G	0	0	E	S	P	P	C	0	1	A	Planimetria di progetto su base catastale
9.02	2	5	0	6	V	G	0	0	E	S	P	R	E	0	1	A	Elenco ditte

4. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia modificativa il quadro economico del progetto risulta il seguente:

art 16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
	Importo lavori lordi	81.626,59 €	81.626,59 €	81.601,18 €
	Ribasso contrattuale 7,20%	5.877,11 €	5.877,11 €	5.875,28 €
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	75.749,48 €	75.749,48 €	75.725,90 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	2.367,72 €	2.367,72 €	2.367,72 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	78.117,20 €	78.117,20 €	78.093,62 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, collaudo statico	1.268,80 €	1.268,80 €	1.268,80 €
b.04	Imprevisti e erosi.	212,30 €	212,30 €	241,06 €
b.07	Spese tecniche progettazione e DEDL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	8.905,19 €	8.905,19 €	8.905,19 €
b.07	Spese tecniche per Relazione Geologica	748,39 €	748,39 €	748,39 €
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	1.562,34 €	1.562,34 €	1.562,34 €
b.12	I.V.A 22% su opere	17.185,78 €	17.185,78 €	17.180,60 €
	Sommario	29.882,80 €	29.882,80 €	29.906,38 €
TOTALE:		108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €

5. di ridurre l'importo contrattuale dei lavori affidati con il proprio precedente atto di determinazione n. 368 del 10/07/2025 di € 23,58 da € 78.117,20 a € 78.093,62, oltre all'IVA, all'Impresa EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in Saviore dell'Adamello, Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, già appaltatrice dell'opera principale, alle stesse condizioni del contratto inerente all'opera predetta, come da atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore;
6. di ridurre l'impegno di spesa assunto con il proprio precedente atto di determinazione n. 368 del 10/07/2025 di € 28,76 da € 95.302,98 a € 95,274,22, a favore dell'Impresa EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in Saviore dell'Adamello, Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 269 del 08/06/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) EDOLO" NEI COMUNI DI MALONNO E EDOLO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021. CUP G17H21038900003 - CIG FIGLIO: B794CB1F7C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA-MODIFICATIVA.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 08/06/2026

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
