



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 039 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi per l'adeguamento del parco giochi esistente in Viale Venezia - CUP H15B22000160006 - CIG ZBC36C4318. Approvazione variante suppletiva.**

L'anno **2023** il giorno **ventuno** del mese di **aprile**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale effettuare un intervento di riqualificazione del parco giochi in Viale Venezia sostituendo un'attività ludica ammalorata nel parco esistente ed ampliando lo stesso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/6172 del 28.03.2022 ad oggetto "D.M. 29.11.2021 - Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo anno 2022";

VISTO inoltre l'avviso allegato A) alla sopracitata deliberazione con il quale si stabilivano i criteri generali per la partecipazione al bando e la presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento del contributo;

CONSIDERATO che:

- le opere che verranno realizzate dovranno riguardare interventi per la realizzazione ed adeguamento di parchi gioco inclusivi;
- è possibile adeguare il parco giochi già esistente realizzando un'area inclusiva completamente raggiungibile in sicurezza;
- è stata redatta la progettazione secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale in ordine alle effettive esigenze;

VALUTATE le proposte presentate da varie ditte interpellate ed analizzate sia dal punto di vista economico che tecnico;

VISTA la proposta progettuale per la fornitura e posa in opera dell'intervento anzidetto comportante una spesa complessiva di €. 48.297,42 di cui €. 39.263,00 per fornitura e posa di giochi inclusivi e pavimentazione ed € 10.737,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 08.06.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggetto;

RICHIAMATO inoltre il decreto n. 13129 del 16/09/2022 della direzione generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia con il quale si approvavano gli esiti dell'avviso precedentemente richiamato e che il progetto presentato dal comune di Ponte di Legno è stato ammesso ai fini dell'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'opera sulla Linea 1 - Parco giochi inclusivo;

CONSTATATO infine che, come riportato nell'allegato A - Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili, la spesa relativa al progetto presentato dal comune di Ponte di Legno è risultata ammessa per un costo totale di € 48.686,12 e finanziata attraverso il contributo concesso da Regione Lombardia per un totale di € 30.000,00;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 19.10.2022 con la quale si accettava il contributo sopracitato;

VISTO e RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 119 del 20.10.2022 con la quale si è indetta gara d'appalto ai sensi degli artt. 58, 60 e 36 comma 9 bis con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, mediante procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi per l'adeguamento del parco giochi esistente in Viale Venezia";
- n. 135 del 15.11.2022 di approvazione del Report di Gara ed aggiudicazione in via definitiva delle forniture all'operatore economico Macagi s.r.l. con sede in Zona Industriale Cerrete Collicelli - 62011

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

La presente viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CINGOLI (MC), che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 24,00% pertanto per un importo complessivo di Euro 29.839,88 oltre all'I.V.A.;

CONSIDERATO che in data 17.11.2022 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge;

CONSIDERATO che a seguito dell'appalto il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

	Progetto	Contratto
A) Per fornitura:		
Fornitura giochi e pavimentazione	€ 23.403,50	€ 16.851,90
Posa in opera giochi e pavimentazione	€ 15.559,50	€ 11.987,98
Trasporto	€ 300,00	€ 1.000,00
Sommano	€ 39.263,00	€ 29.839,88
B) somme a disposizione:		
B1) Imprevisti	€ 1.313,88	€ 1.313,88
B2) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 628,21	€ 628,21
B3) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€ 157,05	€ 157,05
B4) IVA 22% su fornitura	€ 8.637,86	€ 6.564,77
B5) Economie derivanti dal ribasso d'asta		€ 11.496,21
Sommano	€ 10.737,00	€ 20.160,12
TOTALE:	€ 50.000,00	€ 50.000,00

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione delle forniture, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie del progetto approvato, varianti motivate da circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, e derivanti da esigenze di miglioramenti e revisioni delle scelte progettuali;

VISTA quindi la relazione di variante depositata agli atti con la descrizione delle nuove forniture e delle nuove lavorazioni da effettuarsi;

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che testualmente recita:

1. ... omissis... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ...omissis....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...omissis...

DATO ATTO che le opere sono da ricondurre a circostanze non preventivabili in fase progettuale e rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 come si evince dalla relazione del Direttore Lavori;

VISTO il nuovo quadro economico generale dell'opera dal quale si deduce che l'ammontare delle forniture in variante è pari a netti €. 9.919,81, e pertanto contenuto nel limite del 50% dell'importo di contratto e trova copertura nelle economie allocato nel quadro economico dell'opera discendenti dal ribasso d'asta e somme a disposizione attualmente inutilizzate;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.03.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 08.03.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2023 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE**, nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico e la variante relativa alla **"Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi per l'adeguamento del parco giochi esistente in Viale Venezia - CUP H15B22000160006 - CIG ZBC36C4318"**, avente il seguente quadro economico di raffronto tra contratto e perizia di variante

	Contratto	Compreso Varianti	Variazione
A) Per fornitura:			
Fornitura giochi e pavimentazione	€ 16.851,90	€ 24.350,86	€ 7.498,96
Posa in opera giochi e pavimentazione	€ 11.987,98	€ 14.408,83	€ 2.420,85
Trasporto	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Sommano	€ 29.839,88	€ 39.759,69	€ 9.919,81
B) somme a disposizione:			
B1) Imprevisti	€ 1.313,88		-€ 1.313,88
B2) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 628,21	€ 837,05	€ 208,84
B3) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€ 157,05	€ 209,26	€ 52,21
B4) IVA 22% su fornitura	€ 6.564,77	€ 8.747,13	€ 2.182,36
B5) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 11.496,21	€ 446,87	-€ 11.049,34
Sommano	€ 20.160,12	€ 10.240,31	-€ 9.919,81
TOTALE:	€ 50.000,00	€ 50.000,00	

- 2) **AFFIDARE** l'esecuzione delle forniture in variante all'operatore economico **Macagi s.r.l.** con sede in Zona Industriale Cerrete Collicelli - 62011 CINGOLI (MC) C.F. 01065270421, alle stesse condizioni e patti contenuti nel C.S.A. ritenendo di non dover integrare il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione delle opere;
- 3) **DARE ATTO** che la variante in approvazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio del Comune;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18.06.2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet <https://www.comune.ponte-di-legno.bs.it>;

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Denis Faustinelli)