



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

N. 124

Oggetto: **MODIFICA AL CONTRATTO (VARIANTE N.1) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F.LLI KENNEDY"; CUP: D51B22002180009".**

Adunanza del **02-08-2024**

La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è tenuta alle ore 12:15.

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

| | | | | |
|---|-------------|----------|---------------------|----------|
| 1 | LAINI | FEDERICO | SINDACO | Presente |
| 2 | ZANARDINI | CLAUDIA | VICE SINDACO | Presente |
| 3 | BONETTI | GIGLIOLA | ASSESSORE | Assente |
| 4 | DOMENEGHINI | MATTEO | ASSESSORE | Presente |
| 5 | MUSATI | NICOLA | ASSESSORE | Assente |

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Presiede il SINDACO LAINI FEDERICO.

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE CORTESI LAURA.

Oggetto: MODIFICA AL CONTRATTO (VARIANTE N.1) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F.LLI KENNEDY"; CUP: D51B22002180009".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 107 del 07/06/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009 allo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 15/12/2023 si è proceduto ad approvare, unitamente al verbale di validazione, il progetto esecutivo, pervenuto al prot. 19616 del 13/12/2023, relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009";
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 317 del 29/12/2023 si è provveduto ad affidare le opere in oggetto alla società "Plona Lavori s.r.l., con sede in Corso Buenos Aires n. 64/C – 20124 Milano - C.F. e P.IVA: 10583930960) per un importo pari ad € 109.817,23 oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.175,86 per un totale di € 114.993,09, di cui € 56.830,40 per costi di personale, oltre IVA di legge;

VISTA la Variante in corso d'opera redatta dallo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" pervenuta al prot. n. 12080 del 22/07/2024, la quale comporta un aumento pari ad € 19.520,88 (oltre IVA 10%), costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di Variante;
- Atto di sottomissione nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;
- Elaborati grafici di variante;
- Quadro economico di variante;

RITENUTO di procedere con l'approvazione della Variante in corso d'opera n. 1 che prevede opere migliorative rispetto al progetto approvato, ovvero:

- la rettifica delle quantità e delle misure di lavorazioni a contratto;
- la posa di un nuovo specchio stradale;
- l'allacciamento elettrico per l'illuminazione del nuovo attraversamento pedonale;
- la realizzazione di nuovi parcheggi con accesso dei fondi limitrofi mediante il tombinamento del fosso demaniale esistente;

VISTO il verbale di verifica del progetto di variante che viene allegato alla presente deliberazione al Sub. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la suddetta variante risulta essere conforme ai disposti dall'art. 120, commi 5, 6 e 7, del D.lgs 36/2023, e può essere assunta conformemente al principio contabile di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

RILEVATO che il quadro economico prevede, pertanto, la somma complessiva di € 166.491,33 come qui di seguito indicato:

| A - SPESE PER OPERE | Aggiudicazione | Variante | Differenza |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Importo Lavori a base d'asta | 109.817,23 € | 128.650,24 € | 18.833,01 € |
| Oneri per la sicurezza | 5.175,86 € | 5.863,73 € | 687,87 € |
| TOTALE OPERE | 114.993,09 € | 134.513,97 € | 19.520,88 € |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| IVA sui lavori (10%) | 11.499,31 € | 13.451,40 € | 1.952,09 € |
| Spese Tecniche | 13.000,00 € | 13.000,00 € | - |
| IVA e Cassa 5% spese tecniche | 3.653,00 € | 3.600,14 € | - 52,86 € |
| RUP | 1.890,82 € | 1.890,82 € | - € |
| Contributo ANAC | 35,00 € | 35,00 € | - € |
| Somme per revisione prezzi | 1.166,54 € | - | - 1.166,54 € |
| Spese imprevisi allacciamenti per arrotondamenti | 3.762,24 € | - | - 3.762,24 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 35.006,91 € | 31.977,36 € | - 3.029,55 € |
| TOTALE OPERA | 150.000,00 € | 166.491,33 € | 16.491,33 € |

DATO ATTO che l'importo di € 166.491,33 risulta finanziato per € 150.000,00 con contributo finanziamento BIM, per € 16.491,33 con "Avanzo libero";

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dai relativi responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la modifica al contratto (variante n. 1) del progetto esecutivo relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009" redatto dallo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri, depositato con protocollo n. 12080 del 22/07/2024, unitamente al verbale di validazione che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la variante è conforme ai disposti dall'art. 120, commi 5, 6 e 7 del D.lgs 36/2023, e può essere assunta conformemente al principio contabile di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

- 3. di dare atto** che l'importo della variante ammonta a € 19.520,88 oltre IVA 10% (€ 21.472,97 IVA 10% compresa), la quale trova copertura nel quadro economico per € 4.981,64 con il recupero delle seguenti somme: € 1.165,54 alla voce "somme per revisione prezzi", € 3.762,24 alla voce "Spese imprevisi allacciamenti per arrotondamenti" ed € 52,86 alla voce "IVA e cassa 5% spese tecniche", mentre la restante quota pari ad € 16.491,33 risulta finanziata con avanzo libero;
- 4. di dare mandato** al responsabile del procedimento per gli atti conseguenti necessari all'attuazione delle previsioni della variante oggetto del presente atto;
- 5. di dichiarare**, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL n.267/2000) all'albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.125 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).
