



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 25-02-2025
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 236-515 DEL 08/11/2024 PER L'IMPEGNO DI SPESA DALLA VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F.LLI KENNEDY, CUP: D51B22002180009, CIG: A04472A2DD.

C.I.G :A04472A2DD

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Tecnica n 107-240 R.G. del 07/06/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di "Realizzazione *nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009 – CIG: Z8D3B485AD* allo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" (C.F. e P.I. 03902450166) con sede in Via Torrione 1, 24062, Costa Volpino impegnando l'importo di **€ 16.653,00** IVA e cassa previdenziale 5% compresa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 15/12/2023 si è proceduto ad approvare, unitamente al verbale di validazione, il progetto esecutivo, pervenuto al prot. 19616 del 13/12/2023, relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009";
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 317 del 29/12/2023 si è provveduto ad affidare le opere in oggetto alla società "Plona Lavori s.r.l., con sede in Corso Buenos Aires n. 64/C – 20124 Milano - C.F. e P.IVA: 10583930960) per un importo pari ad € 109.817,23 oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.175,86 per un totale di € 114.993,09, di cui € 56.830,40 per costi di personale, oltre IVA di legge;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024 si è provveduto ad approvare la modifica al contratto (variante n. 1) del progetto esecutivo relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009, redatta dallo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" pervenuta al prot. n. 12080 del 22/07/2024, la quale comporta un aumento pari ad **€ 19.520,88** (oltre IVA 10%);
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 236-515 R.G. del 08/11/2024 si è provveduto ad impegnare per la variante suddetta, l'importo di **€ 19.520,88** in favore della società "Plona Lavori s.r.l.;

Dato atto che per mero errore materiale con la determinazione dell'Area Tecnica n. 236-515 R.G. del 08/11/2024 non si è proceduto ad impegnare anche l'importo dell'IVA pari a € 1.952,09;

Dato atto altresì che con la variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024 il progettista ha adeguato l'importo dovuto quale contributo previdenziale cassa geometri e architetti riportandolo all'importo effettivo che verrà erogato rispetto alla fatturazione dei servizi svolti;

Ritenuto altresì di procedere con la rettifica dell'impegno assunto con la determinazione n. 107-240 R.G. del 07/06/2023 dall'importo di € 16.653,00 IVA e cassa previdenziale 5% compresa, all'importo, come determinato dai progettisti nella variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024 in € 16.600,14 IVA e contributi previdenziali compresi;

Ritenuto quindi di procedere con l'impegno di spesa della somma pari a € **1.952,09** inerente l'IVA sulla somma di € **19.520,88** già impegnata con la determinazione dell'Area Tecnica n. 236-515 R.G. del 08/11/2024;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di dare atto dell'errore materiale rilevato nella con la determinazione dell'Area Tecnica n. 236-515 con la quale non è stato impegnato anche l'importo relativo all'IVA per € 1.952,09;
- 2) di rideterminare l'importo previsto per i servizi di ingegneria affidati con determinazione dell'Area Tecnica n. 107-240 R.G. del 07/06/2023, da € 16.653,00 IVA e cassa previdenziale 5% compresa, a € 16.600,14, IVA e contributi previdenziali compresi, come quantificato dai progettisti nella variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024;
- 3) di impegnare, a favore della ditta Plona Lavori srl, l'importo di € **1.952,09** per l'IVA sull'importo della variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024 al capitolo 3778, codice 10.05-2.02.01.09.000 del bilancio 2024-2026, anno 2024, finanziati per € 1.899,23 con "Avanzo libero" e per € 52,86 con contributo BIM, ad integrazione dell'impegno n. 618/24;
- 4) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 6) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente