



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 140 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Lavori di adeguamento al risparmio energetico ed adeguamento alla Legge Regionale 31\2015 e s.m.i. contro l'inquinamento luminoso di tratti di illuminazione pubblica in Comune di Ponte di Legno affidati in favore della ditta CBMA s.r.l. (CIG B2E45916ED CUP H19J24001030005). Approvazione della perizia di variante.**

L'anno **2024** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22.08.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Geom. Denis Faustini, comportante una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui €. 62.383,53 per lavori a base d'asta ed €. 7.616,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico generale dell'opera:

A1) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:			
A misura		€	62.383,53
A corpo		€	-
	Sommano	€	62.383,53
A2) di cui oneri per la sicurezza:			
A corpo		€	571,66
	Sommano	€	571,66
B) somme a disposizione:			
B1) Contributo ANAC		€	35,00
B2) Imprevisti e arrotondamenti		€	95,45
B3) Fondo di cui all'art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023		€	998,14
B4) Accantonamento di cui all'art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023		€	249,53
B5) IVA 10% su lavori di manutenzione straordinaria		€	6.238,35
	Sommano	€	7.616,47
		TOTALE:	€ 70.000,00

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 92 del 26.08.2024 con la quale si era indetta gara d'appalto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto per l'appalto delle opere in oggetto ed approvata la documentazione necessaria all'espletamento della gara (bando relativi e allegati) predisposta dal Servizio Tecnologico e depositata in atti;
- n. 94 del 09.09.2024 con la quale si era approvato il report della procedura telematica di affidamento diretto svolta mediante piattaforma Sintel (procedura ID 188710083) e aggiudicato in via definitiva i lavori alla ditta **CBMA s.r.l.** con sede in Via Cesare Battisti n. 25 - 25056 Ponte di Legno (BS), C.F. e P.IVA. 04320130984 che ha presentato la propria offerta con un ribasso del **1,92%**, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	sub impegno	importo	capitolo	codice
575/2024	Sub 2	€. 1.290,86	8000/00	U.2.02.01.09.000
575/2024	Sub 3	€. 19,14	8000/00	U.2.02.01.09.000
575/2024	Sub 4	€. 4,79	8000/00	U.2.02.01.09.000

Ponte di Legno, 18.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

contrattuale di € 61.196,74 (incluso oneri per la sicurezza per € 571,66) oltre all'I.V.A. di legge;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di Legge in data 14.09.2024;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, sono state introdotte alcune modifiche alle previsioni progettuali originarie, con l'aggiunta della sola posa di n° 15 retrofit in possesso dell'Amministrazione Comunale in Via XI Febbraio e sagrato della Chiesa parrocchiale a completamento dell'intervento in essere;

DATO ATTO che tali modifiche sono meglio dettagliate nella relazione tecnica del progetto di variante a firma del Direttore Lavori;

VISTO quindi il progetto di variante, a firma del sottoscritto Geom. Dennis Faustinelli in data 06.12.2024, depositato al protocollo, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici, depositati agli atti del Servizio:

- relazione illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- analisi nuovi prezzi;
- Tavola unica di variante;

RICHIAMATO quindi l'art. 120. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia – comma 5 del D.lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che testualmente recita: "Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D.lgs. 36/2023:

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente non sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2024 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

DETERMINA

1) **APPROVARE** nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico, il verbale di concordamento nuovi prezzi, l'atto di sottomissione e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia suppletiva di variante in data 06.12.2024, relativa ai lavori di adeguamento al risparmio energetico ed adeguamento alla Legge Regionale 31\2015 e s.m.i. contro l'inquinamento luminoso di tratti di illuminazione pubblica in Comune di Ponte di Legno (CIG B2E45916ED CUP H19J24001030005).

2) **AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'impresa già aggiudicataria dell'appalto principale - Ditta **CBMA s.r.l.** con sede in Via Cesare Battisti n. 25 – 25056 Ponte di Legno (BS), C.F. e P. I.V.A. 04320130984 alle medesime condizioni contrattuali ed ai nuovi prezzi approvati;

3) **DARE ATTO** che il nuovo quadro economico generale dell'opera è il seguente:

Descrizione	Contratto	Perizia	Differenza
A OPERE A BASE D'ASTA:			
A1 Importo totale lavori a base d'asta	€ 61.811,87	€ 63.008,35	€ 1.196,48
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 571,66	€ 571,66	€ -
Sommano	€ 62.383,53	€ 63.580,01	€ 1.196,48
Ribasso d'asta - 1,92% su A1	-€ 1.186,79	-€ 1.209,76	-€ 22,97
Totale al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza	€ 61.196,74	€ 62.370,25	€ 1.173,51
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1 I.V.A 10% su opere	€ 6.119,67	€ 6.237,02	€ 117,35
B2 Spese per pubblicità	€ 35,00	€ 35,00	€ -
B3 imprevisti e arrotondamenti	€ 95,45	€ 86,13	-€ 9,32
B4 Incentivi di cui al co. 3 rt. 45 del D.lgs.36/2023	€ 998,14	€ 1.017,28	€ 19,14
B5 Accantonamento di cui al co. 5 art. 45 de3l D.lgs 36/2023	€ 249,53	€ 254,32	€ 4,79
B6 Somme a disposizione a seguito del ribasso d'asta	€ 1.305,46	€ -	-€ 1.305,46
Sommano	€ 8.803,25	€ 7.629,76	-€ 1.173,51
TOTALE	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -

4) **INTEGRARE** i sub-impegni esistenti delle seguenti somme:

- Sub 2 per **Euro 1.290,86** in favore della ditta aggiudicataria;
- Sub 3 per **Euro 19,14** per il fondo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023;
- Sub 4 per **Euro 4,79** per l'accantonamento di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023;

5) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

La presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)