



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio Tecnico

Determina

n. 97 del 28 dicembre 2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA MODIFICATIVA E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI ASFALTATURA ESEGUITI PRESSO VARIE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018 ED AFFIDATI ALLA DITTA GIUDICI SPA CON SEDE IN VIA RONDINERA N.17 A ROGNO (BG) - C.F. E P.IVA 00226710168.
CIG Z3E24B5DB6

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA PERIZIA MODIFICATIVA E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI ASFALTATURA ESEGUITI PRESSO VARIE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018 ED AFFIDATI ALLA DITTA GIUDICI SPA CON SEDE IN VIA RONDINERA N.17 A ROGNO (BG) - C.F. E P.IVA 00226710168. CIG Z3E24B5DB6**

Il Responsabile Servizio Tecnico

VISTO e richiamato il decreto del Sindaco n°1 in data 01.03.2017 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Tecnico - Urbanistico con il potere di assumere gli atti relativi;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico anche per lo svolgimento di tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il progetto delle "**Opere di asfaltatura ordinaria di alcuni tratti stradali del Comune di Sellero per l'anno 2018**" redatto dal sottoscritto Responsabile del servizio tecnico ing. Fabio Gaioni per una spesa complessiva di **€.43.972,77** di cui **€. 39.975,25** per lavori al netto dell'Iva di legge al 10% ed €3.997,52 quali somme a disposizione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determina a contrattare n°61 del 24.08.2018 con la quale è stato stabilito di avviare le procedure di affidamento dei lavori di che trattasi attraverso una procedura di gara pubblica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso;
- la determina di aggiudicazione ed impegno di spesa n°66 del 05.09.2018 alla ditta Giudici Spa con sede a Rogno (Bg) in via Rondinera n°17 - C.F. e P.Iva 00226710168 - per l'esecuzione degli asfalti presso varie strade comunali per l'anno 2018;

CONSTATATO che i lavori di che trattasi sono iniziati il 29 novembre e che durante l'esecuzione degli stessi si sono resi necessari eseguire alcune modificazioni alle quantità previste dal progetto originario;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., è stata redatta idonea perizia modificativa relativa ad adeguamenti di quantità resasi necessaria per far fronte a imprevisti esecutivi;

DATO ATTO, inoltre, che il quadro economico è il seguente:

Importo lavori soggetto a ribasso	€.39.975,25
A detrarre ribasso d'asta 20,21%	€. 8.078,98
Importo netto dei lavori	€.31.896,25
Importo di <i>perizia suppletiva 15%</i>	<u>€. 4.784,44</u>
Importo finale dei lavori	€.36.680,69

Iva 10% su €36.680,69

€. 3.668,07

Importo complessivo

€.40.348,76

RISCONTRATA la necessità di approvare la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. e dello stato finale delle lavorazioni concluse in data 28.12.2018;

RITENUTO di poter approvare la contabilità finale dell'opera per un importo dei lavori par ad €36.680,69 oltre Iva di legge al 10% per complessivi €40.348,76;

PRESO ATTO del nuovo quadro economico di variante;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., come introdotto dal D.L. n°174 del 10.10.2012;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:

- la Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i., recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il bilancio di esercizio 2018/2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°7 in data 09.04.2018;

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale,

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE**, per le motivazioni in premessa descritte, la perizia modificativa di variante, redatta ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetto a ribasso	€.39.975,25
A detrarre ribasso d'asta 20,21%	<u>€. 8.078,98</u>
Importo netto dei lavori	€.31.896,25
Importo di perizia suppletiva 15%	<u>€. 4.784,44</u>
Importo finale dei lavori	€.36.680,69
Iva 10% su €36.680,69	<u>€. 3.668,07</u>
Importo complessivo	€.40.348,76

3) di **APPROVARE**, per le motivazioni in premessa descritte, la contabilità finale dell'opera per un importo dei lavori par ad **€.36.680,69** oltre Iva di legge al 10% per complessivi €40.348,76;

4) di **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta **Giudici Spa** – via Rondinera n°17 a Rogno (BG) – C.F. e P.Iva 00226710168 - le opere di asfaltature di strade comunali per l'anno 2018 per un importo **netto di €36.680,69** oltre IVA 10% e per complessivi **lordi €40.348,76**;

5) di **DARE ATTO** che tale somma per l'annualità 2018, trova copertura al macro aggregato 08012.02 capitolo 3472/0 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità ed impegno n°9388;

6) di **PROVEDERE** alla liquidazione, previa verifica della regolarità delle fatture relative ai lavori da parte del Responsabile del Servizio, a termini dei vigenti Regole menti Comunali di Contabilità e di Disciplina dei Contratti;

7) di **DARE ATTO**, inoltre, che:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di certificare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e l'art.7 del vigente regolamento comunale dei controlli interni;
- in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- che la presente determinazione sia pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n°33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFKZ06;
- qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile Servizio Tecnico
F.to Ing. Gaioni Fabio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267)**

Si da atto che la spesa trova copertura finanziaria.

IMP.	ES.	MACRO- AGGREGATO	CAP/ART.	IMPORTO
9487	2018	CAP 3472/ 0 - ASFALTATURE COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDI- NARIE E SEGNALETICA	08012.02.00034720	5.262,88

Sellero, 28/12/2018

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Fabrizio Andrea Dott. Orizio**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio comunale online (sito web www.comune.sellero.bs.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2019 al 07/02/2019.

Sellero, 23/01/2019

**L'incaricato Alle Pubblicazioni
F.to Debora Bonomelli**

Copia per albo.

Sellero, 23/01/2019

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Ing. Fabio Gaioni